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The thesis was a cooperation of two writers, schools and degree programs and it was assigned by 
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Iiris Film Festival oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusoh-
jelman toisen vuoden opiskelijoiden perinteisesti järjestämä tapahtuma, joka 
viestinnän koulutusohjelman alasajon vuoksi jäi vaille tekijöitä vuodesta 2009 
eteenpäin. Opinnäytetyön aiheena oli laatia esiselvitystyö Iiris Film Festivalin 
tulevaisuudesta ja mahdollisuuksista tapahtuman uudelleen järjestämiseksi. 
Selvitystyö sisälsi kartoituksen tapahtuman verkostoista sekä mahdollisista 
alueellisista ja paikallisista kumppanuuksista, rahoitusrakenteesta sekä sisäl-
lön linjaamisesta suhteessa valtakunnalliseen festivaalikenttään ja paikallisiin 
intresseihin. Opinnäytetyö toteutettiin Keski-Suomen elokuvakeskuksen tila-
uksesta ja sen tavoitteena oli markkina-asema-analyysin kautta löytää festi-
vaalille tulevaisuuden visio sekä paikka alueellisessa ja valtakunnallisessa 
festivaalikentässä. Lisäksi työn tarkoituksena oli selvittää tapahtuman rahoi-
tusmahdollisuudet sekä kustannusrakenteen muodostuminen. 
 
Opinnäytteessä pohdittiin tapahtuman mahdollisen yhteistyöverkoston raken-
netta, jota käsiteltiin eri toimintasektoreiden lähtökohdista. Lisäksi työssä selvi-
tettiin tapahtuman suunnitellun ydinorganisaation sijoittumista kulttuurialan 
kentälle sekä kartoitettiin festivaalin mahdollista yhteistyöverkostoa poikkisek-
toraalisesta näkökulmasta. Termillä poikkisektoraalinen tapahtumayhteistyö 
viitattiin opinnäytteessä kahden tai kaikkien kolmen sektorin – yksityisen ja jul-
kisen sektorin sekä vapaan kentän – toimijoista muodostuvaan verkostoon ja 
toimijoiden väliseen yhteistyöhön tapahtuman toteuttamiseksi.  
 
Tausta-ajatuksena opinnäytetyössä oli huomioida edellä mainitut teemat – ra-
hoitusrakenne, markkina-asema ja yhteistyöverkosto – tapahtuman jatkuvuu-
den edellytyksinä. Vaikka aihetta lähestyttiinkin yksittäisen tapahtuman näkö-
kulmasta, työssä pyrittiin käsittelemään elokuvafestivaalin järjestämiseen liit-
tyviä ongelmia ja niiden ratkaisumalleja siten, että saavutetut tulokset olisivat 
sovellettavissa pienin variaatioin myös muihin vastaaviin tapahtumatuotantoi-
hin. Tällaisen lähtökohdan ja tietoperustan luomisen katsottiin parhaiten hyö-
dyttävän tilaajan lisäksi myös muita tapahtumajärjestäjiä, jotka mahdollisesti 




Selvityksen kautta pyrittiin hakemaan vastausta ensisijaisesti kysymykseen, 
olisiko Jyväskylässä mahdollista järjestää elokuvafestivaali ja mikäli olisi, mil-
lainen sen tulisi olla. Kysymyksiä tapahtuman järjestämisen mahdollisuudesta 
ja festivaalin rakentumisesta tarkasteltiin opinnäytteen fokuksen mukaisesti 
sekä rahoituksen ja yhteistyöverkoston että markkina-aseman kautta.  
 
Työryhmä koostui Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituottajaopiske-
lija Miia Huttusesta sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun viestinnän opiskeli-
ja Mari Huttusesta. Opinnäytetyön toteuttamiseen yhteistyönä päädyttiin ensi-
sijaisesti aiheen laajuuden vuoksi. Aihetta koettiin tarpeelliseksi käsitellä sekä 
tapahtumatuotantoon erikoistuneen kulttuurituottajan että tapahtumamarkki-
nointiin erikoistuneen medianomin näkökulmasta, koska tällaisen lähestymis-
tavan nähtiin hyödyttävän eniten niin tilaajaa kuin mahdollisesti toteutettavaa 
tapahtumaakin. Yhteistyön kahden koulutusalan ja osaamisalueen välillä koet-
tiin mahdollistavan aiheen käsittelyn sen vaatimalla monipuolisuudella ja täten 
lisäävän työn sovellusarvoa. Opinnäyteraportin laatimiseen liittyvät työt jaettiin 
työryhmän kesken siten, että päävastuu rahoituksen, yhteistyöverkoston ja 
konsultaatioiden sekä elokuvatapahtuman järjestämisen erityispiirteiden käsit-
telystä oli Miia Huttusella. Mari Huttusen päävastuualueeseen puolestaan kuu-
luivat taustat, markkina-asema-analyysi sekä kysely. Vaikka teksti tuotettiinkin 
työryhmän jäsenten yhteistyönä, kumpikin vastasi pääosin oman aihealueen-
sa lähdemateriaalin läpikäymisestä ja teki päätökset siitä, mitä omaan aihe-
alueeseen liittyviä seikkoja nostettiin esiin opinnäyteraportissa.  
 
Opinnäytetyön aihetta pidettiin ajankohtaisena ja kulttuurialan kannalta merkit-
tävänä sen käsittelemien teemojen vuoksi, sillä poikkisektoraalinen yhteistyö 
oli noteerattu ministeriötasolla kulttuurin tulevaisuuden kehityssuunnaksi ja 
vapaan kentän rooli osana kulttuurin toimintasektoreita oli herättänyt keskus-
telua (ks. luku 6). Ajankohtaiseksi koettiin paneutua myös kulttuuritapahtumien 
rahoitusrakenteisiin, joiden oli ennustettu kokevan merkittäviä muutoksia (ks. 
luku 7). Lisäksi elokuvatapahtumien erityispiirteiden selvittäminen suhteessa 
muihin tapahtumatuotantoihin nähtiin kulttuurialan kannalta olennaisena, sillä 
työtä laadittaessa kävi ilmi, ettei nimenomaan elokuvatapahtuman järjestämi-
seen keskittyvää kirjallisuutta juurikaan ollut olemassa. Aiheeseen liittyvän tie-
don todettiinkin olevan alan toimijoiden hallussa niin sanottuna hiljaisena tie-
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tona, jota ei ole mahdollisesta tarpeesta huolimatta ollut saatettu kirjalliseen 
muotoon.  
 
Tekijöiden henkilökohtainen kiinnostus elokuvakulttuuriin ja tapahtumatuotan-
toon niin harrastus- kuin ammatillisessakin mielessä oli lähtökohtana opinnäyt-
teen aiheen valinnalle. Lupa Iiris Film Festivalin käyttöön opinnäytetyön ai-
heena saatiin Jyväskylän ammattikorkeakoululta työryhmän omasta aloittees-
ta keväällä 2010. Tämän jälkeen Keski-Suomen elokuvakeskuksen (KSEK) 
kanssa käytyjen neuvottelujen seurauksena KSEK tilasi työryhmältä selvityk-
sen Iiris Film Festivalin tulevaisuudesta. Aihevalintaan vaikuttivat merkittävästi 
myös tekijöiden henkilökohtaiset intressit päästä jatkamaan Iiris Film Festiva-
lin perinnettä sekä rikastuttaa kaupunkikulttuuria tuomalla Jyväskylään kaivat-
tu ja kilpailukykyinen kulttuuritapahtuma. Tarkoituksena olikin, että opinnäyte-
työn tulosten pohjalta Iiris Film Festivalia ryhtyisi vuodesta 2012 lähtien järjes-
tämään organisaatio, jonka ytimessä toimisi opinnäytteen tekijöiden edustama 
kulttuurialan osuuskunta.  
 
Menetelminä opinnäytetyössä hyödynnettiin monistrategista lähestymistapaa, 
eli useamman menetelmän yhdistämistä samaan työhön (Hirsjärvi & Hurme 
2004, 26–33). Selvityksessä hyödynnetyt menetelmät olivat kysely ja konsul-
taatio. Kysely toteutettiin Internetissä julkaistulla lomakkeella, jota hyödynnet-
tiin selvitettäessä oletetun kohderyhmän mieltymyksiä ja osallistumishaluk-
kuutta sekä sitä, millaiselle elokuvafestivaalille kohderyhmä koki kaupungissa 
olevan tarvetta. Samalla pyrittiin kartoittamaan Iiris Film Festivaliin liittyviä 
mielikuvia ja ennakkoasenteita. Elokuvatapahtuman järjestämiseen liittyviä 
ominaispiirteitä sekä kulurakennetta ja onnistuneeseen toteutukseen vaaditta-
via yhteistyötahoja puolestaan kartoitettiin konsultaatiolla, johon konsultoita-
viksi valittiin Yrjö Pulkkinen Saarijärven elokuvaviikolta ja Tuomas Korolainen 
sekä Jani Ilomäki Reikäreuna -elokuvafestivaalista.  
 
Rakenteellisesti opinnäytetyöstä haluttiin koota ehjä kokonaisuus. Näin ollen 
päädyttiin ratkaisuun, jossa tietoperusta ja käytäntö kulkivat rinnakkain läpi 
työn sen sijaan, että ne olisi esitelty omina, erillisinä kokonaisuuksinaan. Tä-
män koettiin sekä palvelevan käytännönläheisen työn tarkoitusta että helpot-
tavan kokonaisuuden hahmottamista. Työn ja sen aihepiirin laajuuden ja mo-
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nitahoisuuden vuoksi kokonaisuutta päädyttiin selkeyttämään käyttämällä run-
saasti kuvioita, joista asioiden hahmottaminen koettiin yksinkertaisemmaksi 
suhteessa seikkojen esittämiseen pelkästään kirjallisessa muodossa. Tällä ta-
voin työryhmän oli mahdollista esittää paljon tietoa pienessä tilassa ja kuvata 
samalla selkeästi asioiden välisiä suhteita. 
 
Opinnäytetyön nimi lainattiin osana esiselvitystä toteutetun kyselyn Iiris Film 
Festivaliin liitettäviä mielikuvia kartoittavasta osuudesta. Koska lainausta ei 
kuitenkaan pidetty riittävänä esittelemään lukijalle opinnäytteen konkreettisen 





Uuden Iiris Film Festivalin pohjautuessa alkuperäiseen tapahtumaan opinnäyt-
teessä koettiin olennaiseksi esitellä päivitetyn festivaalin taustat vanhan Iiris 
Film Festivalin kautta. Merkityksellistä kokonaisuuden hahmottamisen kannal-
ta oli myös esitellä, kuinka opinnäytteeksi laadittu esiselvitys suhteutui muihin 
projektityöskentelyn vaiheisiin ja sitä kautta hahmotella opinnäytetyön osuus 
kokonaisessa tapahtumaprojektissa. Tämän vuoksi työssä päädyttiin esiselvi-
tyksen lisäksi selvittämään pääpiirteittäin myös muut projektikokonaisuuden 
työvaiheet. Lisäksi osana opinnäytteen taustaa koettiin olennaisena esitellä 
työn tilaaja, Keski-Suomen elokuvakeskus. 
 
2.1 Iiris Film Festival 
 
Vanhan Iiris Film Festivalin kokonaisvaltainen käsittely osoittautui oletettua 
ongelmallisemmaksi, sillä aiempien vuosien tapahtumien projektikansiot oli 
ehditty hävittää eikä työryhmällä tämän vuoksi ollut käytettävissään tapahtu-
man laajempaan käsittelyyn tarvittavia asiakirjoja. Ainoat säilyneet dokumentit 
vanhasta Iiris Film Festivalista olivat vuoden 2009 projektin loppuraportti sekä 
vuoden 2006 projektikansio, joiden pohjalta tapahtumaa käsiteltiin siinä mää-




Iiris Film Festival oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusoh-
jelman toisen vuoden opiskelijoiden perinteisesti järjestämä elokuvatapahtu-
ma, joka koulutusohjelman vaiheittaisen alasajon vuoksi jäi kuitenkin vaille te-
kijöitä vuodesta 2009 eteenpäin. Iiris Film Festival järjestettiin seitsemän ker-
taa vuosina 2003 – 2009 tavoitteenaan tarjota yleisölle mahdollisuus valtavir-
rasta poikkeavaan elokuvatarjontaan ja rikastuttaa sitä kautta jyväskyläläistä 
elokuvakulttuurielämää. Festivaalin pitkän linjan tavoitteena oli vakiinnuttaa 
tapahtuman asema paikallisessa kulttuurikentässä ja varmistaa festivaalin 
vuotuinen jatkuvuus. (Vilen, Ström, Koskela, Halonen, Makkonen, Niskanen, 
Peräaho & Räihälä 2009, 2–3.) 
 
Iiris Film Festival ehti seitsemän järjestämisvuotensa aikana vakiintua vuosit-
tain järjestettäväksi, imagoltaan pienen kokoluokan edulliseksi elokuvatapah-
tumaksi, mutta vuosittain vaihtuneet konsepti ja työryhmä estivät sen kehitty-
misen kilpailukykyiseksi elokuvafestivaaliksi. Koska Iiris Film Festivalissa näh-
tiin kuitenkin mahdollisuus merkittävään kasvuun ja potentiaali ammattimai-
seen tapahtumajärjestämiseen, tapahtumaperinnettä ei haluttu katkaista, vaan 
opinnäytetyön kautta työryhmä pyrki mahdollistamaan festivaalin henkiin he-
rättämisen ja jatkuvuuden. 
 
Festivaalin kasvattaminen ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista ilman konseptin 
merkittävää kehittämistä ja tapahtumayhteistyön laajentamista, minkä vuoksi 
työryhmä päätti kartoittaa nimenomaan poikkisektoraalisen tapahtumayhteis-
työn mahdollisuuksia. Tapahtuman taustan hajanaisena ja vuodesta toiseen 
yrityksen tasolle jääneenä festivaalikokeiluna uskottiin muodostavan suurim-
man ongelman tapahtumaa kehitettäessä. Tämän vuoksi merkittävimmän 
haasteen yhteistyökumppani- ja rahoitusmahdollisuuksia selvitettäessä odo-
tettiinkin olevan irrottautuminen tapahtuman aiemmasta harrastelijamaisesta 
leimasta. 
 
Vanhan Iiris Film Festivalin hajanaisuuteen liittyviä ongelmia pyrittiin korjaa-
maan myös kartoittamalla kyselyn kautta potentiaalisen kohderyhmän toivo-
muksia pysyväksi kaavaillusta tapahtumakonseptista. Lisäksi esiselvityksessä 
pyrittiin esittämään mahdollisuuksia rahoitusrakenteen kehittämiseksi niin, että 
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aiempaa järkevämmän ja pysyvämmän rahoituspohjan avulla pystyttäisiin 
mahdollistamaan tapahtuman jatkuvuus. 
 
2.2 Esiselvitys osana projektikokonaisuutta 
 
Vaikka opinnäyte laadittiinkin itsenäiseksi kokonaisuudeksi, se täytyi nähdä 
myös osana suurempaa projektikokonaisuutta, jonka päämääränä olisi Iiris 
Film Festival -tapahtuman toteutus. Tämän vuoksi olennaista olikin hahmottaa 
esiselvityksen sijoittuminen projektityöskentelyn vaiheisiin, sillä kokonaisuu-
den ja projektityöskentelyn periaatteiden ymmärtämisen katsottiin palvelevan 
lopullista päämäärää pelkkää irrallista esiselvitystä paremmin. (Kauhanen, 
Juurakko & Kauhanen 2002, 23, 26.)  
 
Projekti voidaan määritellä kertaluontoiseksi tehtäväkokonaisuudeksi, joka on 
ajallisesti rajattu ja pyrkii saavuttamaan etukäteen asetetut tavoitteet. Projekti 
voidaan jakaa kahdeksaan (8) keskeiseen vaiheeseen suunnittelun, toteutuk-
sen ja hallinnoinnin helpottamiseksi. Jokaisen projektin käynnistää aiheen 
alustava valinta ja ideointi (1). Opinnäytetyön aiheen valinnan taustalla oli työ-
ryhmän kiinnostus jo olemassa olevaa tapahtumaa ja sen jalostamista koh-
taan, ja päätös projektin aloittamisesta eli projektin perustaminen (2) tehtiin 
tapahtumaa aiemmin hallinnoineen Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja tilaa-
jan kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta. Päätöksen projektin perustamises-
ta synnyttyä neuvotteluihin otettiin mukaan toisen opinnäytetyöryhmän jäse-
nen oppilaitos, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja kaikki osapuolet kattavi-
en keskustelujen seurauksena aihevalinnaksi rajautui projektityöskentelyn 
kolmas (3) vaihe, tausta- ja esiselvitykset. (Mts. 26–30.) 
 
Selvityksen, eli opinnäytetyön, valmistuttua sen pohjalta tehtäisiin päätös pro-
jektin jatkamisesta suunnitteluvaiheeseen (4), joka laajuutensa vuoksi jaetaan 
kuitenkin usein pienempiin osiin. Projektin viides (5) vaihe on toteutettavuuden 
ja riskien arviointi, joka kuitenkin sisältyi myös opinnäytteen aihealueeseen. 
Projektin toteutus (6), päättäminen (7) ja arviointi (8) ovat työskentelyn kolme 
viimeistä vaihetta, jotka rajattiin opinnäytteen ulkopuolelle, sillä päätös niihin 
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etenemisestä tehtäisiin vasta opinnäytteen tulosten perusteella. (Kauhanen 
ym. 2002, 26–30.)  
 
2.3 Keski-Suomen elokuvakeskus 
 
Opinnäytetyön tilaajana toimi Keski-Suomen elokuvakeskus ry (KSEK), joka 
on yksi kahdestatoista (12) opetusministeriön tukemasta elokuvakulttuurin 
aluekeskuksesta. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on elokuva- ja audiovisu-
aalisen kulttuurin edistäminen Keski-Suomen alueella, ja sen toimintaan kuu-
luu niin elokuvanäytösten ja -tapahtumien kuin seminaarien, koulutusten, työ-
pajojen ja näyttelyidenkin järjestäminen sekä elokuvakasvatus. Johtuen elo-
kuvakeskuksen roolista alueellisen elokuvakulttuurin edistäjänä ja asemasta 
vakiintuneena, paikallisena elokuva-alan toimijana se nähtiin itsestään selvä-
nä valintana opinnäytetyön yhteistyötahoksi. (Keski-Suomen elokuvakeskus 
2011a.) 
 
Koska yhteistyötä elokuvakeskuksen ja opinnäytetyöryhmän kesken oli tehty 
aiemminkin yksittäisten projektien muodossa ja työryhmä oli tietoinen KSEK:n 
kiinnostuksesta Iiris Film Festivalia kohtaan, elokuvakeskusta lähestyttiin tar-
koituksena tiedustella yhdistyksen kiinnostusta tilata Iiris Film Festivaliin liitty-
vä opinnäytetyö. Varsinainen opinnäytteen aihe kehiteltiin lopulliseen muo-
toonsa yhteistyössä sekä elokuvakeskuksen ja oppilaitosten että työryhmän 
omien intressien pohjalta. KSEK:n edustajana opinnäytetyöprosessissa toimi 
toiminnanjohtaja Kaisu Tapaninen. Elokuvakeskuksen mahdollisesta roolista 
Iiris Film Festivalin yhteistyöorganisaatiossa on kerrottu lisää luvussa 6.3. 
 
 
3 KYSYMYKSET JA MENETELMÄT 
 
Varsinainen opinnäytetyöprosessi aloitettiin aiheen valinnan jälkeen kysymys-
ten asettelulla. Kysymysten tarkoituksena oli esitellä tiiviissä muodossa opin-
näytteen tavoitteet ilmaisemalla, millaisiin ongelmiin työssä haettiin vastauk-
sia. Kysymyksiin pyrittiin löytämään vastauksia niin teoriatiedon kuin työryh-
män omien näkemystenkin kautta, mutta johtopäätösten perustaksi vaaditta-
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vaa tietoa hankittiin myös hyödyntämällä kahta toisistaan poikkeavaa tiedon-
hankintamenetelmää. Menetelmiksi työssä valittiin kysely ja konsultaatio, joi-





Onnistunutta kysymyksenasettelua pidettiin opinnäytetyöprosessin kannalta 
olennaisena, sillä se nähtiin edellytyksenä tiedon loogiselle jäsentämiselle. 
Opinnäytteen laajuuden vuoksi työn ydinkysymys jaettiin kolmeen (3) tarken-
tavaan kysymykseen, joista jokainen mahdollistaisi ydinkysymykseen olennai-
sesti liittyvien osa-alueiden itsenäisen käsittelyn ja sitä kautta selkiyttäisi työn 
rakennetta. Kustakin tarkentavasta kysymyksestä muodostettiin opinnäyttee-
seen oma lukunsa, joissa kyselyn ja konsultaation tulosten, teoriatiedon ja joh-
topäätösten kautta etsittiin vastauksia niin luvussa käsiteltävään tarkentavaan 
kysymykseen kuin varsinaiseen ydinkysymykseenkin. Vastaus opinnäytteen 
ydinkysymykseen koostettiin näin ollen tarkentaviin kysymyksiin saatujen vas-
tausten summana. 
 
Selvityksen kautta pyrittiin hakemaan vastaus ensisijaisesti kysymykseen siitä, 
olisiko Jyväskylässä mahdollista järjestää elokuvafestivaali ja mikäli tapahtu-
man järjestäminen koettaisiin mahdolliseksi, minkälainen toteutettavan festi-
vaalin tulisi olla. Kysymystä elokuvatapahtuman järjestämisen mahdollisuu-
desta ja festivaalin luonteesta tarkasteltiin tarkentavien kysymysten eli kolmen 
olennaisimman osatekijän kautta: 
 
 Kuinka elokuvafestivaalin taustalle saataisiin rakennettua toimiva 
ydinorganisaatio ja poikkisektoraalinen yhteistyöverkosto? 
 Kuinka vuosittaisen alueellisen elokuvatapahtuman rahoituspoh-
ja olisi mahdollista rakentaa? 
 Olisiko paikallisilta markkinoilta ja tapahtumakentästä löydettä-




Kysymysten taustalla huomioitiin myös ajatus mahdollisesti toteutettavan ta-
pahtuman jatkuvuudesta ja siitä, millä toimenpiteillä festivaalin jatkuvuus olisi 
mahdollista taata. 
 
Opinnäytteen monitahoisuudesta johtuen työn rakenne päädyttiin esittämään 
graafisesti Kuviossa 1. (s.12). Lisäksi kuviossa esiteltiin, kuinka työn eri osa-
alueet suhteutuivat toisiinsa ja työlle asetettuun päämäärään. Graafiseen 
muotoon päädyttiin, koska sen uskottiin helpottavan kokonaisuuden hahmot-
tamista pelkkää kirjallista selvitystä paremmin ja näin ollen esittelevän selke-
ästi, mihin kysymyksiin kukin opinnäytteen luvuista etsi vastausta. Graafisista 
esitystapavaihtoehdoista käsitekarttaa pidettiin toimivimpana ja selkeimpänä 









Opinnäytetyössä voidaan nähdä selkeitä toimintatutkimuksellisia piirteitä, jotka 
korostuivat erityisesti opinnäytteen prosessimaisessa luonteessa. Toimintatut-
kimus ei kuitenkaan ole varsinainen tutkimusmenetelmä, vaan ennemminkin 
erilaisia tutkimusmenetelmiä välineenään käyttävä tutkimusstrateginen lähes-
tymistapa. Ominaista toimintatutkimukselle on nimensä mukaisesti toiminnan 
ja tutkimuksen samanaikaisuus ja sen tehtävänä onkin nimenomaan toimin-
nan tutkiminen ja kehittäminen. Toimintatutkimus voidaan rajata käsittämään 
esimerkiksi työn pohtiminen ja kehittäminen tai vaihtoehtojen kehitteleminen 
ongelmien ratkaisemiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi, minkä voitiinkin 
nähdä yhdistävän opinnäytteen toimintatutkimukseen. (Heikkinen 2001, 170–
174.) 
 
Toimintatutkimuksessa teoria ja toiminta nähdään saman asian eri puolina ja 
tavoitteena on muokata toimintaan liittyvä piilevä tieto kielellisesti jäsennettä-
vään muotoon. Tästä lähtökohdasta myös esimerkiksi elokuvafestivaalin jär-
jestämisen erityispiirteiden selvittäminen osana opinnäytettä voitiin nähdä sel-
keästi toimintatutkimuksellisena elementtinä. Eräs toimintatutkimuksen kes-
keisistä piirteistä on niin kutsuttu refleksiivinen ajattelu eli pyrkimys nähdä oma 
toimintansa ja ajattelunsa uudesta näkökulmasta ymmärtääkseen, mitä tarkoi-
tuksia kyseiset toiminnot palvelevat. Opinnäytteen toimintatutkimuksellisuus 
korostui myös työn tavoitteessa taata tapahtuman jatkuvuus kehittämällä fes-
tivaalin toimintaa, sillä refleksiivisyyden kautta pyritään nimenomaan toimin-
nan ymmärtämiseen uudella tavalla ja sitä kautta sen kehittämiseen. (Mts. 
171, 175.) 
 
Toimintatutkimus voidaan nähdä myös projektiivisena, sillä tutkimuksen aika-
na nousee usein esiin uusia, toiminnasta luonnollisesti aiheutuvia, ennakoi-
mattomia tutkimustehtäviä ja ongelmia. Myös projektiivisuus näkyy selkeästi 
opinnäytetyössä, sillä asetetut kysymykset elivät ja muotoutuivat uudestaan 
prosessin edetessä. Toimintatutkimuksen perusominaisuuksiin kuuluu lisäksi 
tutkijan osallisuus tutkittavassa kohteessa samaan tapaan kuin opinnäytetyö-
ryhmä oli sisällä omassa aiheessaan. Tällainen lähestymistapa tarkoittaa au-
tomaattisesti sitä, ettei objektiivista tietoa ole mahdollista saavuttaa, eikä sii-
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hen välttämättä tule edes pyrkiä. Näin ollen myös opinnäytteen kautta saavu-
tettu tieto oli ensisijaisesti subjektiivisesti värittynyttä, vaikkakin teoriasta poi-
keten työssä tavoiteltiin mahdollisimman objektiivista näkökulmaa etenkin joh-
topäätöksiä tehtäessä. (Heikkinen 2001, 177–179.) 
 
Opinnäytetyön aihealueen ollessa sisällöltään monitahoinen työssä katsottiin 
aiheelliseksi hyödyntää sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista menetelmää, 
joiden yhdistämisestä on perinteisesti käytetty termiä monistrateginen tutki-
mus. Käytettävät menetelmät määräytyivät käsiteltävien kysymysten mukaan 
ja niiden avulla haettiin vastauksia eri kysymyksiin. Määrällistä menetelmää 
hyödynnettiin kartoitettaessa kohderyhmän elokuvamakua, osallistumishaluk-
kuutta ja elokuvakulttuuriin liittyviä kulutustottumuksia, jotka selvitettiin Interne-
tissä toteutetulla kyselyllä. Laadullisena menetelmänä työssä käytettiin konsul-
taatiota, jolla pyrittiin selvittämään elokuvatapahtuman järjestämiseen liittyviä 
erityispiirteitä suhteessa muihin tapahtumatuotantoihin sekä elokuvafestivaali-
en rahoitus- ja kulurakennetta. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 26–33.)   
 
Yhdistettäessä kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä samaan tutkimuk-
seen menetelmien suhteuttaminen toisiinsa nähden voidaan toteuttaa kahdel-
la eri tavalla, joko hyödyntämisjärjestyksen tai tarkoituksen mukaan. Opinnäyt-
teessä menetelmien järjestys ratkaistiin siten, että menetelmiä käytettiin pe-
räkkäin niin, että kvalitatiivinen seurasi kvantitatiivista menetelmää. Ratkai-
suun päädyttiin, koska kyselystä uskottiin nousevan esiin seikkoja, joiden poh-
jalta olisi ollut tarpeellista johtaa lisäkysymyksiä konsultaatioon. Esimerkiksi 
sisältölinjausta koskeva kysymys lisättiin osaksi konsultaatiota, sillä työryhmä 
halusi nähdä, miten ammattilaisten näkemykset ja potentiaalisen kohderyh-
män ohjelmistotoivomukset vertautuisivat toisiinsa. Kyselyssä haettujen henki-
lökohtaisten mieltymysten sijaan konsultoitavilta tiedusteltiin kuitenkin yleisellä 
tasolla tapahtuman sisältölinjauksen merkitystä ja parhaita keinoja tapahtu-
man taiteellisen sisällön määrittämiseen. Tarkoituksen pohjalta menetelmät oli 
alun perinkin suunniteltu kattamaan eri osa-alueet, ja näin ollen niitä hyödyn-
nettiin toisiaan täydentävinä. Tällä keinoin pyrittiin muodostamaan mahdolli-
simman kattava kuva käsiteltävästä aihealueesta sen sijaan, että toista mene-





Varteenotettava keino erottua kilpailijoista ja rakentaa tapahtumalle markkina-
asema on potentiaalisen kohdeyleisön toiveiden huomiointi. Tapahtumaor-
ganisaation vuorovaikutus asiakkaiden kanssa voidaankin nähdä ensiarvoisen 
tärkeänä, sillä sitä kautta kysyntä ja tarjonta kehittyvät järkevästi suhteessa 
toisiinsa. Siksi asiakaslähtöisen tapahtuman tulisikin tapahtuman jatkuvuuden 
takaamiseksi hankkia tietoa asiakkaidensa mieltymyksistä ja niiden muutok-
sista peilaten samalla saavutettua tietoa omaan tarjoomaansa. Opinnäyttees-
sä tarjoomalla tarkoitettiin toimijan asiakasryhmilleen markkinoimaa tavaroi-
den ja palvelujen kokonaisuutta, joka Iiris Film Festivalin tapauksessa tarkoitti 
sekä tapahtumakokonaisuutta että osallistumiseen oikeuttavia elokuvalippuja. 
(Taipale 2007, 12, 56–57.) 
 
Tämän vuoksi osana opinnäytetyötä toteutettiin potentiaalisten asiakkaiden 
mieltymyksiä kartoittava kysely, jonka katsottiin olevan olennaisen tärkeä työ-
kalu mahdollisesti toteutettavan tapahtuman sisällön linjaamisessa. Kyselyä 
käytettiin tilaajan erityisestä toivomuksesta selvittämään oletetun kohderyh-
män elokuvamieltymyksiä, elokuvakulttuuriin liittyviä kulutustottumuksia, osal-
listumishalukkuutta sekä sitä, millaiselle elokuvafestivaalille kohderyhmä koki 
kaupungissa olevan tarvetta. Samalla pyrittiin kartoittamaan Iiris Film Festiva-
liin liittyviä mielikuvia ja ennakkoasenteita. Opinnäytetyötä varten käsiteltiin ai-
noastaan ne osat kyselystä, jotka katsottiin merkityksellisimmiksi opinnäyte-
työn kannalta ja, joiden pohjalta oli saatavissa vastauksia määriteltyihin kysy-
myksiin. Lomake oli kuitenkin rakennettu siten, että osa kysymyksistä olisi 
hyödynnettävissä varsinaisessa, mahdollisesti toteutettavassa tapahtumatuo-
tannossa ja erityisesti tapahtumamarkkinoinnissa. Iiris Film Festivalin pääasi-
alliseksi kohderyhmäksi ja sitä kautta kyselyn kohdejoukoksi määriteltiin Kes-
ki-Suomen alueen elokuvista ja elokuvakulttuurista kiinnostuneet noin 20–35-
vuotiaat. (Liite 1.) 
 
Kysely valittiin aineistonhankintamenetelmäksi, koska menetelmä koettiin par-
haaksi tavaksi saada tietoa tapahtuman kohderyhmästä. Koska kyselyllä kar-
toitetut seikat olivat mitattavissa numeraalisesti, määrällinen lähestymistapa 
koettiin järkeväksi, sillä sen nähtiin yksinkertaistavan saadut tulokset helposti 
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ilmaistavaan ja tulkittavaan muotoon. Tulosten esittämisen kannalta pidettiin 
tärkeänä voida esitellä niistä merkittävimmät selkeästi graafisessa muodossa. 
Opinnäytetyötä suunniteltaessa harkittiin aineiston keräämistä haastattelume-
netelmällä, mutta kyselyyn päädyttiin, koska sen koettiin mahdollistavan haas-
tattelua laajemman otannan ja sitä kautta tarjoavan kattavampaa tietoa selvi-
tettävästä aiheesta. 
 
Kyselylomake laadittiin noudattaen kyselytutkimuksen yleisiä periaatteita. Pro-
sessi aloitettiin määrittämällä asiasisällöt, joihin kyselylomakkeen kautta pyrit-
tiin saamaan vastauksia. Opinnäytetyölle määritellyistä tarkentavista kysy-
myksistä kyselyllä pyrittiin kartoittamaan tapahtuman mahdollista markkina-
asemaa ja erityisesti kysyntää. Aihepiirejä, joista kohderyhmän haluttiin anta-
van mielipiteensä, olivat elokuvamieltymykset, elokuvakulttuurin kulutustottu-
mukset sekä asenteet ja mielikuvat Iiris Film Festivalista. Olennaisinta oli kui-
tenkin selvittää vastaajien halukkuutta osallistua elokuvafestivaaliin sekä 
mahdollisen osallistumisen syitä.  (Heikkilä 1998, 48; Liite 1.) 
 
Lomakkeen rakennetta suunniteltaessa kiinnitettiin erityisesti huomiota täyttä-
jäystävällisyyteen ja ulkoasun luettavuuteen käyttämällä vaihtelevasti eri ky-
symystyyppejä. Kysymyksissä, joiden vastausvaihtoehdot olivat selkeitä ja 
etukäteen ennustettavissa, käytettiin strukturoitua muotoa, koska monivalinta-
kysymysten koettiin nopeuttavan vastaamista merkittävästi ja sitä kautta lisää-
vän vastaushalukkuutta. Avoimia kysymyksiä hyödynnettiin tapauksissa, jois-
sa haluttiin yksityiskohtaisempaa tietoa vastaajan mieltymyksistä ja asenteista 
eikä vastausvaihtoehtoja haluttu rajata etukäteen. Vaikka avoimilla kysymyk-
sillä saatujen vastausten analysointi tiedettiin monivalintoja työläämmäksi, nii-
den pohjalta saavutettava hyöty nähtiin haittoja suuremmaksi, sillä rajaamat-
tomien vastausmahdollisuuksien uskottiin nostavan esiin näkökantoja, ideoita 
ja parannusehdotuksia, joita työryhmä ei ollut osannut huomioida. Tästä syys-
tä useassa monivalintakysymyksessä päädyttiinkin käyttämään sekamuotoista 
kysymystyyppiä, jossa valmiiden vastausvaihtoehtojen lisäksi tarjottiin valitta-
vaksi vaihtoehto ”Muu, mikä?”. (Mts. 49–52; Liite 1.) 
 
Neljäntenä kysymystyyppinä hyödynnettiin asenneasteikkoja, joilla mitattiin 
vastaajan mielipiteitä yksittäisistä elokuvista ja elokuvagenreistä. Asenneas-
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teikon avulla kysymys pyrittiin pitämään vastaajalle mahdollisimman selkeänä 
ja sujuvana, minkä lisäksi asteikkotyyppisen kysymyksen etuna nähtiin mah-
dollisuus saavuttaa paljon tietoa yksittäisellä kysymyksellä. Kysymyksissä 
käytettiin viisiportaista Likertin asteikkoa, jossa asteikon arvot vaihtelivat erit-
täin mieluisasta ei mieluisaan. Asteikon keskimmäiseksi arvoksi haluttiin ”en 
osaa sanoa”, vaikka vaihtoehdon tiedostettiinkin saattavan houkutella neutraa-
leihin kannanottoihin. Ratkaisuun päädyttiin, koska lomakkeen täyttäjää ei ha-
luttu pakottaa ottamaan kantaa esimerkiksi tapauksissa, joissa vastaajalla ei 
ollut kokemusta kysytystä asiasta tai ei ollut halukas antamaan mielipidettään. 
Ongelmallista tämän muotoisessa asteikkokysymyksessä oli myös keskiarvon 
laskeminen, sillä vaihtoehdolle ”en osaa sanoa” oli annettu arvoksi kolme loo-
gisen nollan sijaan, minkä pelättiin vääristävän tuloksia. Koska tulokset käsi-
teltiin Excel-muotoisina, ”en osaa sanoa”-vaihtoehdon jättäminen pois laskel-
mista osoittautui liian työlääksi saavutettavaan hyötyyn nähden, joten tuloksia 
ja niiden pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä tarkasteltaessa arvon kolme vaikutus 
on osattava huomioida. (Heikkilä 1998, 52–54; Liite 1.)  
 
Rakenteen suunnittelun jälkeen muotoiltiin kysymykset, joiden työryhmä halusi 
varmistaa olevan tarpeellisia, yksiselitteisiä ja kieliasultaan moitteettomia. Ky-
selyssä käytetyt kysymykset voitiin ryhmitellä sisältöalueen perusteella neljään 
(4) luokkaan. Täsmällisillä tosiasiakysymyksillä (1) kartoitettiin esimerkiksi lo-
makkeen täyttäjien ikää, sukupuolta ja asuinpaikkaa vastaajan taustatietojen 
selvittämiseksi, kun taas arvionvaraisten tosiasiakysymysten (2) luokkaan lu-
keutuivat kysymykset kulutustottumuksista. Käyttäytymisen syitä (3) selvitettiin 
miksi -muotoisilla kysymyksillä, kuten ”miksi ottaisit osaa elokuvafestivaaliin”. 
Asenteita, arvoja ja mielipiteitä (4) mitattaessa puolestaan hyödynnettiin 
asenneasteikkoja selvitettäessä vastaajien elokuvamieltymyksiä ja avoimella 
kysymyksellä kartoitettiin Iiris Film Festivaliin yhdistettäviä mielikuvia. Tämän 
jälkeen selkeiksi muotoillut kysymykset järjestettiin kokeilujen pohjalta loogi-
sesti eteneväksi ja siistiksi kokonaisuudeksi. (Mts. 48–49, 55–61; Liite 1.) 
 
Kyselylomake päätettiin testata mahdollisten ongelmakohtien havaitsemiseksi 
antamalla se kolmelle kohdejoukon edustajalle täytettäväksi. Vastaajilta pyy-
dettiin kommentteja ja parannusehdotuksia, joiden perusteella lomakkeeseen 
tehtiin toivotut muutokset kysymysten selkeyttämiseksi. Saadun palautteen 
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mukaan lomakkeen ongelmakohdat liittyivät lähinnä kysymysten asettelun 
selkeyteen ja etenkin asenneasteikkojen muotoiluihin. Muokattu lomake toimi-
tettiin tilaajalle kommentoitavaksi ja saadun palautteen pohjalta kyselyyn teh-
tiin viimeiset korjaukset. Osa tilaajan toivomista kysymyksistä lisättiin lomak-
keeseen, mutta jotkin kyselyn kautta tavoitellun tiedon kannalta epäolennaiset 
kysymykset jätettiin työryhmän oman harkinnan perusteella pois. Tilaajan toi-
vomuksesta lomakkeeseen lisättyjä kohtia olivat taustoittavat kysymykset se-
kä mahdollisuus liittyä Keski-Suomen elokuvakeskuksen sähköpostilistalle. 
Tämän jälkeen valmis kysely julkaistiin Internetissä. (Heikkilä 1998, 48, 61; Lii-
te 1.)   
 
Alun perin kysely oli tarkoitus toteuttaa noin neljänkymmenen henkilön otok-
sella, mutta mahdollisuus Internet -pohjaisen lomakkeen käyttöön mahdollisti 
laajemman vastaajajoukon tavoittamisen. Tämän vuoksi kysely päätettiinkin 
toteuttaa Internet -lomakkeella, jonka halukkaat pääsivät täyttämään tekijöiden 
jakaman linkin kautta. Linkkiä jaettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun vies-
tinnän ja Humanistisen ammattikorkeakoulun Jyväskylän kampuksen kulttuuri-
tuotannon opiskelijoille. Lisäksi linkki julkaistiin Internet -yhteisö Facebookissa 
tekijöiden profiilisivuilla. Sosiaalisen median, Facebookin, hyödyntäminen ky-
selyn jakelukanavana osoittautui jopa odotettua tehokkaammaksi keinoksi 
saavuttaa tavoitellut vastaajat kyselyn levitessä tekijöiden tuttavien jakamana 
yhä suuremman joukon saataville.  
 
Kyselyn vastaukset käsiteltiin Excel -taulukkolaskentaohjelmalla. Laajemmat 
tilasto-ohjelmat kuten SPSS olisivat tarjonneet mahdollisuuden vastausten 
kattavampaan numeeriseen käsittelyyn, mutta koska työryhmä koki vastaus-
ten laadullisen analyysin ensisijaiseksi määrälliseen analyysiin nähden, Excel 
todettiin riittäväksi välineeksi opinnäytetyön tarkoituksiin. Toisaalta esimerkiksi 
joidenkin vastausten ristiin analysointi olisi saattanut tuottaa mielenkiintoisia 
tuloksia ja näin ollen Excelin hyödyntäminen saattoi rajoittaa tulosten käsitte-
lyn monipuolisuutta. Myös yksinkertaisten vastausten saaminen olisi ollut hel-
pompaa tarkoitukseen varta vasten suunnitelluilla ohjelmilla. Internet -
pohjainen kysely tarjosi kuitenkin mahdollisuuden valmiiseen Excel -
muotoiseen raporttiin, mikä säästi ratkaisevasti työryhmän aikaa, koska tietoja 
ei näin ollen jouduttu syöttämään ohjelmaan erikseen. Opinnäytetyön luonteen 
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vuoksi laajempaa numeerista käsittelyä tärkeämpänä pidettiin vastausten 
ymmärtämistä laadullisesta näkökulmasta, minkä vuoksi Excelin käyttö huo-
mattavista puutteistaan huolimatta koettiin järkeväksi ja onnistuneeksi ratkai-
suksi. 
 
Vastauksia kyselyyn saatiin huomattavasti odotettua enemmän, yhteensä 183. 
Vastaajista noin 63 % oli naisia ja lomakkeen täyttäneiden keskimääräinen ikä 
oli 28. Vaikka Internetissä toteutetun kyselyn riskinä oli, että vastaajat eivät 
olisi olleet Iirikselle määritellyn kohderyhmän mukaisia esimerkiksi ikänsä tai 
asuinpaikkansa puolesta, tulosten analysoinnin perusteella vastaajista 72 pro-
senttia oli Jyväskylästä ja sen lähialueilta. Myös vastaajien keski-ikä, 28 vuot-
ta, oli yhtenevä Iirikselle määritellyn kohderyhmän keski-iän kanssa. Kohde-
ryhmään kuuluvien huomattavan osuuden kaikista vastanneista uskottiin hel-
pottavan tulosten soveltamista käytäntöön mahdollista festivaalia järjestettä-
essä, koska kohderyhmään kuuluvien vastauksia ei näin ollen ollut tarvetta 
erotella muiden vastausten joukosta. 
 
Tehtäessä johtopäätöksiä kyselyn tulosten perusteella oli olennaista huomioi-
da Internetissä toteutetun kyselyn ongelmakohdat, jotka saattoivat vaikuttaa 
saavutettuihin tuloksiin. Koska kyselyyn etsittiin vastaajia julkaisemalla lomake 
opinnäytetyöryhmän jäsenten Facebook -profiileissa, vastaajaryhmän tiedos-
tettiin voivan jäädä toivottua homogeenisemmäksi, sillä profiilien ystävälistojen 
katsottiin usein koostuvan keskenään suhteellisen samankaltaisista ihmisistä. 
Voitiin myös olettaa elokuva-aiheisen kyselyn herättäneen nimenomaan elo-
kuvaharrastajien mielenkiinnon, mikä saattoi osaltaan vääristää saavutettuja 
tuloksia karsimalla vastaajien joukosta ne, joilla ei ollut mielenkiintoa elokuva-
kulttuuria tai -tapahtumia kohtaan. Myös työryhmän jäsenten koulutusalojen 
odotettiin vaikuttavan saavutettaviin tuloksiin, sillä kummankin jäsenen Face-
bookin ystävälistan koostuessa osin opiskelutovereista vastaajiksi uskottiin 
hakeutuvan suurimmaksi osaksi muita kulttuurialan opiskelijoita, joiden voitiin 
yleisesti ottaen olettaa olevan keskimäärin kiinnostuneempia elokuvakulttuu-
rista kuin monien muiden alojen opiskelijat.  
 
Tulosten pätevyyttä kriittisesti arvioitaessa oli kuitenkin huomioitava Iiriksen 
kohderyhmän koostuvan nimenomaan elokuvakulttuurista kiinnostuneista, Jy-
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väskylän alueella asuvista 20–35-vuotiasta, joiden osuus kaikista kyselyyn 
vastanneista oli noin puolet.  Näin ollen saavutettuja tuloksia uskottiin voitavan 
pitää suhteellisen luotettavina. Myös kyselyn otanta osoittautui luultua hetero-
geenisemmäksi vastaajien iän vaihdellessa kahdeksantoista ja viidenkym-
menenyhdeksän välillä. Suuren ikähaarukan lisäksi otanta piti sisällään sekä 
työttömiä ja eläkeläisiä että myös työssäkäyviä ja opiskelijoita eri aloilta. Etu-
käteisoletusten vastaisesti vastauksia saatiin myös muutamalta sellaiselta lo-
makkeen täyttäjältä, joiden mielenkiinnonkohteisiin elokuvakulttuuri ja eloku-
vaan keskittyvät festivaalit eivät kuuluneet ja, jotka näin ollen ilmoittivat, ettei-
vät olleet halukkaita ottamaan osaa tapahtumaan.  
 
Kyselyn kattaman laajan aihealueen vuoksi tuloksia ei opinnäytteessä päädyt-
ty esittelemään kootusti, vaan ne katsottiin järkevimmäksi käsitellä sen aihepii-
rin yhteydessä, johon ne olennaisimmin liittyivät. Lisäksi tulokset käsiteltiin tii-




Opinnäytetyöprosessin edetessä ja tilaajan kanssa käytyjen keskustelujen 
pohjalta kävi ilmi, ettei nimenomaan elokuvatapahtumien järjestämiseen kes-
kittyvää ja elokuvafestivaalin tuotantoprosessiin liittyvät erityispiirteet huo-
mioivaa lähdekirjallisuutta juurikaan ollut olemassa.  Opinnäytetyön ja erityi-
sesti onnistuneen tapahtuman kannalta tällaista tietoa pidettiin kuitenkin en-
siarvoisen tärkeänä ja tämän vuoksi elokuvatapahtuman toteuttamisen erityis-
piirteet pyrittiin lähdekirjallisuuden sijaan selvittämään asiantuntijakonsultaati-
on kautta. Konsultaatiolla kartoitettiin sekä elokuvatapahtuman järjestämiseen 
liittyviä ominaispiirteitä ja elokuvafestivaalin kulurakennetta että festivaalin on-
nistuneeseen toteutukseen vaadittavia yhteistyötahoja (Liite 2). Konsultaatiota 
hyödynnettiin opinnäytteessä moniulotteisesti, sillä vaikka tuloksia käytettiinkin 
lähdeaineistona paikkaamaan puutteellista kirjallista materiaalia, konsultaatio-
ta hyödynnettiin myös tutkimusmenetelmänä. Lisäksi asiantuntijakonsultaation 
kautta saavutettua tietoa peilattiin työssä yleiseen tapahtumatuotannon teori-
aan, jolloin konsultaatiot esiintyivät työssä keinona muista lähteistä hankittujen 




Opinnäytetyöprosessin alussa harkittiin myös tutkimushaastattelun toteutta-
mista, mutta prosessin edetessä ja kysymysten selkiytyessä kävi kuitenkin il-
mi, ettei laaja-alaisen haastattelun toteuttamiselle ollut tarvetta. Haettavaa tie-
toa jäsennettäessä todettiin, että konsultaatiot tarkkaan harkituille henkilöille 
olisivat riittävä ja jopa tarkoitustaan haastattelua paremmin palveleva keino 
tiedonhankintaan. Lisäksi konsultaation etuna haastatteluun verrattuna nähtiin 
menetelmän vapaamuotoisuus, minkä vuoksi opinnäytteessä päädyttiinkin ni-
menomaan konsultaatioon vaihtoehdoksi harkitun haastattelun sijaan. (Vilkka 
& Airaksinen 2003, 63–64.) 
 
Konsultaatiokysymykset rakennettiin ensisijaisesti hakemaan vastauksia ky-
symyksiin, joihin tietoa ei muuten olisi ollut saatavilla. Ensimmäisellä kysy-
myksellä kartoitettiin vastaajien ajatuksia elokuvafestivaalin suunnittelun tär-
keimmistä osa-alueista siten, että vastauksia olisi mahdollista verrata työryh-
män omiin ajatuksiin ja erityisesti tarkistaa, kuinka ne suhteutuisivat opinnäy-
tetyön kysymyksiin. Lisäksi tiedusteltiin vastaajien näkemyksiä elokuvafesti-
vaalin järjestämisen erityispiirteistä suhteessa muihin tapahtumatuotantoihin 
usean eri tuotantoprosessin osa-alueen kautta. Eroja pyrittiin hahmottamaan 
niin sisällöllisesti, taloudellisesti ja teknisesti kuin markkinoinnin ja tiedottami-
sen sekä tapahtumaorganisaationkin osalta. (Liite 2.) 
 
Konsultaatioiden kautta pyrittiin selvittämään myös sisältölinjauksen merkitys-
tä tapahtuman onnistumisen kannalta sekä sitä, kuinka ohjelmistolinjaus olisi 
vastaajien mielestä järkevintä toteuttaa. Sisältölinjausta koskeva kysymys li-
sättiin osaksi konsultaatiota, sillä työryhmä halusi nähdä, olisivatko ammatti-
laisten vastaukset ja potentiaalisen kohderyhmän kyselyssä esittämät ohjel-
mistotoivomukset linjassa keskenään. Vastauksia vertailemalla pyrittiinkin näin 
ollen saamaan käsitys toiveiden ja realismin mahdollisista eroista ja yhtäläi-
syyksistä, sillä sekä kohderyhmän että alan ammattilaisten näkemykset koet-
tiin olennaisiksi ohjelmistolinjausta suunniteltaessa (ks. luku 5.2). Yleisten, 
elokuvafestivaalien tuotantoon liittyvien kysymysten lisäksi vastaajilta tiedus-
teltiin edustamiensa tapahtumien perustietoja, kuten kävijämäärää ja karkeaa 
budjettia. Lisäksi konsultaatioihin sisällytettiin kysymys konsultoitavien tapah-
tumien yhteistyöverkoston muodosta, johon saatuja vastauksia verrattiin työ-
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ryhmän näkemyksiin Iiris Film Festivalin suunnitellusta organisaatiorakentees-
ta (ks. luku 6). (Liite 2.) 
 
Alun perin opinnäytteessä oli tarkoitus hyödyntää mahdollisia tilastoja koskien 
apurahoja hakeneiden elokuvatapahtumien taloutta. Valtion elokuvataidetoi-
mikunnan sihteeriltä asiaa tiedusteltaessa kävi kuitenkin ilmi, ettei tilastoja oltu 
voitu resurssien puutteen vuoksi laatia. Lisäksi elokuvatapahtumien koon ja 
toimintaperiaatteiden kerrottiin poikkeavan toisistaan huomattavasti, minkä 
vuoksi työryhmää kehotettiin hankkimaan tarvittavat tiedot suoraan toimijoilta. 
Näin ollen konsultaatioihin päätettiin sisällyttää myös kysymykset tapahtumien 
prosentuaalisesta tulo- ja menorakenteesta, joihin vastauksina saatujen tieto-
jen uskottiin olevan alustavasti sovellettavissa myös Iiris Film Festivalin talou-
den suunnitteluun (ks. luku 7.3; Liite 2). (Karikoski 2011.) 
 
Konsultoitavien valintaa harkittiin tarkkaan ja mahdollisia vaihtoehtoja punnit-
tiin eri näkökulmista. Mukaan haluttiin sekä keskisuomalaisen tapahtuman 
edustaja että jokin valtakunnallisen kentän toimijoista Keski-Suomen alueen 
ulkopuolelta. Lisäksi tapahtumien haluttiin olevan vakiintuneita ja valtakunnal-
lisesti merkittäviä, sillä tämän kaltaisten festivaalien edustajilta saatavien vas-
tausten uskottiin parhaiten hyödyttävän Iiris Film Festivalia. Valinnan perusta-
na tukeuduttiin Valtion elokuvataidetoimikunnan tukipäätöksiin kahdelta edelli-
seltä vuodelta. Lisäksi perusteina käytettiin sekä tapahtumien omaleimaista 
imagoa että ilmoitettuja kävijämääriä, joiden haluttiin olevan lähellä niitä luke-
mia, joihin Iiris Film Festival voisi tulevaisuudessa tähdätä. Vastaajiksi toivot-
tiin löydettävän sekä kokeneempi elokuvafestivaalijärjestäjä että hieman uu-
dempi tulokas, jolla kuitenkin tulisi olla opinnäytteen tarkoituksiin riittävästi ko-
kemusta ja näkemystä, jotta konsultaatiot hyödyttäisivät työryhmää päämää-
ränsä saavuttamisessa mahdollisimman kattavasti.  
 
Myös vastaajien lukumäärää pohdittiin pitkään. Alusta asti oli selvää, että kon-
sultoitavien määrä haluttiin pitää mahdollisimman pienenä, sillä tarkoituksena 
oli pääasiassa hankkia tietoa alan asiantuntijoilta eikä niinkään kartoittaa laa-
jemman otoksen ajatuksia tai mielipiteitä. Tämän vuoksi kahden vastaajan to-
dettiin riittävän tarjoamaan opinnäytettä varten vaadittavat tiedot elokuvata-
pahtumien erityispiirteistä. Vaikka vastaajien lukumäärä vaikuttikin aluksi sup-
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pealta, konsultoitavien pienen määrän koettiin palvelevan parhaiten opinnäy-
tetyön tarkoitusta, sillä vastaajat oli valittu harkiten ja kysymykset aseteltu si-
ten, että riittävä tieto olisi ollut saavutettavissa jopa yhdeltä konsultoitavalta. 
 
Vastaajiksi valikoituivat 28 vuotta alalla toiminut Saarijärven Elokuvaviikkoa 
järjestävän Saarijärven Elokuvakerho ry:n puheenjohtaja Yrjö Pulkkinen sekä 
syksyllä 2011 seitsemättä kertaa Orivedellä järjestettävän Reikäreuna-
elokuvafestivaalin festivaalituottaja Tuomas Korolainen ja ohjelmatuottaja Jani 
Ilomäki (Saarijärven Elokuvakerho ry 2011, Reikäreuna-elokuvafestivaali 
2011). Vaikka varsinaisia konsultaatioita toteutettiinkin ainoastaan kaksi, vas-
tauksia saatiin yhteensä kolmelta toimijalta Reikäreuna-elokuvafestivaalin fes-
tivaalituottajan ja ohjelmatuottajan vastatessa yhdessä Reikäreunalle lähetet-
tyihin kysymyksiin. Konsultaatiot toteutettiin pääosin sähköpostitse, mutta 
Pulkkisen toivomuksesta Saarijärven elokuvaviikon osalta myös puhelimitse.  
 
Koska konsultaation kattama aihealue oli laaja ja monitahoinen ja konsultaa-
tiota käytettiin sekä tutkimusmenetelmänä että lähdeaineistona, tuloksia ei 
opinnäytteessä päädytty esittelemään kootusti. Sen sijaan tulokset käsiteltiin 
sen aihepiirin yhteydessä, johon ne olennaisimmin liittyivät. Lisäksi tulokset 
esiteltiin tiivistetysti luvussa 8, Tulokset ja tulevaisuus.  
 
 
4 ELOKUVATAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEN ERITYISPIIRTEET  
 
Koska nimenomaan elokuvatapahtumien järjestämiseen keskittyvää ja eloku-
vafestivaaleihin liittyvät erityispiirteet huomioivaa lähdekirjallisuutta ei juuri-
kaan ollut olemassa, työryhmän oli erityispiirteitä kartoittaessaan turvaudutta-
va vaihtoehtoisiin lähteisiin. Vaikka potentiaalisen lähdemateriaalin puutteelli-
suus olikin tiedossa jo opinnäytetyöprosessin alussa, pitkällisten etsintöjen ja 
tiedustelujen seurauksena aihetta käsitteleviä teoksia löytyi yllättäen ainoas-
taan yksi. Työryhmän pettymykseksi Lauri Rose Tannerin Creating Film Festi-
vals – Everything You Wanted to Know But Didn’t Know Who To Ask -teosta 
ei kuitenkaan ollut saatavilla Suomessa ja sen hyödyntäminen olisi näin ollen 
vaatinut kirjan tilaamista Yhdysvalloista. Teoksen sisällysluettelo oli kuitenkin 
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nähtävillä sitä esittelevällä ja markkinoivalla Internet -sivustolla, jonka kuvauk-
sesta päätellen kirjaa hyödyntämällä työryhmä olisi saanut vastauksia nimen-
omaan elokuvatapahtuman erityispiirteisiin liittyviin kysymyksiin. Koska teok-
sen hankinta ei kuitenkaan sen korkeasta hinnasta johtuen ollut mahdollista, 
konsultaatiot tiedonhankintamenetelmänä saivat lisäperusteita ja osoittautui-
vat välttämättömiksi aiheen tietoperustan selvittämiseksi. (Tanner 2011.)  
 
Kirjoitetun tiedon puutteen ei automaattisesti voitu olettaa tarkoittavan, ettei 
aiheeseen liittyvää tietoa olisi olemassa lainkaan, sillä alan asiantuntijoilla, ko-
keneilla elokuvafestivaalijärjestäjillä, tiedostettiin olevan hallussaan niin sanot-
tua piilevää tietoa, jota ei mahdollisesta tarpeesta huolimatta ollut saatettu kir-
jalliseen muotoon. Piilevän tiedon hyödyntämistä ei kuitenkaan nähty opin-
näytteen tapauksessa ongelmallisena, sillä toimintaan liittyvän piilevän tiedon 
jäsentäminen kielelliseen muotoon oli yksi luvussa 3 mainituista toimintatutki-
muksen tavoitteista (Heikkinen 2001, 171). Vaikka elokuvatapahtuman toteut-
tamiseen liittyvät erityispiirteet päätettiinkin olosuhteiden pakosta lähdekirjalli-
suuden sijaan selvittää asiantuntijakonsultaation kautta, työssä haluttiin lisäksi 
hyödyntää opinnäytetyöryhmän elokuvakulttuurin tuntemusta ja omia koke-
muksia tapahtumatuotannoista. 
 
Yleiset tapahtumatuotannon osa-alueet on esitetty alla pääpiirteittäin Kuviossa 
2. Elokuvatapahtuman tuottamisen nähtiin noudattelevan pääosin samaa 
yleisten tapahtumatuotantojen kaavaa, mutta yhtenevyyksistään huolimatta 
erilaisten tuotantojen huomattiin tietyillä osa-alueilla eroavan toisistaan merkit-
tävästi. Kohdat, joissa poikkeavuuksia elokuvatapahtuman järjestämisen ja 







KUVIO 2. Tuotantoprosessi / elokuvatapahtuman järjestämisen erityispiirteet 





Vaikka elokuva onkin perinteisesti luokiteltu osaksi visuaalisia taiteita, joiden-
kin näkemysten mukaan elokuvataiteen nähdään lukeutuvan esittäviin taitei-
siin. Erityispiirteiden hahmottaminen suhteessa molempiin näkemyksiin koet-
tiin kuitenkin tarpeettomaksi, joten opinnäytteessä päädyttiin käyttämään elo-
kuvan osana esittäviä taiteita käsittävää luokittelua. Ratkaisuun päädyttiin, 
koska elokuvatapahtuman erityispiirteiden hahmottaminen nimenomaan suh-
teessa muihin esittäviin taiteisiin koettiin vaihtoehtoista lähestymistapaa luon-
tevammaksi.  
 
Sisältötuotannon osalta huomattavin erityispiirre ilmenikin nimenomaan suh-
teessa perinteisiin esittäviin taiteisiin – musiikkiin, teatteriin, tanssiin ja sirkuk-
seen – joissa tapahtumakontekstissa valmiiden teosten sijaan pääpaino on 
yleensä live-esityksellä. Elokuvataiteessa puolestaan esitettävän sisällön 
muodostavat lähes poikkeuksetta valmisteokset, jolloin, toisin kuin esimerkiksi 
teatterissa, vuorovaikutusta yleisön kanssa ei synny. Joissakin tapauksissa li-
ve-esitys voidaan kuitenkin liittää myös osaksi elokuvanäytöstä kuten paikan-
päällä säestetyissä mykkäelokuvissa tai muissa poikkitaiteellista lähtökohtaa 
hyödyntävissä yhdistelmissä. Live-esiintymisiä saatetaan käyttää myös esi-
merkiksi oheisohjelmana, mutta silloinkin live-ulottuvuuden rooli on pääosan 
sijaan ainoastaan varsinaista elokuvanäytöstä tukeva. (Pulkkinen 2011b; Ko-
rolainen & Ilomäki 2011.) 
 
Sisältötuotannollisesti huomionarvoista on myös ohjelman katsojalta vaatima 
pitkäjänteisyys. Esimerkiksi pitkän, hitaasti etenevän taide-elokuvan seuraa-
minen edellyttää keskittymiskykyä ja tämän huomioiminen ohjelmiston suun-
nittelussa on ensiarvoisen tärkeää. Toisaalta on osattava huomioida myös si-
sällön monipuolisuus esitettävän ohjelmiston mahdollisesti vaihdellessa ai-
heesta, muodosta ja tyylilajista toiseen. Näin ollen erilaisten ohjelmasisältöjen 
suhteuttaminen toisiinsa järkevästi voidaan nähdä elokuvatapahtuman kannal-
ta olennaisena. (Korolainen & Ilomäki 2011.) 
 
Taloudellisen tuotannon osalta elokuvafestivaalin suurin ero suhteessa muihin 
tapahtumatuotantoihin liittyy rahoitukseen ja erityisesti julkisiin apurahoihin ja 
avustuksiin. Ensiksikin, valtakunnallisen päätöksenteon tasolla elokuvatapah-
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tumat on vuodesta 1999 lähtien eriytetty muista kulttuuritapahtumista. Valta-
kunnallisten kulttuuritapahtumien osalta päätösvalta tuen myöntämisestä elo-
kuvatapahtumille kuuluu Suomen elokuvasäätiölle, kun taas muiden tapahtu-
mien tuesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö. Toisekseen huomion arvois-
ta on myös elokuvataidetapahtumien tuen kehitys muista taiteenaloista poik-
keavalla, vakaalla ja nousujohteisella tavalla. (Ks. luku 7.1.) Erilaisten kulttuu-
ritapahtumien taloudellista tuotantoa vertailtaessa on lisäksi hyvä huomioida, 
että joissakin tapauksissa valmiiden sisältöjen eli elokuvien näyttäminen saat-
taa osoittautua pelkkiä live-esiintymisiä sisältävää ohjelmistoa edullisemmaksi 
(Korolainen & Ilomäki 2011). (Rautiainen 2010, 38.) 
 
Teknisen tuotannon osalta oleellista on huomioida elokuvatapahtumaan tarvit-
tavat, esitystekniikkaan ja rakenteisiin eli tässä yhteydessä esitystilaan liittyvät 
erityisvaatimukset muihin kulttuuritapahtumiin verrattuna. Esitysteknisesti val-
kokankaalla esitettäväksi tarkoitetun elokuvan näyttäminen edellyttää ajan-
tasaista laitteistoa – valkokangasta, projektoria ja elokuvan esittämiseen so-
veltuvaa äänentoistoa – sekä ammattilaista vastaamaan laitteiston käytöstä. 
Elokuvan esitystekniikka kehittyy suhteellisen nopeasti, mikä edellyttää sekä 
järjestäjän ammattitaidon että esityslaitteiston ylläpitoa ja jatkuvaa ajanmu-
kaistamista (Korolainen & Ilomäki 2011). Myös esitystilan valaistus vaatii eri-
koishuomiota, sillä elokuvan esittämisen edellytyksenä voidaan pitää täysin 
pimennettävissä olevaa tilaa. Optimaalisen esitystilan erityisvaatimuksena 
voidaan nähdä myös nouseva, kiinteä katsomo, minkä lisäksi tilan tulisi olla 
äänieristetty sekä muuten akustiikaltaan elokuvan esittämiseen soveltuva. 
(Pulkkinen 2011b.) 
 
Markkinoinnin ja tiedottamisen osalta suurimpana haasteena Korolainen ja 
Ilomäki näkevät ohjelmistosta tiedottamisen. Koska pienelläkin festivaalilla oh-
jelmisto saattaa koostua kymmenistä tai jopa sadoista yksittäisistä elokuvista, 
pyrkimys teosten tasapuoliseen esilletuomiseen tiedotuksessa ja markkinoin-
timateriaaleissa tuo mukanaan monista muista kulttuuritapahtumatuotannoista 
poikkeavia haasteita. Saman monien esitysten mukanaan tuoman ongelman 
työryhmä näki kuitenkin koskevan myös esimerkiksi suuren kokoluokan mu-
siikkifestivaaleja, joissa esitysten määrä saattaa olla jopa elokuvafestivaalin 




Edellä käsitellyt seikat sisällytettiin konsultaatiokysymyksiin, sillä elokuvan eri-
tyispiirteistä koostuva osa-alue koettiin opinnäytteen kokonaisuuden kannalta 
merkitykselliseksi ja mahdollisen tapahtuman toteuttamisen osalta olennai-
seksi. Esitettyihin kysymyksiin saatiinkin työryhmän ennakko-odotusten mu-
kaisesti arvokasta ja kirjallisen lähdemateriaalin puutteen vuoksi korvaamaton-
ta tietoa aiheesta, jonka tietoperusta olisi ilman konsultaatioita jäänyt työryh-
män oman kokemuspohjan varaan. Kuvioon 2 (s.25) lisättiin kuitenkin eloku-
vatapahtuman erityispiirteistä kertova merkintä myös kohtaan Laki ja hallinto, 
jota käsittelevä tuotantoprosessin osa-alue oli jäänyt kokonaan huomioimatta 
konsultaatiokysymyksiä laadittaessa. Koska lakiin ja hallintoon liittyviin erityis-
piirteisiin ei näin ollen saatu asiantuntijoiden näkemystä, osa-alue jouduttiin 
käsittelemään perustuen työryhmän omiin kokemuksiin erilaisista tapahtuma-
tuotannoista. Lain ja hallinnon osa-alueeseen liittyvän poikkeavuuden nähtiin 
koskevan teosten esitysoikeuksia. Esimerkiksi musiikin ollessa kyseessä, ta-
pahtumajärjestäjä maksaa sekä tekijänoikeusmaksut että esiintymispalkkiot, 





Iiris Film Festivalin markkina-asemaa analysoitaessa esiselvitysvaiheessa 
oleellisiksi koettiin kilpailuun, kysyntään ja kohderyhmään liittyvät seikat. Kil-
pailusta huomioitiin sekä alueellisen että valtakunnallisen elokuvafestivaali-
kentän Iiris Film Festivalille asettamat rajoitukset sekä tapahtuman kannalta 
olennaisimmat keinot kilpailijoista erottumiseen. Kysynnän osalta tarkastelu 
rajattiin potentiaalisen kohderyhmän edustajilla teetetyn kyselyn tulosten ana-
lysointiin, sillä kyselyn kautta saadut tulokset nähtiin esiselvitysvaiheessa riit-
täväksi tiedoksi tapahtuman mahdollisesta kysynnästä. Festivaalin kohderyh-
mä koettiin järkeväksi käsitellä sekä kokonaisuudessaan että erillisinä seg-
mentteinä, joihin kokonaiskohderyhmä päädyttiin jakamaan mahdollisesti jär-




5.1 Kilpailu markkinoilla 
 
Elokuvatapahtuman markkina-asemaa selvitettäessä ensiarvoista on kilpaili-
joiden kartoittaminen, sillä kilpailutilanteen tiedostamisen ja ymmärtämisen 
voidaan nähdä muodostavan pohjan niin tapahtuman sisältölinjauksen ja 
ajankohdan kuin markkinoinninkin suunnittelulle (Rissanen, 2007, 35). Olen-
naisia kilpailijoita koskevia tietoja ovat kilpailijan tarjoamat tuotteet, palvelut ja 
brändit sekä niiden asema markkinoilla. Tätä kautta merkittäviä seikkoja ovat 
myös kilpailevan festivaalin asiakkaat ja asiakastyytyväisyys sekä tapahtuman 
alueellinen kattavuus. Taloudelliset tunnusluvut, tiedot strategiasta, tavoitteista 
ja toimintatavoista, organisaatio ja johto sekä myynnin, mainonnan ja tiedot-
tamisen toimenpiteet ovat myös kilpailun kannalta olennaisia tietoja. Myös tun-
temusta kilpailevan tapahtuman hinta- ja laatupolitiikasta voidaan pitää merki-
tyksellisenä omaa markkina-asemaa hahmotettaessa. Iiris Film Festivalin 
kannalta olennaisina pidettiin pääasiassa tietoja kilpailijan kohderyhmästä se-
kä tuotteesta eli tapahtuman imagosta ja sisältölinjauksesta. Merkityksellisenä 
nähtiin myös kilpailevien tapahtumien ajallinen sijoittuminen, johon Iiris Film 
Festival tulisi kyetä järkevästi suhteuttamaan. (Lotti 2001, 61.) 
 
Iiris Film Festivalin kilpailijoina voitiin pitää sekä alueellisia että valtakunnallisia 
tapahtumia. Festivaalin valtakunnallisiksi kilpailijoiksi määriteltiin vakiintuneet 
suomalaiset elokuvafestivaalit, joiden merkitys koettiin oleelliseksi johtuen ni-
menomaan Iiris Film Festivalin tavoitteesta kasvaa tulevaisuudessa valtakun-
nallisesti kilpailukykyiseksi elokuvafestivaaliksi. Alueellisina kilpailijoina nähtiin 
alustavasti kaikki Keski-Suomen alueen elokuvafestivaalit ja -tapahtumat ko-
koluokasta, sisältölinjauksesta ja vakiintuneisuudesta riippumatta. 
 
Paikallistasoa tarkasteltaessa kilpailijoihin luettiin elokuvatapahtumien lisäksi 
myös muuhun kulttuuriin kuten musiikkiin erikoistuneet tapahtumat. Vaikka 
kulttuurituotteen pääsääntöisiksi kilpailijoiksi mielletäänkin yleensä nimen-
omaan muut kulttuurituotteet ja -palvelut, kilpailua ei todellisuudessa käydä 
pelkästään kulttuurin kentällä. Olennaista onkin huomioida, että esimerkiksi 
elokuvatapahtuma joutuu lähtökohtaisesti kilpailemaan myös huomattavasti 
kulttuurimarkkinoita laajemmilla markkinoilla. Kuluttajien vapaa-ajan rajoittu-
essa niihin muutamaan tuntiin vuorokaudessa, jotka eivät kulu työskennelles-
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sä, opiskellessa, nukkuessa tai kotiaskareissa, kilpailu potentiaalisten asiak-
kaiden suosiosta tapahtuu kulttuurimarkkinoita laaja-alaisemmin niin kutsutuil-
la vapaa-ajan palveluiden markkinoilla. Koska Iiris Film Festival joutuisikin 
näin ollen kilpailemaan kulttuurituotteiden lisäksi muiden paikallisten vapaa-
ajan tapahtumien ja harrastusten kanssa, myös esimerkiksi urheilutapahtumi-
en ja todennäköisten lomamatkojen ajankohdat oli osattava huomioida kilpaili-
joita kartoitettaessa. (Colbert 1993, 62–63.) 
 
Vaikka suurin osa Iiris Film Festivalin merkittävimmistä kilpailijoista olikin etu-
käteen määriteltävissä, oli kuitenkin huomioitava, että vuosittaiseksi tähtäävän 
festivaalin kilpailukentältä oli löydettävissä myös muuttuvia tekijöitä, jotka eivät 
muuttuvasta ajankohdastaan johtuen olleet etukäteen kartoitettavissa. Esi-
merkiksi Jyväskylän Elävän Musiikin Yhdistys Jelmu ry:n Tanssisali Lutakossa 
järjestämä ohjelma nähtiin yhtenä Iiris Film Festivalin merkittävimmistä kilpaili-
joista. Tanssisali Lutakon yleisökapasiteetin ollessa 530 henkilöä, elokuvafes-
tivaalin kanssa samalle ajankohdalle ajoittuvien konserttien tiedostettiin voivan 
karsia huomattavasti Iiriksen yleisömäärää. Kilpailutilannetta Jelmu ry:n kans-
sa pidettiin kuitenkin huomion arvoisena ainoastaan, mikäli yhdistyksen tar-
joama ohjelma tavoittelisi Iiriksen kanssa samaa kohdeyleisöä. (Jyväskylän 
Elävän Musiikin Yhdistys Jelmu ry 2011.) 
 
Merkitykselliseksi koettiin myös Ylioppilastalo Ilokivessä järjestettävä ohjelma 
kuten musiikkikeikat ja stand up -komediaesitykset sekä paikallisten anniske-
luravintoloiden ohjelmistot, joiden tiedettiin sisältävän live -musiikkia (Jyväsky-
län yliopiston ylioppilaskunta 2011). Kulttuurikentän ulkopuolelta nähtiin perus-
telluksi huomioida erityisesti jääkiekkojoukkue JYP:n Synergia -areenalla 
isännöimät jääkiekko-ottelut. Areenan yleisökapasiteetin perusteella pelit saat-
taisivat houkutella paikalle jopa noin 4 600 katsojaa, joista osa lukeutuisi 
mahdollisesti myös Iiris Film Festivalin potentiaaliseen asiakaskuntaan. (JYP 
2011.)  
 
Kilpailijoiden selvittäminen niin kulttuurin, urheilun kuin muunkin vapaa-ajan 
saralta koettiin merkitykselliseksi etenkin ajankohdan ja kohderyhmien osalta. 
Kilpailevien elokuvafestivaalien merkitys korostui kuitenkin myös sisältölinja-
uksen ja imagon suhteen ja näin ollen kaikki edellä mainituista seikoista olisi-
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kin Iiris Film Festivalin tapauksessa osattava kehittää muusta festivaalikentäs-
tä eroaviksi. Valtakunnallisella tasolla muut kuin elokuvatapahtumat huomioi-
tiin ainoastaan suurten yleisötapahtumien osalta ja lähinnä Iiris Film Festivalin 
mahdollista järjestämisajankohtaa silmällä pitäen. Tarkempi analyysi kilpailuti-
lanteesta sisällytettiin kilpailijoista erottumisen keinoja käsittelevään lukuun 
5.2. 
 
5.2 Erottuminen kilpailijoista 
 
Kilpailussa menestymisen edellytyksenä voidaan pitää muista alan toimijoista 
erottumista. Laajasta kilpailusta aiheutuva paine pakottaakin kulttuuritoimijat 
määrittelemään ja hyödyntämään tuotteensa ominaislaatua välittääkseen ku-
luttajille kuvan oman tuotteensa erityisyydestä suhteessa kilpaileviin tuottei-
siin. Kilpailutilanteessa jokaisen toimijan on pyrittävä kehittymään pysyvään 
asemaan, joka mahdollistaa sen erottumisen muista saman alan toimijoista. 
Erottuminen muusta kentästä on kuitenkin mahdollista ainoastaan korostamal-
la omasta tuotteestaan niitä kilpailijan tuotteesta eroavia ominaisuuksia, jotka 
määritelty kohderyhmä mieltää positiivisiksi. (Colbert 2000, 66.) 
 
Jokisen ja Rautiaisen mukaan Suomessa on arviolta noin 35 vakiintunutta 
elokuvafestivaalia, joista useimmat pyrkivät profiloitumaan ja sitä kautta erot-
tumaan kilpailijoistaan erikoistumalla johonkin tiettyyn elokuvan lajiin, aihee-
seen tai alueeseen. Elokuvien tarjonta on useissa kaupungeissa suppeaa, ja 
aiemmin vahva elokuvakerholiike on hiipunut huolimatta siitä, että elokuvan 
katsomisen kotona koetaan eroavan laatunsa puolesta merkittävästi elokuva-
teatterista haettavasta kokemuksesta. Lisäksi elokuvia katsovan yleisön miel-
tymykset ovat muuttuneet taiteessa vallinneen yhtenäisen maun pirstoutuessa 
eivätkä samat teokset enää välttämättä ole automaattisesti kaikkien suosios-
sa. (Jokinen & Rautiainen 2008, 233.) 
 
Mieltymysten jakautumista toisistaan eroaviksi, pienemmiksi segmenteiksi on 
osaltaan vauhdittanut korkean ja matalan kulttuurin rajan sumeneminen. Kult-
tuurin tuotantotapojen voidaan nähdä heijastelevan ilmiöitä, jotka ovat muo-
dostuneet vallitseviksi myös muilla markkinoilla. Toisistaan poikkeavia mielty-
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myksiä on enemmän ja kuluttajien valintoja sanelevat nykyään yksilöllisen 
elämäntyylin kautta löytyvät viiteryhmät sekä henkilökohtaiset kiinnostuksen 
kohteet entisten perinteisten luokkajakojen ja traditioiden sijaan. Eri elokuvala-
jit ja -tyypit keräävät omat harrastajansa ja koska laaja-alaiset yleisfestivaalit 
eivät enää riitä yleisölle, tapahtumien on pyrittävä erikoistumaan ja sitä kautta 
tavoiteltava tiettyä, rajattua kohdeyleisöä. Erikoistuminen kannattaa yleensä 
toteuttaa sisältölinjauksen sekä tapahtuman tarjoaman, juuri määriteltyä koh-
deryhmää mahdollisesti kiinnostavan oheisohjelman kautta, joita pidettiin 
myös Iiris Film Festivalin kannalta loogisimpina kilpailijoista erottumisen kei-
noina (Korolainen & Ilomäki 2011). Iiriksen tapauksessa erottumisen lähtökoh-
tana nähtiin tavoiteltavan kohderyhmän mieltymykset, joita selvitettiin Interne-
tissä julkaistulla kyselylomakkeella (Liite 1). (Jokinen & Rautiainen 2008, 233; 
Wilenius 2004, 72–73.)  
 
Vaikka erottumista sinänsä voidaankin pitää oleellisena kilpailuetuna mille ta-
hansa tapahtumalle, työryhmä näki sen merkityksen korostuvan etenkin Iirik-
sen kaltaisten uusien, paikkaansa hakevien festivaalien kohdalla. Koska suu-
rimmat, jo asemansa vakiinnuttaneet suomalaiset elokuvafestivaalit keräävät 
vuosittain Suomen mittakaavassa tarkasteltuna valtavan määrän kullekin fes-
tivaalille uskollista yleisöä, tunnetuimpien tapahtumien kanssa kilpailemista 
niiden kanssa yhtenevällä konseptilla pidettiin lähestulkoon mahdottomana. 
Näin ollen pienten tapahtumien olemassa olon, jatkuvuuden ja menestyksen 
edellytyksenä nähtiin kyky pystyä kilpailemaan suurempien tapahtumien 
kanssa nimenomaan erikoistumalla persoonallisella, muusta elokuvafestivaa-
likentästä eroavalla tavalla. Tämän vuoksi olennaista olisikin hahmottaa syyt 
sille, miksi tapahtuma yleensäkään on olemassa sekä pyrkiä luomaan festi-
vaalista ainutlaatuinen kokonaisuus (Korolainen & Ilomäki 2011). 
 
Erottuvuusstrategiassa voidaan nähdä kolme eri lähestymistapaa: asiakasläh-
töinen, tuotanto-/teknologialähtöinen sekä asiakas-/organisaatiolähtöinen. 
Kulttuurituotannoista kuten Iiris Film Festivalista puhuttaessa on usein järke-
vintä lähestyä aihetta asiakas- ja organisaatiolähtöisesti, jolla tarkoitetaan tii-
vistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta järjestäjäorganisaation ja yleisön välillä. Ii-
riksen tapauksessa yhteistyö aloitettiin jo esiselvitysvaiheessa opinnäytetyötä 
varten toteutetun kyselyn kautta ja vuorovaikutusta tullaan lisäämään ja kehit-
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tämään tapahtumaa mahdollisesti toteutettaessa. Yleisötyötä käsitellään tar-
kemmin luvussa 6.2 keskittyen asiakkaan rooliin tapahtuman yhteistyöverkos-
tossa. (Taipale 2007, 12.) 
 
Koska erottuvuuden lähtökohtana on nähtävä tavoiteltava kohderyhmä, tietylle 
asiakasryhmälle suunnattavaa tapahtumaa suunniteltaessa olennaista on ta-
voiteltavan asiakkaan tuntemus. Vaikka erottuvuudella sinänsä pyritäänkin 
hyödyttämään pääasiassa toimijaa itseään, käytettävien erottautumisen keino-
jen on oltava hyödyllisiä myös asiakkaan kannalta. Myös tapahtuman talous 
on kuitenkin osattava huomioida erottautumisstrategiassa. Näin ollen toimijan 
tulisikin kilpailijoista erottuakseen kyetä valitsemaan ne toiminnot, joissa asi-
akkaan saamaan hyötyyn koituva lisä on kustannuksiin suhteutettuna suurin.  
Erottuvuustekijöitä valittaessa on siis pyrittävä löytämään mahdollisimman 
kustannustehokas ratkaisu. Iiris Film Festivalin kustannustehokkuutta pohdit-
taessa oli kuitenkin huomioitava, että mahdollisesti järjestettävän tapahtuman 
ydinorganisaatio tulisi koostumaan kulttuurialan osuuskunnasta, jonka toiminta 
on lähtökohtaisesti voittoa tavoittelematonta (ks. luku 6.1). Kustannustehok-
kuuden lähtökohtana ei tällöin voitaisi pitää voiton maksimointia, vaan tavoit-
teena olisi ainoastaan kulujen kattaminen ja kyky maksaa työstä palkkaa. 
(Mts. 7–17, 58–77.) 
 
Jotta asiakkaan hyödyttäminen olisi mahdollista, toimijan on ymmärrettävä 
asiakkaansa tarpeet ja arvojärjestelmät. Asiakkaan valitessa itselleen sopivin-
ta tuotetta useiden tarjolla olevien vaihtoehtojen joukosta valintaa ohjaavat 
tarpeet, joiden puolestaan voidaan nähdä ohjaavan asiakkaan odotuksia kohti 
tietynkaltaista ratkaisua. Tarpeet itsessään eivät kuitenkaan ole ainut peruste 
tuotteen valinnalle vaan nimenomaan odotukset voidaan nähdä tekijänä, jo-
hon asiakkaan reaktiot valintatilanteessa perustuvat. Olennaista asiakkaan ku-
lutuspäätöksissä on myös henkilökohtainen arvojärjestelmä, joka määrittää, 
millaiset ratkaisut asiakas kokee hyväksyttäviksi ja tukemisen arvoisiksi. Si-
säisten tekijöiden lisäksi asiakkaan odotuksiin vaikuttavat muun muassa tarjot-
tavan tuotteen ja sen tarjoajan imago, markkinointi sekä tuotteen maine. 




Iiris Film Festivalin kohdalla kuluttajan odotuksia pyrittäisiin ohjaamaan ni-
menomaan erottautumisstrategian keinoin. Valitessaan vaihtoehtojen joukosta 
itselleen mieluisimman tapahtuman valinta perustuu asiakkaan odotuksiin tar-
jolla olevista vaihtoehdoista. Näin ollen esimerkiksi festivaalin sisältölinjaus tai 
mielenkiintoiset oheistapahtumat saattaisivat olla seikkoja, jotka herättävät 
asiakkaassa positiivisia odotuksia ja saavat aikaan juuri Iiris Film Festivalin 
kannalta myönteisen kulutuspäätöksen. Tämän vuoksi toimiva ja nimenomaan 
tavoiteltavan kohderyhmän mieltymykset huomioiva erottautumisstrategia voi-
tiinkin nähdä merkittävänä kilpailuetuna alan muihin toimijoihin nähden. 
 
Erottautumisella saavutettu kilpailuetu ei kuitenkaan ole automaattisesti pysy-
vä, vaan toimijan on huomioitava, että asiakkaiden kokemukset tarjotusta tuot-
teesta sanelevat sen, kuinka pysyväksi erottautumisstrategialla hankittu kilpai-
luetu muodostuu. Tämän vuoksi olennaista onkin tähdätä myönteisten koke-
musten vahvistamiseen sekä kohderyhmässä kokonaisuudessaan että kussa-
kin asiakassegmentissä erikseen. Asiakkaan tuotteesta saamat kokemukset 
joko vahvistavat tai heikentävät toimijan ja asiakaskunnan välistä sidettä, joka 
vaikuttaa suoraan asiakkaan tuleviin kulutuspäätöksiin joko toimijan kannalta 




Opinnäytteessä päädyttiin tarkastelemaan erikseen neljää (4) keskeistä kilpai-
lijoista erottumisen keinoa: tapahtumapaikkaa (1), ajankohtaa (2), imagoa ja 
sen osana kohderyhmän mielikuvia vanhasta Iiris Film Festivalista (3) sekä si-
sältölinjausta (4). Käsiteltävät osa-alueet valittiin perustuen niiden merkityk-
seen Iiris Film Festivalille, sillä edellä mainitut seikat koettiin tapahtuman kan-
nalta oleellisimmiksi. Erottumisen keinot käsiteltiin niin tietoperustan kuin käy-
tännönkin kautta suhteuttamalla sekä paikallisen että valtakunnallisen eloku-
vafestivaalikentän tapahtumat Iiris Film Festivaliin nimenomaan ajankohdan ja 
sisältölinjauksen kannalta. Tapahtumapaikka ja imago huomioitiin tapahtuman 
saavutettavuuden ja kohderyhmää miellyttävän miljöön sekä positiivisen mai-






Elokuvafestivaalin tapahtumapaikalla on keskeinen merkitys tapahtuman on-
nistumiselle ja kilpailukyvylle. Paikan valinnassa olennaista on huomioida si-
jainti, tavoitettavuus ja tilat, mutta myös mahdolliset oheispalvelut ja paikan 
imago sekä tilasta aiheutuvat kustannukset. Tapahtuman jatkuvuuden kannal-
ta huomionarvoista on myös pyrkiä löytämään tapahtumapaikka, joka on festi-
vaalin käytettävissä vuodesta toiseen. Tapahtumapaikan sijaintia tulee arvioi-
da nimenomaan kohderyhmän näkökulmasta, vaikka etäisyys sinänsä ei vält-
tämättä olekaan olennaisinta sijaintia arvioitaessa. Merkittävämpää sijainnin 
kannalta onkin tapahtumapaikan saavutettavuus, jolloin ratkaiseva merkitys 
on hyvillä kulkuyhteyksillä, julkisen liikenteen mahdollisuuksilla ja paikoitus-
alueilla. (Kauhanen ym.  2002, 38.)  
 
Kulttuurin saavutettavuudella ei kuitenkaan tarkoiteta vain hyviä liikenneyhte-
yksiä, vaan kaikkien potentiaaliseen asiakaskuntaan kuuluvien yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ottaa osaa kulttuuritapahtumiin. YK:n yleissopimuksessa 
(2006) esitetään vaatimus kulttuuripalvelujen esteettömyydestä ja saavutetta-
vuudesta toteamalla erityisryhmien oikeuden ottaa osaa ja hyödyntää tarjottu-
ja kulttuuripalveluita. Tämän vuoksi kulttuurin saavutettavuuteen tulisikin pa-
nostaa myös tapahtumajärjestämisessä huomioimalla erityisryhmien tarpeet 
tapahtumapaikoilla (Jyväskylän kaupunki 2010). 
 
Keskeinen tekijä yleisön viihtymisen ja sitä kautta tapahtuman onnistumisen 
kannalta on tilojen riittävyys, ja tilat onkin näin ollen mitoitettava odotetun ylei-
sömäärän mukaan. Mikäli kiinnostusta tapahtumaa kohtaan on ennalta odotet-
tua runsaammin, tapahtumajärjestäjän on arvioitava joustomahdollisuuksia, 
kuten lisätilojen ja -paikkojen käyttöönottoa, mikä kuitenkin on ongelmallista ja 
harvoin mahdollista sisätilatapahtumissa. Tapahtumapaikan valinnan kannalta 
merkityksellisiä voivat olla myös tarvittavien oheispalvelujen, kuten parkkipaik-
kojen ja ravintolapalveluiden saatavuus. Keskeistä tapahtumapaikassa ovat 
festivaalin toteuttamisen kannalta myös tilavuokra sekä tarvittavaan laitteis-
toon ja somistukseen vaadittavat varat. Tiloja valittaessa budjetin lisäksi on 
kuitenkin osattava huomioida myös paikan imago ja sen yhteensopivuus itse 





Kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin osana tapahtumaan osallistumisen syitä kar-
toittavaa kysymystä, kuinka tärkeäksi lomakkeen täyttäjät kokivat elokuvafes-
tivaalin järjestämisen nimenomaan elokuvateatterissa (Liite 1). Etukäteisole-
tuksena oli, että tapahtumapaikan soveltuvuutta nimenomaan elokuvanäytös-
ten tarkoituksiin korostettaisiin heti kaupallisille teattereille vaihtoehtoisen elo-
kuvatarjonnan ja näytösten edullisuuden jälkeen. Ennakko-odotusten vastai-
sesti kymmenestä vastausvaihtoehdosta ”esityspaikkana elokuvateatteri” sai 
kuitenkin vasta kuudenneksi eniten ääniä (ks. Kuvio 6, s. 64). Vastauksia pu-
rettaessa huomattiin, että erityisesti esityspaikkaa koskeva kysymys olisi ollut 
järkevää sisällyttää lomakkeeseen. Pelkkään tapahtumapaikkaan keskittyvä 
kysymys olisikin todennäköisesti tuonut paremmin julki, kuinka tärkeänä vas-
taajat todellisuudessa pitivät mahdollisuutta osallistua nimenomaan elokuva-
teatterissa järjestettävään festivaaliin.   
 
Opinnäytetyöprosessin alusta asti oli selvää, että sopivan, pysyvän, tapahtu-
mapaikan löytäminen Jyväskylästä tulisi olemaan ongelmallista johtuen Iiris 
Film Festivalin tarkoitukseen soveltuvien tilojen vähäisestä määrästä. Osana 
esiselvitystä haluttiin kuitenkin kartoittaa olemassa olevat mahdollisuudet sekä 
pohtia vaihtoehtoja perinteisille esitystiloille. Alun perin suunnitelmissa oli yh-
teistyömahdollisuuksien selvittäminen elokuvateatteriketju Finnkinon kanssa, 
sillä sitä pidettiin jopa ainoana varteenotettavana vaihtoehtona Iiris Film Festi-
valin uskottavuuden kannalta. Finnkino -yhteistyön kannattavuus otettiin kui-
tenkin uudelleen harkintaan kyselyn tuloksia analysoitaessa. Koska kuten yllä 
mainittiin, kyselyn vastaajat eivät pitäneet tapahtuman järjestämistä nimen-
omaan elokuvateatterissa merkittävänä syynä festivaaliin osallistumiselle, yh-
teistyötä Finnkinon kanssa ei enää nähty välttämättömänä. Kyselylomakkeen 
täyttäjiltä saadut tiedot olivat kuitenkin tapahtumapaikan suhteen ristiriidassa 
konsultaatioista saadun tiedon kanssa, sillä konsultoitavat kokivat riittävän ta-
sokkaan esitystilan olevan olennainen osa ammattimaisesti järjestetyn ja asi-
antuntevan elokuvafestivaalin imagoa. Valkokankaalla esitettäviksi tarkoitettu-
jen elokuvien mainittiinkin konsultaatioissa vaativan arvoisensa puitteet (luku 
4), minkä vuoksi Iiris Film Festivalin ja Finnkinon välisen yhteistyön mahdolli-




Yhteistyössä Finnkinon kanssa nähtiin kuitenkin pohdintojen seurauksena 
enemmän ongelmia kuin mahdollisuuksia. Vaikka tilat itsessään olisivatkin so-
pivat, tilojen vuokraamisen edellyttämän rahoituksen järjestyminen nähtiin ai-
nakin tapahtuman ensimmäisten järjestämisvuosien osalta epätodennäköise-
nä. Koska Finnkino yritysmuotoisena organisaationa ja Suomen suurimpana 
elokuvateatteriketjuna on ensisijaisesti voittoa tavoitteleva, työryhmä ei usko-
nut yhteistyön olevan mahdollista siinä mittakaavassa, mitä esitystilojen saa-
minen käyttöön edullisesti olisi vaatinut. Mikäli rahoitus tai yhteistyö olisikin ol-
lut järjestettävissä, Finnkinon Jyväskylän teatteri Fantasian saleista olisi luul-
tavasti ollut mahdollista saada käyttöön ainoastaan yksi. Tämä nähtiin ongel-
mallisena, koska samassa tilassa tapahtuva ohjelma uskottiin miellettävän 
helposti osaksi yhtä kokonaisuutta ja festivaali olisi näin ollen sekoittunut 
Finnkinon omaan tarjontaan. Lisäksi riskinä nähtiin Finnkinon imago nimen-
omaan kaupallisena toimijana, koska kaupallisen elokuvateatterin mukanaan 
tuomaa leimaa ei haluttu osaksi Iiris Film Festivaliin liitettäviä mielikuvia. 
(Finnkino 2011.) 
 
Finnkino -yhteistyön ongelmien hahmotuttua tapahtumapaikkaa alettiin etsiä 
muualta. Koska yksittäistä täydellistä tilaa ei ollut löydettävissä, päätettiin ryh-
tyä selvittämään mahdollisuuksia tapahtuman jakamiseksi useampaan esitys-
tilaan. Vaihtoehtoina nousivat esiin elokuvan esittämiseen soveltuvat tilat, ku-
ten Sepänkeskus, Ilokivi ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Dynamon audito-
rio, joita Keski-Suomen elokuvakeskus hyödyntää omassa toiminnassaan 
(Keski-Suomen elokuvakeskus 2011b). Kaikki edellä mainituista tiloista nähtiin 
kuitenkin ongelmallisina, koska niitä ei ollut suunniteltu nimenomaan elokuvan 
esittämiseen. Tästä huolimatta ne haluttiin noteerata harkitsemisen arvoisina 
vaihtoehtoina Finnkinon tiloille.  
 
Esitystiloja etsittäessä huomioon otettiin myös tieto Tourulan kaupunginosaan 
osin jo valmistuneen Kansalaistoiminnan keskuksen tiloista, joista jokin saat-
taisi soveltua Iiriksen tapahtumapaikaksi (Ojaluoto 2011b). Iiris Film Festivalin 
kannalta myös Jyväskylän Kankaan alueelle suunnitteilla oleva uusi kolman-
nen sektorin kulttuuritila nähtiin huomion arvoisena, sillä Keski-Suomen eloku-
vakeskuksen tiedettiin olevan mukana hankkeessa (Browne 2011). Vaikka 
hanke olikin edennyt vasta suunnitteluasteelle, sen edistymistä pidettiin seu-
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raamisen arvoisena, koska alueelle oli alustavasti suunnitteilla nimenomaan 
elokuvataiteen esittämiseen soveltuva tila. Mahdollisia esitystiloja kartoittaes-
saan työryhmä otti myös itse osaa yhteen Kankaan alueen kulttuuritilan suun-
nittelukokouksista, ja hankkeen etenemistä seurataan Iiris Film Festivalin 
vuoksi tiiviisti myös jatkossa.  
 
Mikäli tapahtuma päätettäisiin jakaa useampaan tilaan, kullekin näytökselle 
vaadittavan tilan suuruus tulisi määritellä erikseen esitettävän elokuvan olete-
tun suosion perusteella. Tämän vuoksi esimerkiksi pienempiä, marginaaliseen 
elokuvaan keskittyviä näytöksiä ei olisi välttämätöntä järjestää suurissa tilois-
sa, vaan niille koettiin järkeväksi etsiä toisenlainen tapahtumapaikka. Koska 
kyselyn vastauksissa elokuvia toivottiin esitettävän myös yöllä, pienempiä ja 
rajatumpia kohderyhmiä tavoittelevien ohjelmistojen uskottiin voivan soveltua 
perinteestä poikkeavaan, erikoisempaan esitysaikaan ja -paikkaan (ks. s. 47). 
Tämän tyyppisiä näytöksiä silmällä pitäen päätettiin kartoittaa esimerkiksi Jy-
väskylän harrastajateattereiden tiloja tai pieniä anniskeluravintoloita, joissa 
elokuvan esittäminen olisi mahdollista liikuteltavalla esityskalustolla. Mainittu-
jen vaihtoehtojen lisäksi harkitsemisen arvoisia, totutusta poikkeavia tapahtu-
matiloja voisivat olla esimerkiksi museot tai ruokaravintolat. Varsinaiset neu-
vottelut potentiaalisten tapahtumapaikkojen kanssa päätettiin kuitenkin käydä 
vasta, kun festivaalin järjestäminen olisi ajankohtaista. 
 
Ajankohta 
Tapahtuma-ajankohtaa valittaessa olennaista on huomioida tapahtuman eri-
tyispiirteiden asettamat vaatimukset ja rajoitukset, jotka ulottuvat aina vuo-
denajasta ja kuukaudesta päivään ja tarkkaan kellonaikaan (Wolf & Wolf 
2005, 10–12, 25–26). Tapahtuman luonne ja asiakaskunta määrittelevät pää-
asiallisesti festivaalin tarkoituksenmukaisen ajankohdan, mutta perustellusti 
valittu tapahtuma-ajankohta nähtiin erityisen merkityksellisenä myös kilpailun 
kannalta. Ajankohtaa valittaessa on huomioitava myös muuttumattomana säi-
lyvän tapahtuma-ajankohdan vaikutus jatkuvuuteen ja sitä kautta yleisön si-
touttamiseen. Vaikka potentiaalisen yleisön mieltymykset ja tapahtuman tee-
ma asettavatkin monissa tapauksissa jopa huomattavia rajoituksia ajankohdan 
valinnalle, työryhmä koki Iiris Film Festivalin kannalta olennaiseksi myös kil-




Suurin osa suomalaisten työssäkäyvien vuosilomista sijoittuu kesälle, jolloin 
kuluttajien vapaa-ajasta, mielenkiinnosta ja rahoista kilpailee valtava määrä 
erilaisia yleisötapahtumia.  Myös koululaisten lomaviikoilla ja koulujen alka-
misajankohdilla on vaikutusta järjestettävien tapahtumien ajoitukseen. Ajoituk-
sen ongelmallisuus ei kuitenkaan liity pelkästään ennalta tiedettyihin kilpailijoi-
hin ja rajoituksiin, sillä ongelmia saattavat luoda myös vaikeammin ennakoita-
vat tekijät. Ajankohdaltaan muuttuvia ja sen vuoksi ongelmallisia kilpailijoita 
voivat olla esimerkiksi TV-lähetykset suurista urheilutapahtumista, jotka saat-
tavat varastaa yleisön mielenkiinnon kulttuuritapahtumilta. TV-tarjonnan vaiku-
tuksen kilpailutilanteeseen työryhmä uskoi kuitenkin olevan vähenemässä ny-
kyteknologian mahdollistaessa lähetysten tallentamisen, sillä esimerkiksi tal-
lentavien digiboksien ansiosta katsojan ei välttämättä tarvitse olla vastaanot-
timen ääressä määrättynä ajankohtana. (Kauhanen ym.  2002, 37.) 
 
Päivitetyn Iiris Film Festivalin markkina-asemaa selvitettäessä olennaista oli 
kilpailijoiden kartoittaminen. Pelkän kilpailijalistauksen sijaan työryhmän oli 
kuitenkin selvitettävä kunkin Iiriksen kanssa alueellisella tasolla kilpailevan ta-
pahtuman ajankohta, sisältölinjaus sekä kävijämäärä, joista etenkin kaksi en-
simmäistä koettiin merkityksellisiksi erottautumisstrategian kannalta. Keski-
Suomen alueen elokuvatapahtumien tiedot on esitetty seuraavassa taulukos-
















TAULUKKO 1. Keskisuomalaiset elokuvafestivaalit ja -tapahtumat 
Tapahtuman  
nimi 
Paikkakunta Ajankohta Kävijämäärä Teema 
Arktisen 
Upeeta 















joulukuu  300 lyhytelokuva 
Night Visions 
Kampus Kino 
Jyväskylä huhtikuu 66 
kauhu-, sci-fi-, fan-
tasia- ja kulttielokuvat 
Saarijärven 
elokuvaviikko 
Saarijärvi marraskuu 2500–3500  ei määriteltyä teemaa 
Viitasaaren 
elokuvaviikko 









 (mukaillen lähteistä Jyväskylän Seta ry 2011, Rihto 2011, Hartikainen 2011, 
Latvala 2011, Tapaninen 2011, Pulkkinen 2011a) 
 
 
Merkittävin paikallistason kilpailijoista Iiris Film Festivalin näkökulmasta oli 
Keski-Suomen alueen suurin elokuvataiteeseen keskittyvä, Jyväskylään sijoit-
tuva festivaali Arktisen Upeeta (Arktisen Upeeta 2011). Kuitenkin myös kaikki 
muut taulukossa listatuista alueellisista tapahtumista koettiin huomion arvoi-
siksi ja merkityksellisiksi festivaalin ajankohtaa valittaessa. Ainoan poikkeuk-
sen muodosti koulukinofestivaali HURMOS, joka ei kohderyhmälinjauksensa 
perusteella tavoitellut Iiriksen kanssa samoja yleisöjä eikä sitä näin ollen koet-
tu Iiris Film Festivalin kilpailijaksi (Keski-Suomen elokuvakeskus 2010).  
 
Työryhmä määritteli kilpailua koskevan linjauksen siten, ettei omalla toiminnal-
laan vahingoitettaisi paikallista kulttuuritoimintaa ja aiheutettaisi tarpeetonta 
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kilpailua ajoittamalla Iiris Film Festival päällekkäin jonkin jo olemassa olevan 
alueellisen elokuvatapahtuman kanssa. Koska alueella toimivat tapahtumat 
tavoittelevat pääosin samoja kohdeyleisöjä, kilpailutilanne haluttiin pitää sel-
laisena, etteivät asiakkaat joutuisi valitsemaan kahden päällekkäisen tapah-
tuman väliltä. Tämän kaltaisen linjauksen koettiin sekä palvelevan reilun pelin 
hengessä paikallisen kulttuuritarjonnan kehitystä että mahdollistavan hyvät 
suhteet muihin toimijoihin ja avaavan sitä kautta yhteistyömahdollisuuksia.  
 
Ajankohtaa suunniteltaessa oli kuitenkin huomioitava, ettei päällekkäisyys jon-
kin alueellisen elokuvafestivaalin kanssa välttämättä tarkoittaisi pelkästään 
kilpailua vaan myös yhteistyömahdollisuuksia. Kilpailutilanteen muuttamisen 
kumpaakin osapuolta hyödyttäväksi yhteistyöksi nähtiin mahdollistavan esi-
merkiksi kulujen karsimisen tai markkinointiyhteistyön.  Tämän vuoksi Iiris Film 
Festivalin ajankohtaa suunniteltaessa olikin olennaista ottaa alueellisen kilpai-
lun lisäksi huomioon mahdollisuus paikallisten toimijoiden väliseen yhteistyö-
hön ja verrata yhtenevän ajankohdan mukanaan tuomia hyötyjä ja riskejä. 
Alueellisen yhteistyön lisäksi otettiin huomioon mahdollisuus myös valtakun-
nallisiin kumppanuuksiin, joista saatava molemminpuolinen hyöty olisi sama 
kuin alueellisissa kumppanuuksissa. Valtakunnallisia yhteistyömahdollisuuksia 
päätettiin kuitenkin kartoittaa vasta siinä vaiheessa, kun tapahtuman järjestä-
minen olisi ajankohtaista. (Ks. luku 6.3.)  
 
Vaikka alueellinen elokuvatapahtumatarjonta olikin ensisijainen kriteeri Iiris 
Film Festivalin mahdollista ajankohtaa selvitettäessä, olennaista oli kartoittaa 
kilpailu myös valtakunnallisella tasolla. Koska esiselvitysvaiheesta lähtien ha-
luttiin pitää avoimena mahdollisuus tapahtuman kasvattamiseen valtakunnalli-
sesti merkittäväksi elokuvafestivaaliksi, jo opinnäytteessä pyrittiin selvittämään 
potentiaaliset ajankohdat myös tästä näkökulmasta. Pyrkimyksenä oli välttää 
päällekkäisyydet alueellisten tapahtumien lisäksi erityisesti suurimpien, valta-
kunnallisesti vakiintuneiden elokuvatapahtumien kanssa. Valtakunnallisesti 
vakiintuneet ja merkittävät elokuvafestivaalit määriteltiin opinnäytteessä Suo-
men elokuvasäätiön ja Valtion elokuvataidetoimikunnan viimeisen kahden 
vuoden aikana myöntämien apurahojen perusteella (Suomen elokuvasäätiö 
2011b; Suomen elokuvasäätiö 2010; Valtion elokuvataidetoimikunta 2011; 
Valtion elokuvataidetoimikunta 2010). Vakiintuneiden valtakunnallisten ja alu-
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KUVIO 3. Vakiintuneet valtakunnalliset ja alueelliset elokuvafestivaalit ja -
tapahtumat kuukausittain (mukaillen lähteistä Suomen elokuvasäätiö 2011b; 




Iiris Film Festivalin potentiaalista tapahtuma-ajankohtaa suunniteltaessa oli 
huomioitava suomalaisten elokuvafestivaalien suuri määrä sekä suhteellisen 
tasainen ajoittuminen pitkin kalenterivuotta, mistä johtuen tapahtumalle ei voi-
tu olettaakaan löydettävän täydellistä ajankohtaa. Tämän vuoksi Iiriksen mah-
dollista ajankohtaa kartoitettaessa työryhmän oli arvioitava kunkin ajankohdan 
hyvät ja huonot puolet. Tarkastelussa huomioon otettiin valtakunnallinen elo-
kuvafestivaalikenttä, merkittävät kulttuuri- ja muut yleisötapahtumat ja sekä Ii-
ris Film Festivalin että muiden elokuvatapahtumien sisältölinjaukset ja kohde-
ryhmät. Parhaiten Iiriksen tarkoituksiin soveltuva ajankohta valittiin mainittujen 




Pohjoismaiseen elokuvaan erikoistuneen, Jyväskylään sijoittuvan Arktisen 
Upeeta -elokuvafestivaalin ollessa Iiris Film Festivalin varteenotettavin alueel-
linen kilpailija Iiris haluttiin sijoittaa ajallisesti mahdollisimman kauas merkittä-
vimmästä kilpailijastaan. Koska Arktisen Upeeta sijoittui vuodesta 2011 lähtien 
helmikuulle, harkinnan ulkopuolelle suljettiin kokonaan helmikuu lähikuukausi-
neen. (Arktisen Upeeta 2011.) Vaikka tammi- ja maaliskuu itsessään vaikutti-
vatkin diagrammin pohjalta hiljaisilta ajanjaksoilta, tammi- ja maaliskuun pois 
sulkemiseen vaikutti Arktisen Upeeta -festivaalin lisäksi kahden merkittävän 
valtakunnallisen elokuvatapahtuman sijoittuminen juuri kyseisille ajankohdille. 
(Kuvio 3.) 
 
Arktisen Upeeta -tapahtuman varatessa vuoden ensimmäisen neljänneksen, 
ensimmäinen tarkempaan tarkasteluun valittu kuukausi oli huhtikuu. Valtakun-
nallisesta näkökulmasta huhtikuu osoittautui kuitenkin ongelmalliseksi, sillä se 
todettiin kevättalven vilkkaimmaksi ajankohdaksi elokuvatapahtumatarjonnan 
osalta. Huhtikuulle ajoittui paikallisista tapahtumista Jyväskylässä järjestettävä 
Night Visions -elokuvailta, jonka lisäksi samalle ajankohdalle sijoittui muun 
muassa Suomen elokuvasäätiön elokuvafestivaalien tuen piirissä oleva, valta-
kunnallisesti merkittävä Suomalaisen elokuvan festivaali (Valtion elokuvatai-
detoimikunta 2011; Suomen elokuvasäätiö 2011b). Night Visions koettiin Iirik-
sen kannalta merkittäväksi kilpailijaksi johtuen osittain yhtenevästä sisältölin-
jauksesta, minkä vuoksi myöskään huhtikuuta ei pidetty järkevänä tapahtuma-
ajankohtana. (Kuvio 3.) 
 
Ajanjakso toukokuun alusta heinäkuun loppuun käsiteltiin yhtenäisenä koko-
naisuutena. Vaikka kesäkuukausien huomattiinkin olevan elokuvatapahtuma-
kentällä vuoden hiljaisinta aikaa, työryhmän oli huomioitava muiden kulttuuri-
tapahtumien keskittyminen nimenomaan kesäkuukausille. Ajanjakson tiedettiin 
olevan ruuhkautunut kulttuuritarjonnan osalta sekä valtakunnallisesti että alu-
eellisesti eikä kilpailemista merkittävien yleisötapahtumien kanssa nähty kan-
nattavana. Kesälle sijoittuvia kulttuuritapahtumia olivat muun muassa Suomen 
mittakaavassa valtavat valtakunnalliset musiikkifestivaalit sekä suuret paikalli-
set yleisötapahtumat, kuten Jyväskylän Kesä ja Sataman Yö (Jyväskylän seu-
dun matkailu 2011). Kesäkuukausien soveltuvuutta arvioitaessa oli huomioita-
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va myös Sodankylän elokuvajuhlien sijoittuminen kesäkuulle, mikä vahvisti en-
tisestään päätöstä jättää kesäkuukaudet tarkemman perehtymisen ulkopuolel-
le. (Kuvio 3.) 
 
Seuraava Iiriksen ajankohdaksi harkittu kuukausi oli elokuu. Ajankohdalle si-
joittui kuitenkin useita valtakunnallisesti merkittäviä elokuvatapahtumia eri 
paikkakunnilla, minkä vuoksi myös elokuu koettiin Iiriksen kannalta ongelmal-
liseksi (Kuvio 3). Suurin syy elokuun soveltumattomuudelle Iiris Film Festivalin 
ajankohdaksi oli kuitenkin Neste Oil Rally Finland -autourheilutapahtuma, jon-
ka tiedettiin keräävän niin huomattavan määrän yleisöä sekä valtakunnallisesti 
että paikallisesti, ettei tapahtuman kanssa koettu järkeväksi edes pyrkiä kilpai-
lemaan (Jyväskylän seudun matkailu 2011). 
 
Vaikka Iiris Film Festivalin sijoittaminen Neste Oil Rally Finlandin kanssa yh-
tenevälle ajankohdalle olisikin tarjonnut vaihtoehtoisen tapahtuman niille, jotka 
eivät koe autourheilutapahtumaa itselleen mielekkääksi, merkittävän ongel-
man Iiriksen kannalta olisi muodostanut kaupungin ruuhkautuminen ja sitä 
kautta tilan puute. Koska jo Neste Oil Rally Finland itsessään oli perinteisesti 
riittänyt ruuhkauttamaan liikenteen sekä täyttämään hotellit, ravintolat ja kadut 
autourheilun ystävillä, Iiris Film Festivalin potentiaalisille ulkopaikkakuntalaisil-
le asiakkaille ei uskottu riittävän tilaa. Lisäksi oli huomioitava autourheiluta-
pahtuman karkottavan kaupungista viikonlopun ajaksi suuren määrän Iiris Film 
Festivalin tavoittelemasta yleisöstä. Edellä mainittujen seikkojen valossa elo-
kuvafestivaalin järjestäminen Neste Oil Rally Finlandin kanssa yhtenevänä 
ajankohtana koettiin mahdottomaksi ja näin ollen myös elokuu jätettiin tar-
kemman arvioinnin ulkopuolelle.  
 
Alueellista elokuvatapahtumakenttää tarkasteltaessa syyskuu vaikutti Iiris Film 
Festivalia ajatellen sopivimmalta ajankohdalta, sillä se todettiin vapaaksi alu-
eellisista kilpailijoista. Kesäkuukausina lämpimien ja aurinkoisten säiden us-
kottiin vähentävän sisällä järjestettävän tapahtuman asiakasmäärää, mutta 
syyskuussa ilmojen viilennyttyä aurinko ei enää houkuttelisi potentiaalisia asi-
akkaita uimarannoille, mökeille ja puistoihin. Myös koulujen alulla oletettiin 
olevan positiivinen vaikutus Iiriksen osanottajamäärään, sillä arjen alettua 
etenkin opiskelijoiden arveltiin kaipaavan vapaa-ajalleen opinnoista erillään 
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olevaa toimintaa. Kun tarkastelu kuitenkin laajennettiin kattamaan myös valta-
kunnalliset toimijat, syyskuu jouduttiin jättämään kokonaan harkinnan ulkopuo-
lelle. Ratkaisuun päädyttiin, koska Suomen merkittävimpiin elokuvafestivaa-
leihin lukeutuvan ja sisältölinjaukseltaan Iiristä sivuavan Helsinkin International 
Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa -tapahtuman huomattiin sijoittuvan syys-
kuulle (Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa 2011). (Ku-
vio 3.) 
 
Vaikka tunnettua ja vakiintunutta Rakkautta & Anarkiaa -festivaalia ei sinänsä 
voitukaan pitää Iiriksen kilpailijana, ajankohtaa harkittaessa oli muistettava 
huomioida tavoite Iiris Film Festivalin kasvattamisesta valtakunnallisesti mer-
kittäväksi. Näin ollen, vaikka Iiriksestä ei vielä olekaan kilpailemaan Suomen 
suurimman elokuvafestivaalin kanssa, tapahtuman mahdollista kasvua ei kat-
sottu järkeväksi jättää huomioimatta. Mahdolliset tulevat kilpailijat haluttiinkin 
ottaa huomioon myös ajankohdan jatkuvuuden kannalta, sillä ajankohdan va-
kiinnuttaminen ja säilyttäminen samana vuodesta toiseen katsottiin Iiriksen ta-
pauksessa järkeväksi (Pulkkinen 2011a). 
 
Lokakuulle sijoittui alueellisen HURMOS koulukinofestivaalin lisäksi useita va-
kiintuneita valtakunnallisia elokuvatapahtumia, mikä sai kyseisen ajankohdan 
vaikuttamaan Iiriksen tapahtuma-ajankohdaksi soveltumattomalta (Kuvio 3). 
HURMOSta ei kuitenkaan kohdeyleisönsä vuoksi ollut tarvetta lukea varsinai-
seksi kilpailijaksi eikä sen ajankohtaa näin ollen pidetty Iiris Film Festivalin 
kannalta merkittävänä. Valtakunnallisten festivaalien puolestaan katsottiin 
eroavan sisältölinjauksensa puolesta Iiriksestä niin merkittävästi, ettei niiden 
uskottu tavoittelevan Iiris Film Festivalin kanssa samoja yleisöjä. Tämän 
vuoksi lokakuu koettiin vilkkaudesta huolimatta vuoden ensimmäiseksi järke-
väksi ja harkinnan arvoiseksi ajankohdaksi.  
 
Marraskuulle puolestaan sijoittui alueellisten Vinokinon ja Saarijärven eloku-
vaviikon lisäksi lukuisia valtakunnallisia elokuvatapahtumia. Näin ollen mar-
raskuu osoittautuikin sekä paikallisen että valtakunnallisen kilpailija-analyysin 
perusteella kiistatta vuoden vilkkaimmaksi. (Taulukko 1; Kuvio 3.) Valtakunnal-
lisen ruuhkautumisen lisäksi marraskuun hylkäämiseen vaikutti merkittävästi 
nimenomaan alueellisten elokuvatapahtumien sijoittuminen marraskuulle ja si-
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tä kautta työryhmän turhan kilpailun aiheuttamista koskeva linjaus. Ajankohtaa 
arvioidessaan työryhmän oli kuitenkin pohdittava sen mukanaan tuomia yh-
teistyömahdollisuuksia ja arvioitava, muodostuisivatko saavutetut hyödyt hait-
toja suuremmiksi, mikäli tapahtuma päädyttäisiin järjestämään marraskuussa. 
Ajankohta todettiin kuitenkin positiivisten ja negatiivisten seikkojen vertailun 
tuloksena ongelmalliseksi nimenomaan huomioiden Iiris Film Festivalin tavoit-
teen kasvaa valtakunnallisesti kilpailukykyiseksi. Näin ollen myös marraskuus-
ta ajankohtavaihtoehtona jouduttiin luopumaan. 
 
Kilpailevien tapahtumien ajoittumista kartoittavassa analyysissä joulukuu to-
dettiin kesäkuukausien tavoin hiljaiseksi ajanjaksoksi (Kuvio 3). Tapahtuman 
sijoittamista joulukuulle harkittaessa oli kuitenkin otettava huomioon myös 
ajankohdalle sijoittuvat juhlapyhät sekä oppilaitosten lomat, joiden ajaksi useat 
ulkopaikkakunnilta kotoisin olevat opiskelijat palaisivat kotipaikkakunnilleen. 
Joulukuu koettiin ongelmalliseksi myös johtuen työssäkäyvien joululomista, 
jotka osan tapahtuman kohderyhmästä uskottiin viettävän esimerkiksi ulko-
mailla lomaillen. Näin ollen myöskään joulukuun ei koettu soveltuvan Iiriksen 
tarkoituksiin. 
 
Kuten aiemmin mainittiin, tapahtuman ajankohdan määrittämisen kilpailijoiden 
kautta tulisi tapahtua myös yhteistyömahdollisuudet huomioiden. Tämän 
vuoksi konsultaation yhteydessä kartoitettiinkin lyhyesti mahdollisuuksia yh-
teistyöhön Iiris Film Festivalin ja konsultoitavien edustamien tapahtumien välil-
lä. Koska yhteistyö vaikutti mielekkäältä vaihtoehdolta sekä Iiriksen että Saari-
järven elokuvaviikon ja Reikäreuna -elokuvafestivaalin kannalta, mahdollisten 
yhteistyötapahtumien ajankohdat oli järkevää ottaa huomioon Iiriksen ajoitusta 
suunniteltaessa. Saarijärven elokuvaviikon sijoittuessa elokuvatapahtumaken-
tän vilkkaimmalle ajankohdalle, marraskuulle, järkevimmiltä vaihtoehdoilta yh-
teistyön kannalta vaikuttivat marraskuuta ympäröivät kuukaudet, loka- ja jou-
lukuu. Reikäreunan puolestaan sijoittuessa syyskuulle Reikäreuna -yhteistyön 
kannalta järkevimpinä tapahtuma-ajankohtina pidettiin elo- ja lokakuuta. Näin 
ollen lokakuu nähtiin sopivimmaksi ajankohdaksi huomioiden sekä Saarijärven 
elokuvaviikon ja Reikäreunan ajoittumisen että aiemmin esitellyt ajankohtaan 




Kyselyssä kohderyhmän toivomuksia ajankohdan suhteen kartoitettiin kahdel-
la kysymyksellä. Ensimmäisessä selvitettiin näkemyksiä festivaalin ihannepi-
tuudesta ja ajoittumisesta, johon vaihtoehtoina olivat viikonloppu perjantaista 
sunnuntaihin, viisi päivää keskiviikosta sunnuntaihin tai seitsemän päivää 
maanantaista sunnuntaihin. Vastaajille annettiin myös mahdollisuus esittää 
valmiista vaihtoehdoista eroavia toivomuksia. Eniten kannatusta sai kolmipäi-
väinen festivaali 99 äänellä ja toiseksi eniten viisipäiväinen kuudellakymme-
nellä (60) äänellä. Seitsemänpäiväistä tapahtumaa vastaajista toivoi 16. Vaih-
toehtoon ”joku muu, mikä?” vastanneista suurin osa ei pitänyt festivaalin pi-
tuutta ja ajoittumista merkittävänä. Toisella ajankohtaan liittyvällä kysymyksel-
lä kartoitettiin puolestaan tapahtuma-ajankohdaksi sopivimpia vuorokau-
denaikoja. Strukturoidussa kysymyksessä vaihtoehdot olivat aamu, päivä, ilta 
ja yö, joista aamua kannatti 12, päivää 81, iltaa 173 ja yötä 88 vastaajaa. 
Vaihtoehdoista oli mahdollista valita useampi itselleen mieluisa ajankohta. (Lii-
te 1.) 
 
Sekä ensimmäisestä että toisesta kysymyksestä saadut tulokset olivat linjassa 
työryhmän ennakko-odotusten kanssa. Ainoastaan yönäytösten suosio jäi 
hieman odotettua heikommaksi. Iiriksestä oli etukäteen kaavailtu kolmipäiväis-
tä, perjantaista sunnuntaihin kestävää festivaalia, jonka näytöksiä esitettäisiin 
päivästä riippuen niin päivällä, illalla kuin yölläkin. Perjantain näytökset oli 
kaavailtu illalle, kun taas lauantaina elokuvia oli ajateltu voitavan esittää sekä 
päivällä, illalla että yöllä. Sunnuntain elokuvat oli tarkoitus ajoittaa päivälle ja il-
lalle. Suunnitelmissa oli näin ollen otettu huomioon perjantai työ- ja koulupäi-
vänä, jonka jälkeen yleisön ei uskottu jaksavan valvoa yönäytöksiin asti. Sun-
nuntaille suunnitelluissa aikatauluissa huomioon oli otettu seuraavan aamun 
herätys kouluun ja töihin, jonka vuoksi sunnuntaille ei katsottu järkeväksi sijoit-
taa yönäytöksiä. Verrattaessa kyselystä saatuja tuloksia työryhmän etukäteen 
kaavailemiin aikatauluihin niiden nähtiin olevan suurilta osin yhteneviä ja näin 
ollen kohderyhmältä saatujen vastausten voitiin katsoa tukevan Iirikselle alus-
tavasti suunniteltuja aikatauluja. 
  
Imago 
Tapahtuman imago on olennainen osa kilpailijoista erottumista, sillä jokaisella, 
etenkin jo asemansa markkinoilla vakiinnuttaneella toimijalla, on oma imagon-
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sa, joka leimaa tuotetta kuluttajien silmissä joko positiivisessa tai negatiivises-
sa mielessä. Imagoon vaikuttavia tekijöitä ovat itse tuotteen lisäksi muun mu-
assa tapahtumapaikka, ohjelma – kuten esiintyjät tai esitettävät elokuvat – se-
kä yhteistyökumppanit ja niiden imago. Organisaation imagon voidaan nähdä 
edustavan arvoja, joita sen asiakkaat – sekä nykyiset, mahdolliset tulevat että 
entiset – ja muut ihmisryhmät siihen liittävät, minkä vuoksi imago voikin vaih-
della ihmisryhmästä ja jopa yksilöstä riippuen. (Kauhanen ym. 2002, 40; Grön-
roos 2000, 385–388.) 
 
Imagon tehtävä on monitasoinen. Ensinnäkin sen tarkoituksena on viestiä 
odotuksista ulkoisen markkinoinnin rinnalla sekä auttaa mahdollisia asiakkaita 
suodattamaan markkinointiviestinnän kautta tuotteesta annettavaa tietoa. 
Imagon ollessa positiivinen asiakkaiden voidaan nähdä olevan vastaanotta-
vaisia markkinoinnin luomalle myönteiselle kuvalle tuotteesta, kun taas nega-
tiivisen imagon vaikutus on päinvastainen. Toiseksi imagoa voidaan pitää tuo-
tetta mahdollisesti suojaavana suodattimena, joka vaikuttaa asiakaskunnan 
käsityksiin tuotteesta. Näin ollen suotuisan imagon hankkinut organisaatio ei 
välttämättä kärsi tekemistään yksittäisistä virheistä, kun taas jo valmiiksi epä-
suotuisa imago heikkenee helposti entisestään pienenkin ongelman ilmetessä. 
Kolmanneksi imago on riippuvainen asiakkaiden odotuksista ja kokemuksista. 
Mikäli kokemus vastaa myönteistä ennakko-odotusta tai ylittää sen, imago 
vahvistuu, kun taas tapauksissa, joissa odotukset jäävät kokemuksia suu-
remmiksi, imago heikkenee. Imagolla voidaan nähdä olevan myös sisäinen, 
organisaation henkilöstöön kohdistuva vaikutus, jota voidaan pitää merkityk-
sellisenä muun muassa henkilöstön asenteita ja työpanosta ajatellen. (Grön-
roos 2000, 385–388.)  
 
Vaikka tapahtuman imagon tiedettiinkin muotoutuvan pääasiassa asiakaskun-
nan tapahtumaan liittämistä arvoista ja mielikuvista sekä yleisön tapahtumasta 
saamista kokemuksista, työryhmän oli osattava määritellä päivitetylle Iiris Film 
Festivalille tavoiteltava imago, jonka pohjalta asiakkaille välitettävät mielikuvat 
pyrittäisiin muodostamaan.  Iiris Film Festivalin tavoiteltava imago oli kuitenkin 
määriteltävissä vasta kyselytutkimuksen tulosten kautta tehtävän sisältölinja-
uksen ja kilpailevien tapahtumien erityispiirteiden kartoittamisen jälkeen. Kyse-
lystä saatuja vastauksia koskien tapahtuman sisältölinjausta pidettiin olennai-
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sina tavoiteltavan imagon määrittelyssä johtuen opinnäytteen tavoitteesta sel-
vittää, millaiselle tapahtumalle kohderyhmä koki kaupungissa olevan tarvetta. 
Näin ollen kohderyhmän toivomukset haluttiin ottaa huomioon myös tavoitel-
tavaa imagoa suunniteltaessa siten, että niiden pohjalta rakentuva imago olisi 
riittävän voimakas takaamaan tapahtuman jatkuvuuden.  
 
Tapahtumaprojektin ollessa vasta esiselvitysvaiheessa, tavoiteltavan imagon 
määrittäminen ei kuitenkaan ollut mahdollista muuten kuin alustavana linjauk-
sena. Imagokysymyksessä olennaiseksi koettiin nimenomaan tavoiteltavan 
kohderyhmän huomioiminen sekä erottuminen merkittävimmistä kilpailijoista. 
Iiris Film Festivalin tapauksessa imagokysymys nähtiin erityisen ongelmallise-
na johtuen tapahtuman aiemmasta maineesta hajanaisena ja harrastelijamai-
sena festivaalikokeiluna. Seitsemän järjestämisvuotensa aikana Iirikselle oli jo 
ehtinyt muotoutua maine, joka ei kuitenkaan oletetusti vastannut uudelle Iiris 
Film Festivalille kaavailtua imagoa. Näin ollen vanhan tapahtuman maineen 
uskottiin voivan hankaloittaa festivaalin uudelleen lanseeraamista vanhan ta-
pahtuman päivitettynä versiona.  
 
Kohderyhmän mieltymyksiä ja toiveita kartoittavan kyselyn tulokset nähtiin ta-
voiteltavan imagon kannalta suhteellisen selkeinä ja yhtenäisinä. Merkittä-
vimmin lomakkeen täyttäjien vastauksissa näyttivät korostuvan toivomukset 
vaihtoehtoisuudesta eli nimenomaan kaupallisten elokuvateattereiden ohjel-
mistoista eroavista näytöksistä sekä persoonallisesta oheisohjelmasta. Koska 
Iiris Film Festivalin suunnittelun perustana pidettiin jo esiselvitysvaiheessa 
kohderyhmän mieltymyksiä, työryhmä näki järkeväksi pyrkiä kehittämään van-
haa festivaalia kohderyhmän toivomusten mukaisesti. Näin ollen positiivista 
imagoa haluttiin lähteä tavoittelemaan nimenomaan kohdeyleisön toivoman 
vaihtoehtoisuuden kautta. Myös konsultaatioiden tulokset puolsivat imagon 
rakentamista tapahtuman persoonallisen ja erottuvan sisältölinjauksen pohjal-
ta (Korolainen & Ilomäki 2011). 
 
Osana imagoa nähtiin olennaiseksi esitellä myös vanhaan Iiris Film Fesitvaliin 
liitettyjä mielikuvia ja asenteita, joita kartoitettiin kohderyhmällä teetetyllä kyse-
lyllä. Kysymys ”minkälaisia mielikuvia Iiris Film Festival sinussa herättää?” ko-
ettiin oleelliseksi, sillä, kuten mainittu, työryhmä oli olettanut tapahtuman seit-
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semän vuoden aikana muovautuneen maineen poikkeavan uudelle Iirikselle 
kaavaillusta imagosta. Merkityksellisenä pidettiin myös tietoa siitä, kuinka suu-
ri osa vastaajista oli tietoinen festivaalin olemassaolosta. (Liite 1.) 
 
Lisäksi haluttiin selvittää, kuinka moni lomakkeen täyttäneistä oli joskus otta-
nut osaa tapahtumaan sekä kartoittaa syyt osallistumiseen tai vaihtoehtoisesti 
päätökseen olla osallistumatta (Liite 1). Tietoja uskottiin voitavan hyödyntää 
uudistetun Iiris Film Festivalin tavoitellun imagon suunnittelussa, sillä esimer-
kiksi markkinointitoimenpiteiden koettiin vaativan kohderyhmän ennakkoasen-
teiden ja mielikuvien tuntemusta. Kun kyselyn kautta saatiin karkea käsitys sii-
tä, kuinka laajalle tapahtuman maine epämääräisenä harrastustoiminnan tu-
loksena oli levinnyt, työryhmä uskoi hankittujen tietojen kautta voivansa hel-
pommin suunnitella toimenpiteet, joilla oletettu negatiivinen imago olisi muu-
tettavissa positiiviseksi. 
 
Kyselyyn vastanneista noin viisikymmentä (50) prosenttia oli kuullut Iiris Film 
Festivalista, mutta vain noin 13 prosenttia ilmoitti ottaneensa joskus osaa ta-
pahtumaan. Osallistumisen syiksi mainittiin työskentely tapahtumassa sekä 
muutamassa tapauksessa ohjelmiston mielenkiintoisuus. Pääasiallinen syy 
osallistumatta jättämiseen puolestaan oli, että festivaalin markkinointi ei ollut 
tavoittanut vastaajaa eikä lomakkeen täyttäjä näin ollen ollut tietoinen tapah-
tuman olemassa olosta. Syiksi mainittiin kuitenkin myös tapahtuman sisältölin-
jauksen hajanaisuus sekä vääränlainen ohjelmisto. Vaikka osa vastaajista ku-
vailikin festivaalia sisällöllisesti ontuvaksi ja mielenkiinnottomaksi, muutamas-
sa lomakkeessa mainittiin vastaajan olleen halukas osallistumaan tapahtu-
maan, mutta estyneen aikataulullisista syistä. 
 
Iiris Film Festivaliin yhdistettäviä mielikuvia kysyttäessä vastauksia saatiin lai-
dasta laitaan. Muutama vastaaja koki Iiriksen rahan ja ajan haaskaukseksi, 
kun taas monissa vastauksissa tapahtuma miellettiin pieneksi, vaihtoehtoisen 
elokuvan festivaaliksi, jonka edullisuus ja miellyttävä ilmapiiri koettiin vetoavi-
na. Monet yhdistivät tapahtuman Jyväskylän ammattikorkeakouluun ja olivat 
tietoisia sen opiskelijavetoisuudesta, mutta pelkän nimensä puolesta Iiris miel-
lettiin monissa vastauksissa feministisen tai muutoin naisille suunnatun eloku-
van festivaaliksi. Uuden Iiris Film Festivalin kannalta merkittävää oli, että use-
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at vastaajista mainitsivat odottavansa tapahtumalle jatkoa nimenomaan vaih-
toehtona kaupallisten elokuvateattereiden tarjonnalle. Vaikka vaihtoehtoisuus 
esiintyikin vastauksissa lomakkeen täyttäjien päällimmäisenä toiveena, osa 
vastaajista oli maininnut erikseen toivovansa, ettei tapahtuma vaihtoehtoisuu-
destaan huolimatta keskittyisi pelkästään tuntemattomiin indie- ja taide-
elokuviin ja päätyisi täysin vieroksumaan tunnetumpia ja kaupallisempia teok-
sia.  
 
Festivaaliin aiemmin osallistuneet olivat tiedostaneet tapahtuman ongelmat, 
sillä osassa vastauksista oli korostettu välttämätöntä tarvetta muutokseen fes-
tivaalin säilymisen ja kilpailukyvyn takaamiseksi. Osa vastaajista alleviivasikin 
näkemystään siitä, ettei uskonut festivaalilla olevan tulevaisuutta ilman merkit-
täviä muutoksia ja vanhaa Iiristä leimanneesta harrastelijamaisuudesta luo-
pumista. Suurimpina epäkohtina esiin nostettiin konseptin hajanaisuus, ama-
töörimäinen toteutus sekä tunnelman ontuvuus. Vaikka tapahtuman todettiin-
kin jääneen vuodesta toiseen yritelmän tasolle, jopa kriittisimmät vastaajat 
osoittautuivat kuitenkin monessa tapauksessa toiveikkaiksi odottaessaan Iirik-
sen muotoutumista ammattimaiseksi ja uskottavaksi elokuvafestivaaliksi.  
 
Iiris Film Festivaliin kyselyssä yhdistettyjä mielikuvia pidettiin tapahtuman uu-
delleen järjestämisen kannalta sekä positiivisina että negatiivisina. Festivaaliin 
sen seitsemän järjestämisvuoden aikana liitettyjen kielteisten mielikuvien 
muuttaminen myönteisiksi tiedostettiin olevan ongelmallista ja aikaa vievää ja 
työryhmä uskoikin tulevan tapahtuman suurimmaksi haasteeksi muodostuvan 
nimenomaan negatiivisen imagon muokkaaminen positiiviseksi. Ongelmallisis-
ta lähtökohdista huolimatta työryhmä koki festivaalin maineen muovaamisen 
mahdolliseksi, vaikkakin muutoksen tiedostettiin vaativan aikaa ja merkittäviä 
toimia sekä sisällöllisesti että markkinointiviestinnän eri osa-alueilla. Positiivis-
ta Iirikseen yhdistetyissä mielikuvissa puolestaan oli vanhan tapahtuman on-
gelmakohdista riippumaton toiveikkuus ja odotukset tapahtuman uudelleen 
lanseeraamisesta vanhan festivaalin paranneltuna versiona. Myönteisiä odo-
tuksia pidettiinkin Iiriksen kannalta erityisen merkittävinä, sillä niiden katsottiin 
viestivän yleisön kiinnostuksesta ja sitä kautta tapahtuman kannalta olennai-




Vaikka imagokysymys koettiinkin olennaiseksi osaksi kulttuuritapahtuman 
suunnittelua, sen tarkastelu ei varsinaisesti sisälly esiselvitysvaiheeseen. Tä-
män vuoksi opinnäytteen kannalta koettiin riittäväksi imagoselvityksen merki-
tyksen ja vaikutuksen tiedostaminen kokonaisuutta ajatellen sekä tavoitelta-
van imagon pääpiirteittäinen linjaus. Tavoiteltavaa imagoa opinnäytteessä kä-
siteltiin pääasiassa vanhaan Iiris Film Festivaliin kyselyssä liitettyjen mielikuvi-
en sekä kyselyn vastauksiin perustuvien kohderyhmän toiveiden kautta. Kos-
ka imagokysymyksen koettiin kuitenkin vaativan laajempaa pohdintaa kuin 
mihin opinnäytteen osalta oli tarvetta, sen laaja-alaisempi tarkastelu päätettiin 
jättää myöhemmin erikseen toteutettavaksi.  
 
Sisältölinjaus  
Kuten aiemmin todettiin, kilpailijoista erottuminen on usein järkevää toteuttaa 
sisältölinjauksen sekä nimenomaan tavoiteltavalle kohdeyleisölle suunnitellun 
oheisohjelman kautta. Olennaista on myös rakentaa festivaalille pysyvä tee-
ma, joka osaltaan vaikuttaa positiivisesti tapahtuman hahmottamiseen vakiin-
tuneena vuosittaisena toimijana.  Iiris Film Festivalin tapauksessa erottumisen 
lähtökohtana nähtiin tavoiteltavan kohderyhmän mieltymykset, joita selvitettiin 
Internetissä julkaistulla kyselylomakkeella. Sisältölinjauksen kannalta merkit-
tävimpiä olivat kysymykset, jotka koskivat kohdeyleisön elokuvamieltymyksiä 
sekä oheisohjelmatoiveita. Iiris Film Festivalin mahdollista sisältölinjausta sel-
vitettiin kyselyssä neljällä (4) eri kysymyksellä, joista ensimmäisen tarkoituk-
sena oli selvittää, minkä tyyppisiä näytöksiä kohdeyleisö toivoi festivaalilla nä-
kevänsä. Kaksi (2) sisältötoiveita kartoittavista kysymyksistä oli vastaajien 
elokuva- ja genremakua selvittäviä asenneasteikkoja. Lisäksi kohderyhmän 
mieltymyksiä selvitettiin vapaalla kysymyksellä, johon vastaajat saivat mainita 
suosikkielokuviaan. (Liite 1.)  
 
Ensimmäinen sisältölinjaukseen liittyvä kysymys oli ”Elokuvafestivaalilla näki-
sin mielelläni”, joka piti sisällään viisi (5) vastausvaihtoehtoa, joista vastaaja 
sai halutessaan valita useamman. Kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, 
kannattaisiko potentiaalinen yleisö tapahtuman toteuttamista yksittäisistä pit-
kistä elokuvista koostuvina näytöksinä, kuten työryhmä oli uskonut, vai olisi-
vatko vastaajat kiinnostuneempia esimerkiksi useammasta lyhytelokuvasta 
koostetuista kokonaisuuksista. Vastausvaihtoehdoiksi annettiin yksittäiset pit-
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kät elokuvat, tekijän puheenvuoron sisältävät näytökset, useammasta lyhyt-
elokuvasta koostuvat näytökset sekä seminaarit tai luentosarjat. Lisäksi se-
kamuotoisessa kysymyksessä vastaajalla oli mahdollisuus esittää omia toivo-
muksiaan kohdassa ”jotain muuta, mitä?”. Koska vastausvaihtoehdoista sai 
valita useamman, Kuviossa 4 esitettyjen vastausten kokonaismäärä poikkeaa 
vastaajien kokonaismäärästä. Tästä syystä vastausten lukumääriä ei esitetty 
prosentuaalisesti. Kunkin vaihtoehdon kannatus on havainnollistettu alla ole-




KUVIO 4. Elokuvafestivaalilla näkisin mielelläni 
 
 
Sisältötoivomuksia koskevassa kysymyksessä ylivoimaisesti suurimman kan-
natuksen valmiiksi annetuista vaihtoehdoista saivat odotetusti yksittäiset pitkät 
elokuvat, jonka jälkeen vastaajia kiinnostivat tekijän puheenvuoron sisältämät 
elokuvanäytökset (Kuvio 4). ”Jotain muuta, mitä?” -vaihtoehtoon oli esitetty 
toivomuksia oheisohjelmasta, josta mainittiin esimerkkeinä elokuvamyyjäiset 
ja näyttelyt. Saatujen tulosten perusteella työryhmä koki järkevimmäksi ehdot-
taa Iiris Film Festivalin linjaamista yksittäisistä kokopitkistä elokuvista koostu-
vaksi tapahtumaksi. Linjaukseen päädyttiin, koska tapahtuman kehittämistä 
yleisön toivomuksista eroavaan suuntaan ei nähty järkevänä, vaan yleisön toi-
vomusten kunnioittamisen uskottiin vaikuttavan positiivisesti tapahtuman ky-




Kaksi (2) sisältölinjaustoivomuksia kartoittaneista kysymyksistä oli tyypiltään 
asenneasteikkoja, joilla selvitettiin kunkin vastaajan asenteita sekä elokuva-
genrejä että yksittäisiä elokuvia kohtaan. Tarkoituksena oli genrerajojen kautta 
selvittää, minkä tyyppiselle elokuvafestivaalille kohderyhmän keskuudessa oli-
si kysyntää. Kysymyksissä vastaajat pisteyttivät jokaisen genren ja elokuvan 
arvosteltavana olevan kohteen mielekkyyden mukaan yhdestä viiteen arvon 
yksi (1) ollessa ”ei mieluisa / ei kiinnostava” ja arvon viisi (5) ollessa ”erittäin 
mieluisa / erittäin kiinnostava”. Vaikka kysymykset olivatkin sinänsä sisällöl-
tään täysin yhtenevät, työryhmä halusi sisällyttää kyselylomakkeeseen mo-
lemmat voidakseen vertailla genren ja kyseistä genreä edustavan elokuvan 
saavuttamien pistekeskiarvojen eroa. Tämän vuoksi yksittäisiä elokuvia kos-
kevaan kysymykseen ei sisällytetty tietoja siitä, mihin genreen kukin teoksista 
kuului. (Liite 1.) 
 
Yksittäisten elokuvien suosiota kartoittava asenneasteikko laadittiin siten, että 
siihen pyrittiin sisällyttämään elokuvia mahdollisimman monipuolisesti eri vuo-
sikymmeniltä ja eri puolilta maailmaa huomioiden kuitenkin, että arvosteltavien 
elokuvien tulisi olla tuttuja mahdollisimman monelle vastaajista. Tämän vuoksi 
kysymykseen listattiinkin pääasiassa elokuvahistorian merkkiteoksia, jotteivät 
elokuville annetut pisteet jäisi alhaisiksi arvosteltavan teoksen tuntematto-
muuden vuoksi. Tulokset sekä genrejen että esimerkkielokuvien osalta on esi-
tetty pisteiden keskiarvon mukaan alla olevassa diagrammissa (Kuvio 5). Ku-
viota tulkittaessa on kuitenkin otettava huomioon vastausvaihtoehdon 3, ”en 









Genrekysymyksen vaihtoehdoista korkeimman pistekeskiarvon saivat doku-
menttielokuva, draama ja kulttielokuva, kun taas teoksista korkeimman kes-
kiarvon saivat Leon, Monty Python – Elämän tarkoitus sekä Pelkoa ja inhoa 
Las Vegasissa. Näin ollen draama ja kulttielokuva olivat vastaajien suosiossa 
niin genreinä kuin esimerkkielokuviensakin puolesta. Komedian osalta genren 
ja esimerkkielokuvan pistekeskiarvot kuitenkin erosivat toisistaan suhteellisen 
paljon Monty Python – Elämän tarkoitus -elokuvan ollessa huomattavasti 
edustamaansa genreä suositumpi. Myös dokumenttielokuvan suosiossa ero 
genren ja esimerkkiteoksen välillä oli merkittävä genren pisteiden keskiarvon 
ollessa huomattavasti esimerkkielokuva Fahrenheit 9/11 -dokumentin piste-
keskiarvoa korkeampi. (Kuvio 5.) 
 
Asenneasteikkojen tuloksia analysoitaessa oli huomioitava mahdollisuus, että 
huolimatta työryhmän pyrkimyksestä sisällyttää kysymykseen mahdollisimman 
tunnettuja teoksia, osa esimerkkielokuvista saattoi olla monille vastaajille tun-
temattomia. Vaikka lomakkeen täyttäjillä olikin mahdollisuus etsiä Internetistä 
tietoja mainituista elokuvista arvioidensa perustaksi, on mahdollista, että moni 
jätti mahdollisuuden käyttämättä ja pisteytti itselleen tuntemattomat elokuvat 
tämän vuoksi alhaisilla pisteillä. Näin ollen esimerkiksi alle kolmen (3) pisteen 
keskiarvon saaneet elokuvat eivät välttämättä olleet vastaajien mielestä huo-
noja, vaan saattoivat kärsiä tuntemattomuudestaan. Esimerkiksi klassikko sai 
genrenä keskiarvokseen noin 3,6 pistettä, mutta genren esimerkkielokuva ai-
noastaan 2,9, minkä ei kuitenkaan voida suoraan päätellä tarkoittavan vastaa-
jien kokeneen Polkupyörävarkaan huonoksi elokuvaksi (Kuvio 5). Polkupyörä-
varkaan tapauksessa olikin otettava huomioon myös mahdollisuus, että suuri 
osa nuorista vastaajista ei ollut nähnyt vuonna 1948 valmistunutta klassik-
koelokuvaa.  
 
Eroja genren ja teoksen pisteiden välillä esiintyi myös toisinpäin, sillä osa gen-
reistä sai vastaajilta suhteellisen alhaisen pistekeskiarvon vastaajien kuitenkin 
arvioidessa esimerkkielokuvan huomattavasti korkeammilla pisteillä. Näin ta-
pahtui muun muassa mykkäelokuvan tapauksessa, joka genrenä keräsi vain 
noin 2,2 pisteen keskiarvon, kun taas esimerkkielokuvan (Nykyaika) keskiarvo 
oli huomattavasti korkeampi, noin 3,2. Myös westernin pisteiden keskiarvo oli 
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suhteellisen alhainen western -elokuva Huuliharppukostajan kerätessä kuiten-
kin huomattavasti edustamaansa genreä korkeamman keskiarvon. (Kuvio 5.) 
 
Asenneasteikkojen lisäksi vastaajien elokuvamakua pyrittiin kartoittamaan 
avoimella kysymyksellä, jossa vastaajia pyydettiin mainitsemaan 1 - 5 lem-
pielokuvaansa (Liite 1). Tällä tavoin haluttiin selvittää, olisivatko lomakkeen 
täyttäjien mainitsemat elokuvat linjassa asenneasteikoista saatujen tulosten 
kanssa eli, nostaisivatko vastaajat esiin teoksia pääsääntöisesti niistä genreis-
tä, jotka olivat asenneasteikon perusteella vastaajien suurimmassa suosiossa. 
Lisäksi haluttiin nähdä, saisivatko jotkut elokuvat useampia mainintoja. Vaikka 
vapaan kysymyksen vastauksien uskottiinkin etukäteen jäävän hajanaisiksi ei-
kä työryhmällä ollut varmuutta siitä, mainittaisiinko ainuttakaan elokuvaa use-
amman kuin yhden vastaajan lomakkeessa, kysymys esitettiin, koska sillä ole-
tettiin voitavan saavuttaa arvokasta tietoa potentiaalisen asiakaskunnan miel-
tymyksistä. Etenkin useamman kuin yhden maininnan saaneiden elokuvien 
uskottiin tuovan asenneasteikkojen rinnalle lisämateriaalia sisältöä koskevien 
johtopäätösten perustaksi. 
 
Suosituimmat elokuvat keräsivät ennakko-oletusten vastaisesti parhaimmil-
laan jopa yli kymmenen (10) erillistä mainintaa. Huomion arvoista oli se, että 
mainitut teokset olivat suurilta osin linjassa asenneasteikkojen tulosten kanssa 
lukuun ottamatta dokumenttielokuvan suosiota, joka osoittautui vapaassa ky-
symyksessä päin vastaiseksi asenneasteikon tulokseen nähden. Opinnäyt-
teessä yksittäisiä elokuvia käsiteltäessä kunkin teoksen genre määriteltiin 
käyttäen hyväksi elokuviin erikoistunutta Internet -sivustoa, The Internet Movie 
Databasea (IMDb). Alla olevaan taulukkoon (Taulukko 2) koottiin useita erilli-
siä mainintoja vapaassa kysymyksessä keränneistä elokuvista ne, jotka lukeu-
tuivat johonkin asenneasteikon kolmesta suosituimmasta genrestä.  
 
Taulukkoa tulkittaessa on kuitenkin otettava huomioon, että suurimman osan 
elokuvista katsottiin Internet Movie Databasen (2011) mukaan lukeutuvan yh-
täaikaisesti useampaan genreen. Koska taulukko kuitenkin haluttiin pitää yk-
sinkertaisena, elokuvat lajiteltiin esimerkiksi draamoiksi, mikäli yksi kyseiseen 
teokseen yhdistetyistä genreistä oli draama. Esimerkiksi Blade Runner tunne-
taan yleisesti sci-fi-elokuvan merkkiteoksena, mutta alla esitettyyn taulukkoon 
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teos listattiin draamaksi johtuen IMDb:n (2011) luokittelusta. Lisäksi on huo-
mioitava, että kulttielokuviksi listatut teokset määriteltiin taulukossa kulttieloku-
viksi työryhmän oman näkemyksen mukaan. Vaikka luokittelussa pyrittiinkin 
objektiivisuuteen, kullakin lukijalla saattaa olla työryhmän mielipiteestä poik-
keava käsitys kunkin teoksen kulttiasemasta. Teosten luokittelussa kulttielo-
kuviksi käytettiin useita eri kriteerejä, minkä vuoksi osa teoksista listattiin kult-
tielokuviksi teoksen, ohjaajan tai päänäyttelijän kiistattoman kulttimaineen ta-
kia, kun taas osan määriteltiin lukeutuvan kulttigenreen elokuvassa käsiteltä-
vän marginaalisen aihepiirin vuoksi. 
 
 
TAULUKKO 2. Vastaajien lempielokuvat 
(mukaillen lähteestä The Internet Movie Database 2011) 
 
 
Elokuva Genre Mainintojen määrä
Fight Club Draama, Kultti 11
Star Wars-saaga Kultti 10
Fear and Loathing in Las 
Vegas
Draama, Kultti 9
Moulin Rouge Draama 9
Requiem for a Dream Draama, Kultti 8
Pulp Fiction Draama, Kultti 8
Trainspotting Draama, Kultti 8




 American History X Draama 6
Lost in Translation Draama 5
Rocky -saaga Draama, Kultti 5
Donnie Darko Draama, Kultti 5
Pan's Labyrinth Draama 5
A Clockwork Orange Draama, Kultti 5
Forrest Gump Draama 5
Sin City Draama 5
Amores Perros Draama 4
Edward Scissorhands Draama, Kultti 4
Blade Runner Draama, Kultti 4





Vaikka dokumenttielokuva saikin genrejen suosiota kartoittavassa asenneas-
teikossa korkeimman pistekeskiarvon, vapaassa lempielokuvakysymyksessä 
ainutkaan kahdestakymmenestäkuudesta (26) eniten mainintoja saaneesta 
teoksesta ei lukeutunut dokumenttigenreen (Kuvio 5; Taulukko 2). Eri kysy-
myksiin saatujen ristiriitaisten vastausten vuoksi tapahtuman linjaaminen do-
kumenttielokuvan festivaaliksi nähtiin ongelmallisena. Huolimatta dokument-
tielokuvan suosiosta vastaajien genremakua kartoittavassa asenneasteikossa, 
Iiriksen rajaamista dokumenttielokuvan festivaaliksi ei pidetty järkevänä myös-
kään nimekkäiden kilpailijoiden takia. Helsingissä vuosittain järjestettävä Doc-
Point on pohjoismaiden suurin dokumenttielokuvan festivaali, joka keräsi 
vuonna 2010 oheistapahtumineen noin 27 000 kävijää ja joka järjestettiin sa-
mana vuonna Helsingin lisäksi Tallinnassa (DocPoint 2011). DocPointin rin-
nalla dokumenttielokuvafestivaalien kentällä kilpailee useita muita dokument-
tielokuvafestivaaleja, joiden lisäksi dokumenttielokuvat kuuluvat myös useiden 
muiden elokuvafestivaalien ohjelmistoon. 
 
Draamoiksi listattiin IMDb:n (2011) luokittelujen pohjalta kahdeksantoista (18) 
elokuvaa ja kulttielokuviksi työryhmän oman arvion perusteella neljätoista 
(14). Myös draama nähtiin sisältölinjauksen kannalta ongelmallisena, sillä työ-
ryhmän näkemyksen mukaan draamaelokuvaa esittävällä festivaalilla ei olisi 
tarpeeksi selkeää ohjelmistolinjausta genren laajuuden ja siitä aiheutuvan ha-
janaisuuden vuoksi. Genren pirstaleisuuteen kiinnitettiin huomiota kyselyyn 
vastanneiden lempielokuvista laadittua taulukkoa tarkasteltaessa, sillä The In-
ternet Movie Databasen (2011) mukaan luokitelluista elokuvista draamoiksi 
listattiin perinteisten draamaelokuvien lisäksi muun muassa Pulp Fiction sekä 
Blade Runner (Taulukko 2). Mikäli draamaelokuvaa kuitenkin päädyttäisiin pi-
tämään Iiris Film Festivalin kannalta järkevimpänä ohjelmistolinjauksena, si-
sältö olisi rajattava jonkin draamagenren osa-alueen mukaisesti. Tällöin ta-
pahtuma linjattaisiin esimerkiksi yhteiskunnallisen tai tositapahtumiin perustu-
van draaman festivaaliksi.  
 
Kokonaan listauksen ulkopuolelle useita mainintoja saaneista elokuvista jäivät 
fantasiaseikkailutrilogia The Lord of the Rings, japanilainen animaatioelokuva 
Naapurini Totoro, ranskalainen fantasia Amélie sekä action-elokuvat Kill Bill ja 
  
60 
Machete, jotka eivät lukeutuneet mihinkään kolmesta asenneasteikon perus-
teella suosituimmasta genrestä (The Internet Movie Database 2011). 
 
Suosituimmiksi yksittäisistä elokuvista nousivat The Lord of the Rings -trilogia 
seitsemällätoista (17), Amélie kuudellatoista (16), Fight Club yhdellätoista 
(11), Star Wars -saaga kymmenellä (10) sekä Moulin Rouge! ja Fear and 
Loathing in Las Vegas yhdeksällä (9) maininnalla. Pulp Fiction, Requiem for a 
Dream, Trainspotting ja Naapurini Totoro oli mainittu kahdeksassa (8) lomak-
keessa ja One Flew Over the Cuckoo’s Nest seitsemässä (7). Kuusi (6) vas-
taajaa oli maininnut Alien -elokuvat ja American History X:n suosikeikseen ja 
viidestä (5) lomakkeesta löytyi maininta teoksista Lost in Translation, Rocky -
saaga, Donnie Darko, Pan’s Labyrinth, A Clockwork Orange, Kill Bill, Forrest 
Gump sekä Sin City. Neljässä (4) lomakkeessa mainittuja olivat Amores Per-
ros, Edward Scissorhands, Blade Runner, Rocky Horror Picture Show ja 
Machete. (Taulukko 2.) 
 
Yksittäisten elokuvien, trilogioiden ja saagojen lisäksi useita mainintoja saivat 
muutamien ohjaajien tuotannot kokonaisuudessaan. Useissa lomakkeissa 
esiin nostettuja ohjaajia olivat Quentin Tarantino, Stanley Kubrick, Tim Burton, 
Terry Gilliam sekä David Lynch. Ohjaajien suhteen huomion arvoista oli, ettei-
vät dokumenttielokuvat lukeudu ainoankaan mainintoja saaneen ohjaajan re-
pertuaariin, mikä lisäsi entisestään vapaan kysymyksen ja asenneasteikon tu-
losten välistä ristiriitaa dokumenttielokuvien suhteen. Muilta osin suosituimpi-
en genrejen ja ohjaajien suhteesta vapaasta kysymyksestä saadut tulokset 
osuivat yksiin asenneasteikkojen tulosten kanssa, sillä kaikki edellä mainitut 
ohjaajat voidaan lukea kulttiohjaajiksi ja elokuvansa lähes poikkeuksetta kult-
timaineisiksi. Koska kulttielokuva oli kolmanneksi suosituin genre asenneas-
teikon tulosten perusteella, vapaalla kysymyksellä saavutettujen tulosten voi-
tiin näiltä osin katsoa tukevan asenneasteikoilla hankittua tietoa.  
 
Yhtenevyyttä löydettiin myös yksittäisten elokuvien suosiota kartoittavan 
asenneasteikon ja vapaan kysymyksen vastauksissa mainittujen ohjaajien vä-
liltä. Terry Gilliamin yhteys Monty Python -komediaryhmän jäsenenä toiseksi 
eniten kannatusta asenneasteikossa saaneeseen Monty Python – Elämän 
tarkoitus -elokuvaan oli itsestään selvä. Tämän lisäksi Gilliam tunnetaan 
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asenneasteikossa kolmanneksi korkeimman pistekeskiarvon saaneen ja va-
paassa kysymyksessä yhdeksän mainintaa keränneen Fear and Loathing in 
Las Vegas -elokuvan ohjaajana. (The Internet Movie Database 2011.) 
 
Sisältölinjauksen kannalta erityisen huomion arvoisena pidettiin myös kolmen 
asenneasteikossa suosituimman elokuvan välistä yhteyttä, sillä Pelkoa ja in-
hoa Las Vegasissa -elokuvan lisäksi myös draamaelokuva Leon ja komedia 
Monty Python – Elämän tarkoitus voitiin työryhmän näkemyksen mukaan lu-
kea kulttielokuviksi. Tapahtuman rajaaminen kulttielokuvan festivaaliksi koet-
tiinkin mielenkiintoiseksi ja kannattavaksi valinnaksi nimenomaan kulttieloku-
van monipuolisuuden vuoksi. Festivaalin sisällön linjaaminen kulttielokuvan 
maineen ansainneisiin teoksiin ei rajaisi pois ohjelmistovaihtoehtoja mistään 
genrestä, vaan mahdollistaisi elokuvien esittämisen genrerajoista riippumatta. 
Ajatuksen puolesta puhuivat myös konsultoitavat, sillä Korolainen ja Ilomäki 
(2011) korostivat vastauksessaan persoonallisen sisällön merkitystä ja pe-
räänkuuluttivat ohjelmiston monipuolisuutta genrerajoista välittämättä. Työ-
ryhmä näki monipuolisuuden olennaisena myös kohdeyleisön miellyttämisen 
kannalta, sillä kulttielokuvaan erikoistuvalla festivaalilla olisi mahdollista esit-
tää myös kahteen asenneasteikossa korkeimman pistemäärän saaneeseen 
genreen lukeutuvia kulttimaineisia elokuvia. Näin ollen kulttielokuva nähtiin 
vastaajien eniten kannattamista vaihtoehdoista järkevimpänä uuden Iiris Film 
Festivalin sisältölinjaukseksi.  
 
Kyselyllä selvitettiin myös kohderyhmän toivomuksia tapahtuman oheisohjel-
masta. Oheisohjelmaa käsittelevän kysymyksen sisällyttäminen lomakkee-
seen osoittautuikin kannattavaksi ratkaisuksi, sillä esimerkiksi osallistumisen 
syitä kartoittavassa kysymyksessä monet vastaajista olivat maininneet mah-
dollisen osallistumisensa syyksi nimenomaan mielenkiintoisen oheisohjelman. 
Toivomuksia kartoitettiin strukturoidulla kysymyksellä, ”minkälaista oheisoh-
jelmaa toivoisit elokuvafestivaalin tarjoavan?”, jossa vastaaja sai valita yhdek-
sästä (9) valmiiksi annetusta vaihtoehdosta itselleen mieluisimmat. Vaihtoeh-
toina olivat luennot, ohjaajavieraat, jatkobileet, työpajat, ennakkoklubi, kilpailut 
ja elokuvaklubit. Vastausvaihtoehtoihin sisällytettiin myös vaihtoehdot ”ei mi-




Eniten kannatusta saivat jatkobileet 103 äänellä sekä elokuvaklubit 100 äänel-
lä, kun taas vaihtoehdon ”ei mitään” valitsi ainoastaan kuusi (6) vastaajaa. 
Huomion arvoisia olivat myös vaihtoehtoon ”jotain muuta, mitä?” annetut vas-
taukset, jotka olivat monessa tapauksessa yhteneviä festivaaliin osallistumi-
sen syitä sekä sisältölinjausta kartoittavien kysymysten vastaavaan vaihtoeh-
toon annettujen vastausten kanssa. Mielenkiintoisimpina ja Iiris Film Festivalin 
kannalta harkitsemisen arvoisina pidettiin muun muassa elokuvakirpputoria ja 
elokuva-aiheisiin tavaroihin, kuten paitoihin, julisteisiin ja seinälippuihin keskit-
tyviä myyjäisiä sekä oheistuotemyyntiä ja elokuvanäyttelyitä. Kannatusta sai 
myös perinteisistä elokuvanäytöksistä poikkeava erityisohjelma, kuten livenä 
säestetyt mykkäelokuvat ja muu poikkitaiteellisuus, jonka myös työryhmä näki 
ideana kehityskelpoiseksi uutta Iiristä ajatellen. Lisäksi jatkoille toivottiin elo-
kuvamusiikin konsertteja, joita työryhmä oli alustavasti kaavaillut osaksi Iiris 
Film Festivalia jo ennen esiselvitystyön aloittamista. 
 
Toivottua oheisohjelmaa kartoitti myös kysymys ”Elokuvafestivaalilla näkisin 
mielelläni” (Liite 1). Yksittäisten pitkien elokuvien jälkeen vastaajia kiinnostivat 
eniten tekijän puheenvuoron sisältävät elokuvanäytökset (ks. Kuvio 4 s. 53). 
Tekijän puheenvuoron sisällyttämistä osaan näytöksistä pidettiin budjetin puit-
teissa harkitsemisen arvoisena johtuen vaihtoehdon suhteellisen korkeasta 
kannatuksesta. Esimerkiksi seminaarien ja luentosarjojen kannatuksen katsot-
tiin kuitenkin jääneen siinä määrin alhaiseksi, ettei niiden sisällyttämistä elo-
kuvafestivaaliin pidetty järkevänä. Tapahtuman ohjelmaa suunniteltaessa olisi 
otettava mainittujen toiveiden lisäksi huomioon myös mahdollisuus, että tietyn 
kaltaisella oheisohjelmalla saattaisi olla yleisömäärään laskeva vaikutus. Riski 
tulisikin huomioida erityisesti harkittaessa sellaista ohjelmaa, jonka kannatus 
jäi tutkimuksessa alhaiseksi. 
 
5.3 Kysyntä, kohderyhmät ja segmentointi 
 
Iiris Film Festivalin kysyntää käsiteltiin opinnäytteessä teoriatiedon lisäksi ky-
selyllä saavutettujen tulosten kautta. Tapahtuman tavoiteltava kohderyhmä 
määriteltiin aiemmin työssä alustavasti linjatun imagon perusteella ja koko-
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naiskohderyhmä päädyttiin segmentoimaan pienempiin osaryhmiin segmen-




Tuotteen kysynnällä tarkoitetaan ostojen määrää joko rahayksiköinä tai kap-
palemäärinä mitattuna tarvittavan tiedon laadusta riippuen. Kysyntää voidaan 
tarkastella kahdesta eri näkökulmasta käsitellen joko potentiaalista tai todellis-
ta kysyntää. Todellinen kysyntä vastaa nimensä mukaisesti toteutuneen 
myynnin määrää tiettynä aikana, kun taas potentiaalisella kysynnällä tarkoite-
taan suurinta mahdollista kysynnän tasoa, jonka myytävän tuotteen on mah-
dollista saavuttaa. Todellinen kysyntä jää usein potentiaalista kysyntää alhai-
semmaksi, sillä koko kuluttajakunta on vain harvoin tavoitettavissa, mutta 
myös todellisen kysynnän kasvaminen potentiaalisen tasolle on mahdollista. 
Todellisen kysynnän jäädessä potentiaalista kysyntää heikommaksi sitä osaa 
kuluttajista, jotka eivät kohderyhmään kuulumisestaan huolimatta päädy kulu-
tuspäätöksessään myyjän kannalta positiiviseen ratkaisuun, kutsutaan poten-
tiaalisiksi asiakkaiksi. Opinnäytteessä potentiaalisen asiakkaan käsitettä käy-
tettiin kuitenkin tarkoittamaan kohderyhmään kuuluvaa henkilöä riippumatta 
tämän aikomuksista osallistua tai jättää osallistumatta tapahtumaan. (Colbert 
2000, 57, 59.)  
 
Iiris Film Festivalin kysynnän arviointi osoittautui suhteellisen ongelmalliseksi, 
sillä vanhaa ja uutta Iiristä ei yhteneväisyyksistä huolimatta voitu pitää täysin 
samana tapahtumana. Tämän vuoksi uuden Iiriksen kohdalla katsottiinkin voi-
tavan puhua mielekkäästi ainoastaan potentiaalisesta kysynnästä, vaikka 
vanhan tapahtuman kohdalla myös todellisen kysynnän arviointi oli mahdollis-
ta johtuen tapahtuman seitsemänvuotisesta historiasta ja olemassa olevista 
kävijämäärätiedoista. Esimerkiksi vuoden 2006 Iiriksen kävijämäärä oli yh-
teensä 1175 mukaan luettuna sekä Jyväskylän että Saarijärven näytökset se-
kä oheisohjelma (Norrena, Arffman, Järvenpää, Kovanen, Rannaste, Talja & 
Vähäniitty 2006). Vuonna 2009 tapahtuman kävijämäärä oli 446, johon oli las-
kettu sekä koulukinon, Iirisklubin ja kauhukinon sekä lastenkinon kävijät (Vilen 
ym. 2009). Vaikka saavutetut kävijämäärät nähtiin pienen festivaalin tapauk-
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sessa menestyksenä, todellinen kysyntä jäi kuitenkin kiistatta vuodesta toi-
seen potentiaalisen kysynnän alapuolelle.  
 
Arvioidessaan kysyntää uuden Iiris Film Festivalin kannalta työryhmä hyödyn-
si kyselyllä saatuja tuloksia. Yksi festivaalin muotoutumisen kannalta merkittä-
vimmistä ja erottumisen kannalta perustavanlaatuisista selvityksen aiheista 
koski kohderyhmän syitä elokuvafestivaaliin osallistumiselle. Osallistumisha-
lukkuutta ei kuitenkaan haluttu esittää liian mustavalkoisesti kyllä / ei-
muodossa. Tämän vuoksi syitä kartoitettiinkin kysymyksellä ”Miksi ottaisit 
osaa elokuvafestivaaliin?”, jonka kautta uskottiin saatavan arvokasta tietoa ta-
pahtuman mahdollisesta kysynnästä. Kysymys laadittiin sekamuotoiseksi ja 
vastaajalle annettiin kymmenen mahdollista vastausvaihtoehtoa, joiden jou-
kosta lomakkeen täyttäjän tuli valita neljä tärkeimmäksi kokemaansa seikkaa. 
Koska vastausvaihtoehtoja saattoi valita useita, vastausten yhteenlaskettu 
määrä poikkesi kyselyyn vastanneiden määrästä eikä tuloksia tämän vuoksi 
esitetty prosentuaalisesti. Saavutetut tulokset ja kunkin vastausvaihtoehdon 
kannatus suhteessa muihin vaihtoehtoihin on esitetty alla graafisessa muo-
dossa (Kuvio 6). (Liite 1.) 
 
 




Kohderyhmän festivaaliin osallistumisen syitä kartoittavassa kysymyksessä 
selvästi suurimman kannatuksen saivat vaihtoehdot ”ohjelmistossa elokuvia, 
joita ei muualla näe” sekä ”näytösten edullisuus”, jotka tulkittiin kysynnän edel-
lytyksiksi (Kuvio 6). Erityisen huomion arvoiseksi työryhmä koki myös vaihto-
ehtoon ”joku muu, mikä?” annetut vastaukset, joiden huomattiin tukevan suu-
relta osin kohderyhmän toivomusta vaihtoehtoisesta elokuvatarjonnasta. Vas-
taukset olivatkin monessa tapauksessa ensimmäisen vastausvaihtoehdon 
kanssa yhteneviä korostaessaan kyselyyn vastanneiden halua nähdä valko-
kankaalta elokuvia, joita kaupalliset elokuvateatterit eivät tarjoa. Näin ollen 
ensimmäisen vastausvaihtoehdon kannatus voitiin tulkita jopa diagrammissa 
osoitettua 151 ääntä suuremmaksi. Johtopäätöksiä tehtäessä oli kuitenkin 
huomioitava vastaajille annettu mahdollisuus valita halutessaan useampia 
vaihtoehtoja. Näin ollen sama vastaaja onkin saattanut valita vastauksikseen 
sekä eniten ääniä saaneen vaihtoehdon että vapaan vaihtoehdon, joista jäl-
kimmäiseen on saatettu nostaa esiin ensimmäisen vaihtoehdon kanssa yhte-
neviä asioita. Elokuvatarjonnan vaihtoehtoisuuden lisäksi vaihtoehdossa ”joku 
muu, mikä?” tuotiin esiin toivomuksia persoonallisesta ja mielenkiintoisesta 
oheisohjelmasta.  
 
Sekä opinnäytteen että Iiris Film Festivalin kannalta olennaista oli myös vaih-
toehdon ”en ole kiinnostunut osallistumaan” kannatus, sillä opinnäytetyön 
keskeisiin tavoitteisiin oli määritelty pyrkimys selvittää, löytyisikö mahdollisesti 
järjestettävälle paikalliselle elokuvatapahtumalle kysyntää. Mikäli kyseisen 
vaihtoehdon kannatus olisi noussut merkittävän suureksi, työryhmän olisi ollut 
järkevää arvioida entistä kriittisemmin elokuvafestivaalin järjestämisen kannat-
tavuutta nimenomaan heikon kysynnän vuoksi. Vaihtoehdon kannatuksen 
jäädessä kuitenkin kymmeneen (10) ääneen, tulosta ei pidetty Iiriksen kannal-
ta huolestuttavana, vaan vastausvaihtoehdon valinneiden alhaisen määrän 
tulkittiin viestivän tapahtumalle olemassa olevasta kysynnästä. (Kuvio 6.) 
 
Kysymyksen ”oletko kiinnostunut elokuvista?” katsottiin osaltaan tukevan ky-
synnästä tehtyä johtopäätöstä. Kaikista vastaajista 83,4 % valitsi vastausvaih-
toehdokseen ”kyllä, katson mielelläni elokuvia ja seuraan elokuvaan liittyviä 
tapahtumia”, kun taas ”ei, en ole kiinnostunut elokuvista tai elokuvakulttuuris-
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ta” -vaihtoehdon valitsi ainoastaan 0,6 prosenttia. Loput vastaajista ilmoittivat 
suhtautumisensa neutraaliksi tai valitsi vaihtoehdon ”en osaa sanoa”.  Tulok-
sia arvioitaessa oli kuitenkin otettava huomioon, ettei kiinnostus elokuvakult-
tuuria kohtaan automaattisesti tarkoita kiinnostusta osallistua elokuvafestivaa-
liin. Näin ollen ”kyllä, katson mielelläni elokuvia ja seuraan elokuvaan liittyviä 
tapahtumia” -vaihtoehdon kannatuksesta ei voitu suoraan vetää johtopäätök-




Tapahtuman kohderyhmällä tarkoitetaan joukkoa potentiaalisia asiakkaita, jol-
le palvelu suunnataan ja jolle sen markkinointi kohdistetaan (Lotti 2001, 84). 
Tapahtumaa järjestettäessä olennaista on tietämys siitä, keitä tapahtumaan 
odotetaan osallistuvaksi, sillä potentiaalisen kohderyhmän jäsenten ominai-
suudet, tarpeet ja mieltymykset määrittelevät osaltaan sen, millaiseksi tapah-
tuma muodostuu. Merkityksellisiä seikkoja kohderyhmän tuntemuksessa ovat 
muun muassa potentiaalisten asiakkaiden määrä ja ikäjakauma sekä joissakin 
tapahtumatuotannoissa sukupuolijakauma. Tapahtumaan oletettavasti osallis-
tuvan yleisön määrää voidaan pitää tapahtumasuunnittelun peruskysymykse-
nä johtuen yleisömäärän vaikutuksesta tapahtuman vaatimaan tilakapasiteet-
tiin. Kohderyhmän ikä ja mahdollisesti myös sukupuolijakauma puolestaan 
saattavat luoda rajoituksia tapahtuman ohjelmistoon. (Wolf & Wolf 2005, 1–7.) 
 
Tapahtuman suunnittelun ja kohderyhmän välisessä suhteessa työryhmä näki 
kaksi lähestymistapaa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa olemassa olevalle ja 
valmiiksi valitulle kohderyhmälle räätälöitäisiin kohdeyleisön ehdoilla sopiva 
tuote. Toisessa lähestymistavassa valmiin tuotteen – tässä tapauksessa Iiris 
Film Festivalin – ominaisuuksien, kuten sisällön ja konseptin perusteella ta-
pahtumalle etsittäisiin sopiva kohderyhmä, jonka toivomusten mukaisesti tuot-
teesta jalostettaisiin valitulle kohdeyleisölle sopiva. Tämä ei kuitenkaan tarkoit-
taisi asiakkaan ohjaavan liiketoimintaa vaan toimijan luovan tuotteelleen asia-
kaskuntaa ja pyrkivän takaamaan kysynnän vaikuttamalla kuluttajien koke-
muksiin tarjoamastaan tuotteesta (Taipale 2007, 76). Iiris Film Festivalin 
suunnittelua päätettiin lähestyä jälkimmäisestä näkökulmasta, sillä tapahtuma 
oli hajanaisuudestaan huolimatta ollut suhteellisen valmis tuote jo seitsemän 
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vuotta. Lisäksi työryhmä uskoi parannusten kautta löytävänsä festivaalille po-
tentiaalisen kohdeyleisön ilman, että tapahtumaa olisi tarvetta toteuttaa puh-
taasti eri asiakasryhmien ehdoilla. Tätä kautta koettiin myös mahdolliseksi py-
syvän kohderyhmän tavoittaminen festivaalin jatkuvuuden takaamiseksi. 
 
Uuden Iiris Film Festivalin potentiaalisen asiakaskunnan kokemuksiin pyrittiin 
vaikuttamaan jo esiselvitysvaiheessa huomioimalla kohdeyleisön toiveet ta-
pahtuman alustavaa konseptia suunniteltaessa. Kohdeyleisön mieltymyksiä 
pyrittiin selvittämään kyselyllä, jonka toteuttamisen uskottiin sekä antavan työ-
ryhmälle arvokasta tietoa tavoiteltavasta kohderyhmästä että saavan lomak-
keen täyttäjät kokemaan olevansa osallisina uuden Iiris Film Festivalin suun-
nittelussa (Liite 1). 
 
Työryhmän tapauksessa ensisijaista oli osata valita suhteellisen valmiille tuot-
teelle juuri sille sopivat kohderyhmät. Olennaista oli lähteä jo esiselvitysvai-
heessa kehittämään toimintaa kohdeyleisön toivomaan suuntaan sen sijaan, 
että voiton maksimoimiseksi kohdeyleisöksi olisi tavoiteltu ostovoimaisimpia 
asiakkaita tapahtuman sisällön kustannuksella. Tapahtuman sisällön ja tavoi-
teltavan imagon perusteella Iiriksen kohderyhmäksi määriteltiin karkeasti Jy-




Kohderyhmän ei kuitenkaan katsota koostuvan mieltymyksiltään ja ominai-
suuksiltaan yhtenevästä joukosta tavoiteltavaa yleisöä, vaan se on edelleen 
jaettavissa pienempiin osaryhmiin, segmentteihin, joilla tarkoitetaan sisäisesti 
homogeenisiä, mutta toisistaan eroavia osaryhmiä. Potentiaalisen asiakas-
kunnan segmentoinnissa olennaisia kriteerejä ovat niin fyysiset kuin olosuhtei-
ta, kulutusmahdollisuuksia, asuinaluetta ja ajatusmaailmaakin kuvaavat seikat. 
Fyysisiin kriteereihin lukeutuvat muun muassa ikä ja sukupuoli, kun taas aja-
tusmaailmaa kuvaavilla seikoilla tarkoitetaan esimerkiksi arvoja, asenteita ja 
mielipiteitä. Asuinaluetta kuvaavilla kriteereillä voidaan tarkoittaa joko konk-
reettisia asuinalueita, kuten tiettyjä kaupunkeja, kaupunginosia tai läänejä, 
mutta myös paikkakunnan tyyppiä. Olosuhteita kuvaavia kriteereitä ovat muun 
muassa asema perheessä tai työelämässä ja kulutusmahdollisuuksia kuvaa-
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via taas esimerkiksi varallisuus, tulot ja asema yhteiskunnassa. (Lotti, 2001, 
84–85.) 
 
Potentiaalisen asiakasryhmän segmentointi on olennaista asiakkaiden toisis-
taan poikkeavien tarpeiden ja toiveiden vuoksi. Koska tuote tai palvelu pystyy 
vain harvoin vastaamaan kaikkien potentiaalisten asiakkaiden tarpeisiin, seg-
mentointi on välttämätön työkalu tavoiteltavien kohderyhmien löytämiseksi ja 
tavoittamiseksi. Toisiaan muistuttavien osaryhmien tyydyttäminen yhdellä tuot-
teella tai palvelulla on yksinkertaisempaa kuin miellyttää keskenään huomat-
tavan erilaisia segmenttejä, sillä palvelun tuotantojärjestelmä pystyy vain har-
voin täyttämään täysin erilaisia toiveita. Lisäksi on huomioitava, että etenkin 
palveluiden ollessa kyseessä merkittävästi toisistaan eroavien segmenttien 
miellyttäminen on ongelmallista, sillä asiakkaat vaikuttavat toistensa palvelu-
kokemuksiin. Tämän vuoksi toimijan tavoitellessa toisistaan ratkaisevasti 
poikkeavia asiakasryhmiä sen on useimmissa tapauksissa kannattavaa pitää 
ne erillään. (Grönroos 2000, 415.) 
 
Segmentoinnin voidaan kuitenkin nähdä olevan riippuvainen tuotteen kysyn-
nästä, sillä markkinat on järkevää segmentoida vain, jos niillä on riittävästi po-
tentiaalista asiakaskuntaa. Segmentoinnin kannattavuus riippuu osaltaan 
myös siitä, onko tietyn asiakassegmentin edustajilla yhteisiä piirteitä ja tarpeita 
sekä siitä, voidaanko eri segmenttien välillä nähdä riittävän merkittäviä eroja 
segmentoinnin kannattavuuden perustelemiseksi. Lisäksi segmentoinnin pe-
rusehtona voidaan pitää sitä, kyetäänkö toisistaan erotellut asiakasryhmät 
saavuttamaan esimerkiksi markkinointiviestinnän keinoin siten, että asiakkai-
den tavoittamiseksi käytettävät toimenpiteet ovat sekä tehokkaita että talou-
dellisia. (Opetushallitus 2011.)  
 
Asiakassegmentointia suunniteltaessa on usein houkuttelevaa keskittyä lyhyt-
näköisesti ostovoimaisimpaan kohderyhmään. Kohderyhmää jaettaessa pie-
nemmiksi osaryhmiksi on kuitenkin huomioitava, että segmentin määrittely lii-
an kapeaksi antaa kilpailijoille mahdollisuuden kasvattaa omaa markkina-
asemaansa muissa segmenteissä. Toisaalta liian laaja asiakaskunta puoles-
taan hajottaa fokuksen tarjoten kilpailijoille mahdollisuuden kehittää toimin-
taansa omissa, tarkemmin määritellyissä segmenteissään. Segmentoinnin 
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ideana on, että valituille asiakasryhmille pystytään kohderyhmän tarkan kar-
toittamisen ansiosta tarjoamaan juuri heitä kiinnostavia palveluita. Tätä kautta 
saavutettu kilpailuetu tulisikin pyrkiä säilyttämään kehittämällä toimintaa tar-
peen mukaan. Asiakaslähtöisesti toimivan festivaalin onkin näin ollen kannat-
tavaa kerätä tietoa asiakkaidensa toivomuksista ja niiden muuttumisesta sekä 
peilata sitä jatkuvasti tapahtuman tarjoomaan. (Taipale, 2007, 12, 56–57.) 
 
Ollakseen selvillä potentiaalisen asiakaskuntansa toiveista jo Iiris Film Festi-
valin esiselvitysvaiheessa toteutettiin kysely, jonka tuloksia voitaisiin hyödyn-
tää myös varsinaista tapahtumaa suunniteltaessa (Liite 1). Koska kohderyh-
män mieltymykset ja sitä kautta toivomukset koskien festivaalin käytännön to-
teutusta ja sisältöä saattavat kuitenkin ajan kuluessa muuttua, tapahtuman tu-
lisi pyrkiä pysymään mukana muutoksessa. Tästä johtuen yksittäistä kyselyä 
ei voitu pitää festivaalin jatkuvuuden takaamisen kannalta riittävänä. Ollak-
seen jatkuvasti tietoinen kohderyhmän toiveista Iiris -työryhmän olisikin toteu-
tettava vastaavia kartoituksia myös tulevaisuudessa ja mukautettava tapah-
tumansa kohderyhmän muuttuviin toivomuksiin. (Taipale 2007, 12, 56–57.) 
 
Iiris Film Festivalin pääasiallinen kohderyhmä päädyttiin jakamaan kolmeen 
yläsegmenttiin – elokuvakulttuurin harrastajiin, opiskelijoihin ja muihin 20–35-
vuotiaisiin elokuvasta kiinnostuneisiin. Pääkohderyhmä lohkottiin useampaan 
segmenttiin, sillä segmentoinnin katsottiin mahdollistavan eri asiakasryhmien 
mahdollisimman tehokkaan tavoittamisen ja eri yleisöjen huomioimisen tapah-
tuman sisällössä.  Alan harrastajat segmentoitiin elokuvataiteen tekijöihin ja 
elokuvakulttuurin suurkuluttajiin, joista jälkimmäiseen ryhmään luettiin sekä 
elokuvakerhojen jäsenet että aktiivisesti elokuvakulttuuria seuraavat ja eloku-
via katsovat. Opiskelijat jaettiin edelleen kahteen alasegmenttiin, kulttuurialan 
opiskelijoihin sekä muihin opiskelijoihin.  
 
Ensimmäinen yläsegmentti, elokuvakulttuurin harrastajat, luettiin omaksi seg-
mentikseen, sillä ryhmän uskottiin olevan tavoitettavissa muista segmenteistä 
poikkeavin keinoin, kuten alan lehtien, sähköpostilistojen ja Internet -
sivustojen kautta. Joukko päädyttiin jakamaan kahteen erilliseen ryhmään, 
koska itse elokuvaa tekevien uskottiin erityisesti oheisohjelman osalta olevan 
kiinnostuneita erilaisista tapahtumasisällöistä kuin katsojaharrastajien. Tekijöi-
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den arvioitiin voivan olla kiinnostuneita esimerkiksi ohjaajavieraiden luennoista 
ja työpajoista, kun taas muun muassa oheistuotemyynnin tai näyttelyiden us-
kottiin kiinnostavan katsojaharrastajia. Opiskelijat puolestaan jaettiin kahteen 
alasegmenttiin, sillä kulttuurialan opiskelijoiden oletettiin olevan kiinnostuneita 
ottamaan osaa myös tapahtuman järjestämiseen, kun taas muut opiskelijat 
uskottiin kannattavan huomioida lähinnä potentiaalisina katsojina. Kolmatta 
yläsegmenttiä, ”muut elokuvakulttuurista kiinnostuneet 20–35-vuotiaat”, ei 
nähty tarpeellisena lohkoa pienempiin osaryhmiin, sillä sen ei katsottu sisältä-
vän sellaisia erillisiä yleisöjä, joiden huomioiminen erikseen olisi ollut Iiris Film 
Festivalin kannalta kannattavaa. 
 
 
6 YHTEISTYÖVERKOSTON RAKENTAMINEN 
 
Kulttuurialan tapahtumaorganisaatiot ovat perinteisesti hierarkialtaan matalia 
eli yritysmaailmalle tyypillistä johtaja-assistentti-työntekijä -hierarkiaa ei esiin-
ny juuri lainkaan. Kulttuuritapahtumaorganisaatiot työllistävät yleensä ainoas-
taan muutamia ympärivuotisia työntekijöitä, mutta varsinaisen tapahtuman 
ympärille rakentuu mittava tilapäinen, kymmenistä tai jopa sadoista ihmisistä 
koostuva yhteistyöorganisaatio, jonka yhteistyön tuloksena tapahtuma toteu-
tuu. Myös mahdollisesti järjestettävän Iiris Film Festivalin taustalle kaavailtiin 
edellä mainitun kaltaista organisaatiota, jonka ytimen eli opinnäytetyöryhmän 
edustaman, perusteilla olevan kulttuuriosuuskunnan ympärille rakennettaisiin 
useista eri toimijoista koostuva taustaorganisaatio. (Artes, Björkqvist, Halonen, 
Iso-Aho & Uotila 2010, 46–47.) 
 
Opinnäytteessä tapahtuman yhteistyöverkosto jaettiin kahtia varsinaisesta ta-
pahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavaan ydin- eli tuottajaorgani-
saatioon sekä muihin yhteistyötahoihin. Yhteistyöverkostoa päädyttiin käsitte-
lemään eri toimintasektoreiden näkökulmasta siten, että ydinorganisaation 
osalta huomioitiin vapaalla kentällä toimimisen erityispiirteet, kun taas muun 




6.1 Tapahtuman ydinorganisaatio: vapaa kenttä tapahtumatuottajana 
 
Kulttuuriala voidaan jakaa kolmeen toimintasektoriin: julkiseen sektoriin eli val-
tioon ja kuntiin, yksityiseen eli yrityssektoriin sekä yhdistykset ja säätiöt käsit-
tävään kolmanteen sektoriin. Lisäksi nykykeskustelussa huomioidaan niin kut-
suttu neljäs sektori, jonka muodostavat yhteiskunnalliset yritykset (Fourth Sec-
tor Network 2008). Perinteisten kolmen tai neljän sektorin rinnalle voidaan kui-
tenkin nähdä muodostuneen myös uusi ulottuvuus, joka perustuu oivallukseen 
siitä, että myös kulttuuri- ja taidealat ovat nähtävissä liiketoimintana. Kolman-
nen sektorin uusista muodoista syntyneestä ilmiöstä voidaan käyttää termiä 
hybriditalous, jolla tarkoitetaan kolmannella sektorilla tapahtuvaa toimintaa, 
mutta, joka on tästä huolimatta yksityisen sektorin tapaan markkinatalouden 
ehdoilla toimivaa elinkeinotoiminnan harjoittamista. Tämän tyyppisiä toimijoita 
ovat usein esimerkiksi osuuskunnat, jotka yritysmuotoisuudestaan huolimatta 
ovat voittoa tavoittelemattomia ja lukeutuvat näin ollen sekä osaksi yksityistä 
että kolmatta sektoria. Tälle alueelle, yksityisen ja kolmannen sektorin väli-
maastoon, voitiin nähdä asettuvan myös Iiris Film Festivalin taustaorganisaa-
tion eli opinnäytetyöryhmän edustaman, perusteilla olevan kulttuurialan 
osuuskunnan. (Kosonen & Pekkarinen 2010, 8, 11; Taalas 2010.) 
 
Koska termi hybriditalous on selkeästi sidonnainen taloustieteisiin, opinnäyt-
teessä haluttiin käyttää vapaammin ymmärrettävää ja merkitykseltään laajem-
paa termiä. Edellä esiteltyä harmaata aluetta kuvaamaan on käytetty muun 
muassa käsitettä ”uusi kolmas sektori”, joka kuitenkin nähtiin ongelmallisena, 
sillä sen koettiin ohjaavan ajatukset virheellisesti yhdistystoimintaan. Näin ol-
len opinnäytteessä päädyttiin käyttämään termiä ”vapaa kenttä”. Myös vapaan 
kentän käsitteeseen nähtiin kuitenkin liittyvän ongelmia johtuen termiin nyky-
keskustelussa liitettävistä moninaisista merkityksistä. Esimerkiksi Opetus- ja 
kulttuuriministeriön selvityksessä (2011b, 8) vapaa kenttä määritellään moni-
muotoiseksi ammattitaiteilijoista koostuvaksi tuotantoareenaksi, jonka toimijat, 
kuten erilaiset työryhmät ja freelance -taiteilijat, eivät kuulu valtionosuusjärjes-
telmän piiriin. Määritelmä nähtiin kuitenkin suhteellisen suppeana sen käsittä-
essä ainoastaan taiteellisen sisällön tuottajat. Opinnäytetyössä termiä päädyt-
tiinkin käyttämään huomattavasti laajemmassa merkityksessä, sillä siihen si-




Opinnäytteessä vapaa kenttä käsitettiin toimintasektoriksi, joka pitää sisällään 
sekä kolmannen että neljännen sektorin sekä yllä hybriditalouden piiriin lukeu-
tuviksi lasketut toimijat. Karkeasti rajattuna vapaan kentän nähtiin erottavan 
yksityisestä sektorista voittoa tavoittelemattomuus, kun taas erona kolman-
teen sektoriin nähden pidettiin lähinnä toiminnan ammattimaisuutta. Eroa-
vuuksista huolimatta kolmannen ja neljännen sektorin sisällyttäminen vapaan 
kentän käsitteeseen koettiin järkevämpänä kuin kaikkien edellä mainittujen ta-
hojen käsitteleminen toisistaan erillisinä yksiköinä. Näin ollen perinteiseen 
kolmen sektorin ajatteluun sisältyvä yhdistys- ja säätiökentän kattava termi 
”kolmas sektori” korvattiin opinnäytteessä kokonaan uudella vapaan kentän 
käsitteellä.  
 
Taulukossa 3 on esitetty kulttuurialan toimintasektoreiden lähtökohdat ja toi-
mintaa ohjaavat tavoitteet tuotantoprosessin osa-alueiden kautta. Sisältötuo-
tannon suhteen vapaan kentän toimintaa määrittää tavoite toimijan oman mis-
sion toteuttamisesta, kun taas yksityisen sektorin toimintaa ohjaavat markki-
nat. Julkisen sektorin lähtökohtana puolestaan on julkisen palvelun tehtävä eli 
palveluiden tuottaminen. Teknisessä tuotannossa suurimmat erot sektoreiden 
välillä liittyvät tuotantojen varsinaisiin toteuttajiin. Vaikka kaikki sektorit hyö-
dyntävätkin tuotannoissaan ostopalveluita, vapaan kentän toiminta perustuu 
ensisijaisesti vapaaehtoistyöhön yksityisen sektorin hyödyntäessä yrityksen 
omaa henkilöstöä. Julkisella sektorilla tuotannot toteutetaan yleensä virkatyö-
nä. Taloudellisen tuotannon osalta selkein ero liittyy taloudellisiin tavoitteisiin. 
Vapaan kentän tavoitellessa nollatulosta yksityisen sektorin toiminta perustuu 
voiton tavoitteluun. Myös julkinen sektori pyrkii usein nollatulokseen, mutta, 










TAULUKKO 3. Kulttuurialan toimintasektorit suhteessa tuotantoprosessin osa-
alueisiin 
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 (mukaillen lähteistä Hoffrén 2010, Kosonen & Pekkarinen 2010) 
 
 
Koska vapaa kenttä on terminä suhteellisen uusi ja tuntematon, kirjoitettua tie-
toa aiheesta oli vaikea löytää. Kuitenkin suurimman osan kolmatta sektoria 
käsittelevästä tiedosta huomattiin olevan sovellettavissa kattamaan myös va-
paan kentän toiminnan. Toimimisen kolmannen ja yksityisen sektorin rajapin-
nalla oli kuitenkin ymmärrettävä asettavan vaatimuksia tiedon soveltavalle tul-
kinnalle. (Heiskanen 2005, 63.) 
 
Vapaan kentän toiminta voidaan usein nähdä epäsäännöllisenä ja produk-
tiokohtaisena ja toimintaa ohjaa usein halu itsensä työllistämiseen voiton ta-
voittelun sijaan (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011b, 21). Vaikka vapaan ken-
tän toiminta onkin perusluonteeltaan itsenäistä yritystoimintaa, organisaatio-
muoto on usein kuitenkin vain tarkoituksenmukaisuuskysymys, sillä rekiste-
röidyn yrityksen status mahdollistaa esimerkiksi rahaliikenteen hoitamisen ja 
hallinnoimisen yrityksen kautta. Opinnäytetyöryhmän edustama kulttuu-
riosuuskunta voitiin nähdä esimerkkinä juuri edellä mainitun kaltaisista syistä 
syntyneestä organisaatiosta, sillä yritys haluttiin perustaa nimenomaan mah-
dollistamaan Iiris Film Festivalin ja muiden vastaavien kulttuurituotantojen to-




Vapaan kentän rooli tapahtumatuottajana koettiin melko epäselväksi johtuen 
toimijoiden sijoittumisesta perinteisten sektoreiden raja-alueille. Esimerkiksi 
yritysmuotoisen kulttuuriosuuskunnan huomioitiin kilpailevan tulevaisuudessa 
samoilla markkinoilla yksityisen sektorin kanssa sekä organisaatiomuotonsa 
että markkinalähtöisen toimintansa puolesta, vaikka peruslähtökohdiltaan sen 
toiminta onkin kolmannen sektorin tapaan voittoa tavoittelematonta. Kilpailuti-
lanne voidaankin nähdä jokseenkin epäreiluna, sillä vapaan kentän piirissä 
toimiva yritysmuotoinen organisaatio muistuttaa kysyntälähtöisen toimintansa 
puolesta yrityssektorin toimijoita ja on näin ollen verrattavissa niihin. Toimin-
nan voittoa tavoittelematon lähtökohta kuitenkin mahdollistaa kolmannen sek-
torin toimijoiden tapaan esimerkiksi tiettyjen julkisten avustusten ja apurahojen 
hakemisen, minkä voidaan nähdä tekevän tilanteesta kilpailun kannalta on-
gelmallisen. (Kosonen & Pekkarinen 2010, 11.)  
 
Vapaan kentän roolin kulttuurin tuottajana voidaan kuitenkin nähdä korostu-
neen ja jatkavan yhä nousujohteisuuttaan, sillä valtion talousarviossa vapaalle 
kentälle suunnatut määrärahat ovat kasvaneet vuodesta 2007 lähtien noin 74 
prosenttia. Lisäksi vapaalla kentällä työskentelevien taiteilijoiden ja työryhmien 
määrän kasvu on ollut huomattavaa. Tämän pohjalta on perusteltua olettaa 
vapaan kentän roolin kasvavan tulevaisuudessa entisestään ja näin ollen uu-
den toimintasektorin lähtökohtien ymmärtäminen voidaankin nähdä tulevai-
suutta ajatellen erityisen merkityksellisenä. Itse vapaalla kentällä vaikuttavan 
toimijan näkökulmasta tärkeintä on kuitenkin hahmottaa vapaan kentän tun-
temattomuus sekä terminä että toimintasektorina ja tämän pohjalta ymmärtää, 
minkälaisia vaatimuksia ilmiön uutuus asettaa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 
2011b, 9.) 
 
6.2 Tapahtuman yhteistyöverkosto: poikkisektoraalinen yhteistyö 
 
Kulttuurialan tapahtumaorganisaatiot ovat tyypillisesti lyhytkestoisia ja raken-
tuvat lukuisista eri toimijoista. Tällaista organisaatiotyyppiä kutsutaan verkos-
to-organisaatioksi, johon voidaan nähdä liittyvän sekä positiivisia että negatii-
visia puolia. Verkostomallisen toimintamuodon suurimpiin hyötyihin lukeutuu 
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se, että kun muut tehtäväkokonaisuudet on ulkoistettu, varsinaiselle tapahtu-
matuotannon ydintoteuttajalle jää aikaa keskittyä nimenomaan tuotannollisiin 
seikkoihin ja ylin vastuu päätöksenteosta on helppo säilyttää. Lyhyeksi ajaksi 
rakennettava organisaatio mahdollistaa myös erikoistuneiden ammattilaisten 
hyödyntämisen tuotannossa. Lyhytikäisen organisaation heikkoutena voidaan 
kuitenkin pitää itse lyhytikäisyyttä, sillä vain hetkellisesti yhdessä työskentele-
vän organisaation sisälle ei välttämättä ehdi syntyä luottamusta, eikä jäsenille 
lyhyen ryhmänä työskenneltävän ajan vuoksi välttämättä muodostu riittävää 
käsitystä muiden organisaation jäsenten osaamisesta. (Allen, O’Toole, Harris 
& McDonnell 2011, 101–102.) 
 
Tämänsuuntaisten ongelmien välttämiseksi Iiris Film Festivalin yhteistyöver-
kostoa suunniteltaessa päätettiin festivaalin jatkuvuuden mahdollistamiseksi 
keskittyä pitkäaikaisten, syvien kumppanuuksien rakentamiseen sen sijaan, 
että vanhat kumppanuudet korvattaisiin vuosittain uusilla yhteistyötahoilla. Yh-
teisen historian ja luottamuksen varaan rakentuvan verkoston kehittämisen ja 
pitkäjänteisen ylläpitämisen puolesta puhui myös Saarijärven elokuvaviikkoa 
järjestävä Yrjö Pulkkinen. Pulkkisen (2011b) mukaan olennaisinta yhteistyö-
verkoston rakentamisessa on valita kumppaneita, joiden päämäärät ja toiveet 
tapahtuman kehittämisestä ovat tuottajatahon kanssa yhtenevät sen sijaan, 
että kumppanuuksia lähdettäisiin rakentamaan ainoastaan taloudellisin perus-
tein. Pysyvien yhteistyömallien edellytyksenä voitiin pitää yhteistyötahojen si-
touttamista toteutettavaan tuotantoon, mikä näin ollen muodostaakin pohjan 
konsultaatiovastauksissa peräänkuulutetuille pitkäaikaisille kumppanuuksille. 
Myös yhteistyöverkoston laajuus ja monipuolisuus voidaan nähdä tapahtuman 
voimavarana (Korolainen & Ilomäki 2011). 
 
Kulttuuritapahtumia tarkasteltaessa tapahtumaorganisaatio kuvataan usein si-
ten, että yhteistyöverkoston keskiön muodostaa tapahtuman tuottaja tai vaih-
toehtoisesti tuottajan edustama organisaatio. Tuottajatahon ympärille rakentu-
van toimijaverkoston analysointi puolestaan muodostaa pohjan yhteistyön 
mahdollisuuksien ymmärtämiselle. Tapahtuman yhteistyöverkostoa hahmotel-
tiin Kuvioon 7 Iiris Film Festivalin näkökulmasta. Iiriksen lähtökohtana nähtiin 
kulttuuritapahtumille tyypillinen tuottajaorganisaatiolähtöisyys, koska näkökul-
man katsottiin mahdollistavan tuottajaorganisaation pysyvän toimimisen sekä 
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tapahtuman alkuperäisenä ideoijana, hallinnoijana että varsinaisena toteutta-




KUVIO 7. Iiris Film Festivalin verkosto-organisaatio tehtäväkuvausten kautta 
(mukaillen lähteistä Halonen 2010; Allen ym. 2011, 101–102) 
 
 
Tapahtumatuotannon selkeästi tärkein yksittäinen yhteistyötaho ovat asiak-
kaat eli yleisö. Yleisöksi voidaan laskea monipuolinen joukko suoria ja epä-
suoria tapahtumapalveluiden kuluttajia, sillä siihen kuuluvat sekä tapahtuma-
tuotannon suorat asiakkaat että tapahtumaa muulla tavoin hyödyntävät orga-
nisaatiot ja toimijat. Tuotannon suorat asiakkaat voivat osallistua tapahtumaan 
varsinaisella tapahtumapaikalla tai vaihtoehtoisesti joko reaaliaikaisesti tai 
muuten tapahtumapaikan ulkopuolelta. Tapahtumapaikan ulkopuolinen osal-
listuminen voi olla organisoitua, kuten elokuvateattereissa esitettävät suorat 
lähetykset kulttuuritapahtumista tai esimerkiksi internetin kautta osallistumista, 
jolloin osallistuja valitsee itse ajan tai paikan tuotannon tarjoamien mahdolli-





































sen osallisuudesta, sillä osallistuessaan tapahtumaan yleisön roolissa asiak-
kaat voivat ottaa osaa myös itse tapahtuman tuotantoon. (Halonen 2010, 13.) 
 
Yleisön osallisuutta ei kuitenkaan voida pitää uutena ilmiönä. Nykyisen valtion 
tukipolitiikan kehittymiseen saakka kulttuurin kuluttaminen ja tekeminen oli 
Suomessa pääasiallisesti osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, mistä puhutaan myös 
nykyajan kulttuuripoliittisissa strategioissa. Yleisötyön ja erityisesti osallista-
vuuden kehittäminen voidaan kuitenkin nähdä sekä selvästi kasvavana trendi-
nä että erottumisen keinona ja sitä kautta merkittävänä kilpailuvalttina. (Järvi & 
Laitio 2010, 45–47, 95.) 
 
Sekä Suomen valtio että Suomen kulttuurirahasto ovat panostaneet viime 
vuosina kulttuurilaitosten yleisötyön tukemiseen. Ajatus yleisöstä pelkkänä 
toiminnan kohteena ja vastaanottajana on peräisin passiivisesta yleisökäsityk-
sestä, jonka mukaan yleisöltä ei perinteisesti odoteta muuta kuin kuluttamista 
ja paikallaoloa, eikä se normaalisti osallistu ongelmanratkaisuun tai saa mah-
dollisuutta tarjota mielipidettään. Yhä useammat potentiaalisista asiakkaista 
kuitenkin haluavat osallistua tuotantojen toteutukseen ja sitä kautta tuntea 
olevansa osa kokemuksen syntymistä. Tämän vuoksi kulttuurialan ammatti-
laisten olisikin ensiarvoisen tärkeää reagoida yleisön osallistamisen muka-
naan tuomiin mahdollisuuksiin tarjoamalla yleisölleen enemmän, mutta anta-
misen vastapainona myös vaatimalla siltä enemmän. Näin ollen uuden Iiris 
Film Festivalin suunnittelun tueksi toteutetussa kyselyssä selvitettiin myös, 
kuinka tärkeäksi vastaajat kokivat mahdollisuuden osallistua tapahtuman to-
teutukseen. Kysymys ”miksi ottaisit osaa elokuvafestivaaliin?” piti sisällään 
kymmenen vaihtoehtoa, joista kukin vastaaja sai valita neljä itselleen merkittä-
vimmiksi kokemaansa. Vaihtoehdon ”mahdollisuus osallistua tapahtuman to-
teutukseen” kannatus oli viisikymmentä ääntä ja näin ollen työryhmän olisikin 
Iiristä suunnitellessaan pohdittava ja arvioitava järkeviä keinoja yleisön osallis-
tamiseen myös tapahtumajärjestämisen kautta (ks. Kuvio 6., s. 64). (Mts. 45–
47, 95.) 
 
Alankomaiden kansallinen amatööritaiteen instituutti Kunstfactor on tunnista-
nut kolme tasoa, jotka auttavat ymmärtämään yleisöyhteistyön mahdollisuuk-
sia. Vaikka ajatukset pohjautuvatkin taiteen tekemiseen, niiden nähtiin olevan 
  
78 
sovellettavissa myös taiteen esittämiseen ja sitä kautta tapahtumatuotantoihin. 
Tämän perusteella teorian koettiin olevan hyödynnettävissä myös Iiris Film 
Festivalin yleisötyön kehittämisessä. Ensimmäisellä tasolla keskeistä on ajan-
vietteen tarjoaminen, jonka mukaisesti asiakkaille voidaan tarjota esimerkiksi 
tekijävierailuja tai pääsy tapahtuman kulisseihin, kun taas toisella tasolla asia-
kas pääsee aidosti osallistumaan tekemiseen esimerkiksi työpajojen muodos-
sa. Kaksi ensimmäistä tasoa voisivat Iiris Film Festivalin tapauksessa näkyä 
esimerkiksi kyselyn vastaajien toivoman oheisohjelman muodossa, mikäli 
edellä mainitun kaltaisen yleisön osallistamisen sisällyttämistä tapahtumako-
konaisuuteen pidettäisiin Iiriksen kannalta järkevänä. (Järvi & Laitio 2010, 48–
49.) 
 
Kolmannella tasolla tekemistä arvioidaan jo suhteessa ammattilaisten tuotan-
toihin ja nostetaan näin yleisö tasa-arvoiseen asemaan tekijöiden kanssa. 
Myös kolmas yleisötyön taso voisi Iiris Film Festivalin tapauksessa olla toteu-
tettavissa oheisohjelman kautta, sillä kyselyn vastauksissa oli toivottu tapah-
tumaan liitettävän kilpailuja, joihin yleisön olisi mahdollista lähettää omia elo-
kuva-aiheisia tuotantojaan (ks. luku 5.2). Lisäksi mahdollisesti järjestettävän 
tapahtuman puitteissa toteutettavaksi suunnitellut kävijäkyselyt ja sitä kautta 
yleisön mahdollisuus vaikuttaa tapahtuman kehittymiseen koettiin tärkeäksi 
osaksi uuden Iiris Film Festivalin yleisötyötä ja sitä kautta yhtenä tapahtuman 
jatkuvuuden mahdollistajana. (Mts. 48–49.)  
 
Kuviossa 7 esitellyt tekniset kumppanit ovat tapahtumatuotannon käytännön 
toteutuksen edellytys. Teknisiin kumppaneihin ja alihankkijoihin voidaan lukea 
kuuluvaksi sekä turvallisuudesta että tekniikasta vastaavat tahot eli kaikki ne, 
joilla on suoria tai epäsuoria vaikutuksia tapahtumaan, kuten esimerkiksi ääni- 
ja valotekniikkaan, yleisö- ja esiintyjäturvallisuuteen sekä jätehuoltoon ja kulje-
tuksiin liittyvät kumppanit.  Iiris Film Festivalin tapauksessa tärkeimmiksi tek-
nisiksi kumppaneiksi koettiin lukeutuvan elokuvien esitystekniikasta sekä eri-
tyisesti yleisön turvallisuudesta vastaavat tahot. Sisällön tuottajat käsittävä ka-
tegoria puolestaan pitää sisällään sekä taiteilijat että teosten esittäjät, joiden 
lisäksi tapahtumatuotannon verkostoon kuuluvat olennaisesti tekijänoikeusjär-
jestöt sekä sisältöä välittävät tahot. Iiris Film Festivalin kannalta olennaisimpi-
na sisällön tuottajiin kuuluvina yhteistyötahoina pidettiin elokuvien levittäjiä se-
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kä esitysoikeuksia hallinnoivia tahoja, joista jälkimmäisten voidaan nähdä lu-
keutuvat yhteistyötahoihin myös juridisten kysymysten kannalta. Muita juridiik-
kaan liittyviä toimijoita ovat viranomaistahot, jotka hallinnoivat lupa- ja ilmoi-
tusasioita. (Halonen 2010, 12.) 
 
Tapahtuman rahoittajat ovat jaettavissa kahteen kategoriaan, yksityisiin ja jul-
kisiin rahoittajiin, joista kumpikaan ei kuitenkaan välttämättä toimi tuotannossa 
pelkkänä rahoittajana. Julkinen sektori hallinnoi mainittuja lupa- ja ilmoitusasi-
oita, minkä lisäksi sillä saattaa olla hallussaan esimerkiksi tapahtuman käyt-
töön soveltuvia esitystiloja. Myöskään yksityisen sektorin toimijoita ei tule miel-
tää ainoastaan mahdollisina sponsoreina, vaan myös konkreettista vastikkeel-
lista palvelua edellyttävinä kumppaneina. Julkisen sektorin rooli rahoittajana 
käsiteltiin opinnäytteen rakenteen selkeyttämiseksi tarkemmin kohdassa 7.1, 
kun taas yritysyhteistyön mahdollisuuksia päädyttiin kartoittamaan syvä-
luotaavammin kohdassa 7.2. (Halonen 2010, 12.) 
 
Median voidaan nähdä toimivan tapahtumatuotannon yhteydessä useissa eri-
laisissa rooleissa, sillä sen lisäksi että media toimii pääasiallisena tiedonvälis-
tyskanavana, sen roolia voidaan pitää merkittävänä myös tapahtumaan liitty-
vien mielikuvien synnyttäjänä (Halonen 2010, 12). Näin ollen media voidaan-
kin nähdä eräänlaisena laadun vartijana, joka saattaa vaikuttaa sekä potenti-
aalisiin yleisöihin ja yhteistyökumppaneihin että mahdollisesti myös tapahtu-
man sisältöihin. Iiris Film Festivalia suunniteltaessa määritellyn kohderyhmän 
pohjalta työryhmän tuli huomioida erityisesti sähköisen median hyödyntämisen 
tarjoamat mahdollisuudet. Etenkin sosiaalisen median rooli voidaan nähdä 
kaksisuuntaisena, sillä informaatiota on mahdollista siirtää molempiin suuntiin, 
mikä mahdollistaa yleisön sitouttamisen kohderyhmän toiveiden ja palautteen 
huomioimisen kautta. Kuvion viimeinen kategoria muut palveluntarjoajat puo-
lestaan pitää sisällään kirjavan joukon erilaisia yhteistyötahoja. Iiris Film Festi-
valin kannalta näistä olennaisimpina pidettiin muun muassa vakuutusyhtiöitä, 
taloushallinnon palveluita tarjoavia tahoja sekä painotaloja. 
 
Lisäksi olennaisena osana tapahtuman yhteistyöverkostoon kuuluvat työnteki-
jät eri rooleissa. Vaikka Iiris Film Festivalin tapauksessa suurin osa käytännön 
työstä suunniteltiinkin esiselvitysvaiheessa toteutettavan järjestäjäorganisaati-
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on toimesta, jo tapahtumaprojektin alussa oli olennaista huomioida myös tarve 
ulkopuoliselle työvoimalle kuten järjestyksenvalvojille ja lipunmyyjille. Lisäksi 
osana opinnäytetyötä tehtyä kyselyä tiedusteltiin vastaajien halukkuutta osal-
listua tapahtuman toteutukseen, minkä kautta pyrittiin kartoittamaan mahdolli-




Kulttuuritapahtumakenttä on perinteisesti jaoteltu taiteellisen sisällön lisäksi 
toimintasektoreiden mukaan. Vaikka sisältöjen perusteella tehtävät katego-
risoinnit ovatkin edelleen olennaisia, taiteellista sisältöä tarkasteltaessa on kui-
tenkin huomioitava esimerkiksi moni- ja poikkitaiteellisuuden roolin korostumi-
nen. Sektorijaottelu, jossa keskeinen erottelun peruste ovat olleet sekä talou-
delliset seikat että toiminnan lähtökohdat ja päämäärät, puolestaan on selvästi 
hämärtymässä. Kuten Taulukossa 3 (s. 73) esitettiin, julkinen sektori rakentuu 
määrärahapohjaisesti esimerkiksi veroina kerättyjen tulojen siirron ja niiden 
pohjalta tuotettujen julkisten palveluiden varaan. Yksityinen sektori puolestaan 
pyrkii tuottamaan voittoa ja rakentaa toimintansa voiton tavoittelun pohjalta, 
kun taas vanha kolmas sektori voidaan karkeasti määritellä eräänlaiseksi 
vaihdantataloudeksi. (Halonen 2010, 9.)  
 
Perinteinen, sektoreiden varaan rakentunut jaottelu on kuitenkin murentumas-
sa sekä aiemmin esitellyn hybriditalouden ja sitä kautta vapaan kentän piiriin 
lukeutuvan toiminnan korostumisen vuoksi että sektoreiden välisten roolijako-
jen hämärryttyä. Myös sektorien välisen yhteistyön on ennustettu lisääntyvän 
ja osaltaan määrittävän kulttuurialan tulevaisuuden suuntaa. Tällaisesta kah-
den tai kaikkien kolmen sektorin toimijoiden välisestä yhteistyöstä käytetään 
opinnäytteessä nimitystä poikkisektoraalisuus. Vaikka termi onkin suhteellisen 
uusi, nykykeskustelussa se on esiintynyt jo muun muassa ministeriötasolla, 
minkä vuoksi termin voidaan katsoa vakiintuneen viralliseen kieleen. Ilmiön 
uutuudesta johtuen suoraan aihetta käsittelevää kirjallisuutta ei kuitenkaan ol-
lut löydettävissä, joten tietopohja oli koostettava eri lähteistä kerätystä infor-
maatiosta koskien sektorien toisistaan poikkeavia toimintamalleja, lähtökohtia 
ja arvoja. Tämän pohjalta pyrittiin löytämään keinoja eri sektoreille ominaisten 
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tavoitteiden ja arvojen yhteensovittamiseen kaikkia osapuolia hyödyttävällä 
tavalla. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011a.) 
 
Koska sekä erilaisten selvitysten kuten Opetus- ja kulttuuriministeriön selonte-
on kulttuurin tulevaisuudesta (2011a) että opinnäytetyöryhmän omien havain-
tojen pohjalta perinteisten kulttuurin tuotantotapojen huomattiin olevan nyky-
kehityksen valossa kestämättömiä, myös Iiris Film Festivalin yhteistyöverkos-
toa lähdettiin hahmottelemaan sektorien välisen yhteistyön näkökulmasta. Ku-
ten Taulukosta 3 (s. 73) käy ilmi, sektoreiden todettiin kuitenkin eroavan toisis-
taan huomattavasti niin taloudellisissa lähtökohdissa kuin toimintaa määrittä-
vissä tavoitteissakin. Taulukossa esitetyt lähtökohdat eivät kuitenkaan olleet 
ainoita sektorit toisistaan erottavia tekijöitä, mutta siihen päädyttiin sisällyttä-
mään ainoastaan tapahtumatuotantojen ja näin ollen myös Iiris Film Festivalin 
kannalta olennaisimmat seikat. Iiriksen poikkisektoraalisen yhteistyöverkoston 
rakentamisen kannalta haasteen muodostivatkin sektoreiden toisistaan poik-
keavat ominaisuudet. Taulukossa esitettyjen erojen pohjalta tiedostettiin, ettei 
eri sektoreiden toimijoiden saattaminen yhteen tapahtumatuotannon taustalle 
olisi mutkatonta, sillä yhteistyön perustana tulisi olla jokaisen toimijan organi-
saatiomuodon sanelemat lähtökohdat ja niiden kunnioittaminen. 
 
Eri sektoreiden edustajien yhteen saattamisessa perustana tulisi kuitenkin 
nähdä erilaisten lähtökohtien aiheuttamien ongelmien sijaan niiden avaamat 
mahdollisuudet. Esimerkiksi Taulukossa 3 (s. 73) esiteltyjä taloudellisia seik-
koja tarkasteltaessa voitiin huomata, että koska eri sektorit hyödyntävät toi-
minnassaan toisistaan poikkeavia rahoituslähteitä, nämä yhdistämällä voisi ol-
la mahdollista rakentaa uusia, joustavampia rahoitusmalleja. Tuotannon yh-
teistyöverkostoa suunniteltaessa oli olennaista huomioida eri sektoreiden 
edustajien mahdollisuus toimia tapahtumatuotannossa mitä erilaisimmissa 
rooleissa, joiden järkevällä jaottelulla voitaisiin välttää sektoreiden välisen yh-
teistyön ongelmakohdat ja saada irti mahdollisimman suuri hyöty. Kuviossa 8 
havainnollistettiin eri sektoreiden mahdollisia rooleja Iiris Film Festivalin näkö-
kulmasta siten, että keskiössä toimii tuottajaorganisaatio, jonka roolia vapaan 





KUVIO 8. Toimintasektoreiden roolit tapahtumatuotanto-organisaatiossa (mu-
kaillen lähteestä Artes, Björkqvist, Halonen, Iso-Aho & Uotila 2010, 46) 
 
6.3 Yhteistyökumppanineuvottelut  
 
Osana opinnäytetyötä suunniteltiin käytävän alustavia neuvotteluja merkittä-
vimmiksi koettujen potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Ajanpuut-
teen vuoksi suurimmasta osasta neuvotteluja jouduttiin kuitenkin luopumaan, 
ja suunnitellusti pystyttiin toteuttamaan ainoastaan keskustelu Jyväskylän 
kaupungin kulttuuripalvelujen edustajan kanssa. Opinnäytteessä päätettiin kui-
tenkin toteutetun neuvottelun lisäksi esitellä sekä sellaisia toimijoita, joiden 
kanssa yhteistyön mahdollisuutta oli prosessin aikana sivuttu ainoastaan lyhy-
esti että tahoja, joiden kanssa neuvotteluja suunniteltiin käytävän vasta tule-
vaisuudessa.  
 
Potentiaaliset yhteistyötahot valikoitiin ottaen huomioon sekä alueelliset ja 
paikalliset että valtakunnalliset toimijat, jotka luokiteltiin poikkisektoraalisen ta-

































joita kartoitettaessa huomioitiin tuotantoprosessin kolme eri osa-aluetta – si-
sältötuotanto, taloudellinen tuotanto ja tekninen tuotanto – sekä lisäksi mark-
kinointi ja tiedottaminen. Erityishuomiota kiinnitettiin yrityksiin, jotka oman toi-
mintansa kautta olivat sidoksissa erityisesti elokuvataiteeseen ja -tapahtumiin 
tai joiden tavoitteet sivusivat Iiris Film Festivalille määriteltyjä linjauksia. Koska 
Iiris Film Festivalille mahdollisia yhteistyötahoja löytyi suhteellisen runsaasti, 
opinnäytteessä päädyttiin esittelemään tarkemmin ainoastaan muutama erityi-
sen merkittäväksi koettu taho. Muita mahdollisia yhteistyökumppaneita listat-




Kuten Kuviosta 8 voidaan nähdä, julkisen sektorin mahdolliset roolit tapahtu-
matuotannossa todettiin moninaisiksi. Yhteistyökumppanuudessa Iiris Film 
Festivalin kannalta merkittävimpänä roolina pidettiin rahoittajan lisäksi lähinnä 
mahdollisten esitystilojen hallinnoijaa. Koska neuvottelujen aloittaminen Jy-
väskylän kaupungin kanssa ehdittiin sisällyttää osaksi opinnäyteprosessia, 
kaupungin esitteleminen potentiaalisena yhteistyökumppanina nähtiin perus-
teltuna. 
 
Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelut 
Jyväskylän kaupungin kulttuuripalveluja pidettiin alusta asti potentiaalisena yh-
teistyötahona, sillä Jyväskylän imagon kulttuuri- ja opiskelijakaupunkina uskot-
tiin mahdollisesti edistävän Iiris Film Festivalin kaipaamaa kumppanuutta. Jy-
väskylän kaupungin kulttuurijohtajan Elli Ojaluodon kanssa keskustelut aloitet-
tiin sähköpostitse, ja niiden pohjalta järjestettiin pääasiassa projektin sekä yh-
teistyötavoitteiden esittelyyn tähdännyt tapaaminen. Neuvotteluissa työryhmä 
tiedusteli kaupungin alustavaa halukkuutta olla mukana tapahtuman suunnitte-
lussa ja toteutuksessa sekä toi esiin ehdotuksia, kuinka yhteistyö voitaisiin 
käytännössä toteuttaa. Keskustelujen myötä kävi kuitenkin ilmi Jyväskylän 
kaupungin kulttuuripalvelujen pääosin ulkoistaneen vastuun paikallisen eloku-
vatarjonnan järjestämisestä Keski-Suomen elokuvakeskukselle, jonka toimin-
taa kaupunki tukee rahallisesti. Tämän vuoksi Ojaluoto ohjasikin työryhmää 
keskittymään yhteistyöhön nimenomaan työn tilaajan, Keski-Suomen elokuva-
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keskuksen kanssa. (Ojaluoto 2011a; Ojaluoto 2011b.)  
 
Koska kulttuuripalvelut on rajannut oman toimintansa lähinnä lapsille ja ikään-
tyneille kohdennettuun kulttuuritarjontaan, Ojaluoto koki Iiris Film Festivalin 
kannalta järkevimpänä ratkaisuna kaupungin avustuksen hakemisen. Jyväsky-
län kaupungin avustuksiin perehdyttiin opinnäytteessä tarkemmin kohdassa 
7.1. Lisäksi Ojaluodon aloitteesta keskusteltiin mahdollisuudesta perinteiseen 
sponsorointiyhteistyöhön eli kaupungin näkyvyyteen tapahtuman markkinointi-
viestinnässä. Tapaamisessa keskusteltiin myös keinoista markkinoida festi-
vaalia kaupungin kanavia hyödyntäen sekä mahdollisuuksista kaupungin hal-
linnoimien tilojen hyödyntämiseksi tapahtuman esitystiloina. Neuvotteluja pää-
tettiin jatkaa syksyllä tapahtuman suunnittelun edettyä ja varsinaisen festivaa-




Koska myös tapahtuman ydinorganisaatio, opinnäytetyöryhmän edustama 
kulttuurialan osuuskunta, toimii vapaalla kentällä, yhteistyön muiden vapaan 
kentän toimijoiden kanssa voitiin olettaa olevan muiden toimijoiden kanssa to-
teutettavaa yhteistyötä yksinkertaisempaa. Toimijoista opinnäytteessä päädyt-
tiin esittelemään yhdistysmuotoinen Keski-Suomen elokuvakeskus sekä muut 
elokuvafestivaalit. Näiden lisäksi vapaalla kentällä toimivat myös useat taiteili-
jat, joiden – Iiris Film Festivalin keskittyessä valmiiden teosten esittämiseen – 
oli suunniteltu osallistuvan tapahtuman tuotantoon pääasiassa oheisohjelman 
kautta. Lisäksi vapaan kentän toimijoihin luettiin erilaiset elokuva-alan harras-
tajaryhmät ja yhdistykset, joiden katsottiin hyödyttävän Iiristä sekä yleisöinä 
että harrastajille kohdistetun tiedotuksen väylinä. 
 
Keski-Suomen elokuvakeskus  
Keski-Suomen elokuvakeskus oli tilaajana alusta asti osa opinnäytetyöpro-
sessia ja Iiris Film Festivalin kehitystä, minkä vuoksi jonkinlaista yhteistyötä 
tapahtuman toteutuksessa pidettiin itsestään selvänä. Jo opinnäytteen aihees-
ta sovittaessa elokuvakeskus lupautui olemaan mukana tapahtumatuotannos-
sa, mikäli selvityksen tuloksena festivaalin järjestäminen nähtäisiin järkevänä 
(Tapaninen 2010). Yhteistyö elokuvakeskuksen kanssa koettiin molempia 
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osapuolia hyödyttäväksi johtuen toimijoiden yhteisestä tavoitteesta kehittää 
alueellista elokuvakulttuuria (Keski-Suomen elokuvakeskus 2011a). Yhteis-
työn ollessa suhteellisen varmaa ainoana selvitettävänä asiana pidettiin yh-
teistyön muotoa. Koska tarkemmille sopimuksille ei esiselvitysvaiheessa nähty 
olevan tarvetta, varsinaisen neuvottelun käymistä ei koettu opinnäytteen kan-
nalta ajankohtaiseksi tai välttämättömäksi. Alun perin aiheesta keskusteltaes-
sa ajatuksena oli elokuvakeskuksen toimiminen tapahtuman taustaorganisaa-
tiona. Tilanne kuitenkin muuttui opinnäytetyöryhmän päätettyä perustaa 
osuuskunnan ja sitä kautta saatua mahdollisuuden toimia itse toteuttajaor-
ganisaationa. Olosuhteiden muututtua elokuvakeskukselle ehdotettava rooli 
tulisikin näin ollen olemaan yksi tapahtuman pääyhteistyökumppaneista.  
 
Muut elokuvafestivaalit ja -tapahtumat  
Muut elokuvafestivaalit ja -tapahtumat nähtiin opinnäytteessä kilpailijoiden li-
säksi mahdollisina yhteistyökumppaneina. Koska muiden kulttuuritapahtumien 
tapaan myös elokuvafestivaalit toimivat usein yhdistyspohjalta, ne luokiteltiin 
opinnäytetyön sektorilinjauksen mukaisesti osaksi vapaata kenttää. Potentiaa-
lisimpina yhteistyökumppaneina pidettiin Taulukossa 1 (s. 40) esiteltyjä paikal-
lisia ja alueellisia tapahtumia, joista Saarijärven elokuvaviikon Yrjö Pulkkisen 
kanssa mahdollista yhteistyötä sivuttiin lyhyesti konsultaation yhteydessä 
(Pulkkinen 2011b). Olennaista yhteistyötahojen valinnassa oli huomioida ta-
pahtumien sisällön yhtenevyys Iiris Film Festivalin kanssa sekä tapahtuma-
ajankohdat, joiden tulisi sijoittua mahdollisimman lähekkäin.  
 
Myös Keski-Suomen alueen ulkopuolella toimivat elokuvafestivaalit oli aiheel-
lista huomioida yhteistyömahdollisuuksien kannalta, ja elokuvafestivaali Rei-
käreunan Tuomas Korolaisen ja Jani Ilomäen kanssa mahdolliseen yhteistyö-
hön viitattiinkin lyhyesti osana konsultaatiota (Korolainen & Ilomäki 2011). Val-
takunnallisessa yhteistyössä ajankohdan lisäksi olennaisena nähtiin nimen-
omaan yhteistyötapahtuman ja Iiris Film Festivalin suhteellisen yhtenevän si-
sällön ja teeman merkitys. Yhtenäistä teemaa pidettiin merkityksellisenä, kos-
ka loogisimmiksi yhteistyön muodoiksi koettiin sisällön kierrättäminen ja sitä 
kautta esimerkiksi useammassa tapahtumassa esitettävien elokuvien rahtiku-
lujen jakaminen. Konsultaatioiden pohjalta kävikin ilmi sekä Reikäreuna -
elokuvafestivaalin että Saarijärven elokuvaviikon tekevän yhteistyötä niin mui-
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den tapahtumien kuin alan ammattilaistenkin kanssa (Korolainen & Ilomäki 




Kuten luvussa 7.2 on tarkemmin selvitetty, yritysyhteistyöstä on odotettu kehit-
tyvän varteenotettava vaihtoehto kulttuurin julkiselle rahoitukselle, minä vuoksi 
mahdollisten yritysyhteistyökumppaneiden kartoittaminen koettiin olennaiseksi 
myös Iiris Film Festivalin tulevaisuuden kannalta. Yritysyhteistyön periaatteista 
tapahtumarahoituksen lähtökohdista on kerrottu lisää luvussa 7.2, kun taas al-
la keskityttiin esittelemään työryhmän näkemyksen mukaan potentiaalisin yri-
tysyhteistyökumppani nimenomaan käytännön kautta. 
 
Oppilaitokset  
Oppilaitokset yhteistyötahona ovat tapahtumatuotannon kannalta varteenotet-
tava vaihtoehto (Korolainen & Ilomäki 2011). Iiris Film Festivalin tapauksessa 
oppilaitosyhteistyö nähtiin järkevimpänä toteuttaa opiskelijoiden kautta, sillä 
tämän kaltaisen yhteistyön uskottiin parhaiten hyödyttävän molempia osapuo-
lia. Oppilaitosyhteistyön kautta tapahtuma saisi osaavaa ja ammattitaitoista 
työvoimaa ja vastineeksi mahdollisuuden tarjota opiskelijoille mahdollisesti va-
kiintuneeksi muodostuva yhteistyötaho, jossa työnohjaajat ja projektin tai 
opinnäytetyön tilaajat tuntisivat oppilaitosten käytännöt ja opiskelijoiden val-
miudet. Paikkoina yhteistyölle nähtiin esimerkiksi harjoittelut tai projektit tapah-
tumatuotannon eri osa-alueilla sekä erilaiset kehittämishankkeet, kuten koh-
dassa 5.2 mainittu imagon ja brändäyksen kehittäminen. Tämän vuoksi opin-
näytetyöprosessin alusta asti huomioitiin mahdollisuudet oppilaitosyhteistyön 
hyödyntämiseksi ja aihetta sivuttiin ohjaavien opettajien kanssa käydyissä 
keskusteluissa.  
 
Potentiaalisimpina oppilaitosyhteistyötahoina nähtiin työryhmän jäsenten omat 
oppilaitokset Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK ja erityisesti kulttuuri-
tuotannon koulutusohjelman opiskelijat sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Jamk, jotka molemmat osakeyhtiömuotoisuutensa vuoksi lukeutuvat osaksi 
yksityistä sektoria. Vaikka Jamkin viestinnän koulutusohjelman asteittaisen 
alasajon seurauksena medianomi-opiskelijoita ei pian enää ole, sopivia opis-
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kelijoita uskottiin löytyvän esimerkiksi englanninkielisestä Music & Media Ma-
nagement -koulutusohjelmasta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2011). Näi-
den lisäksi mahdollisia yhteistyötahoja uskottiin voitavan löytää esimerkiksi 




Iiris Film Festivalin muut yhteistyötahot jaoteltiin sektoreiden sijaan perustuen 
kunkin toimijan rooliin tapahtumatuotannossa. Roolit määriteltiin Kuvion 7 
(s.76) mukaan ja niistä valittiin Iiris Film Festivalin kannalta olennaisimmat – 
tekniset kumppanit, sisällöntuottajat sekä rahoittajat. 
 
Tekniset kumppanit 
Teknisten kumppaneiden osalta Iiris Film Festivalin tapauksessa nähtiin olen-
naisimpana käsitellä mahdollisia esitystiloja hallinnoivia tahoja, joihin viitattiin 
lyhyesti tapahtumapaikkaa kartoitettaessa sekä yllä Jyväskylän kaupungin 
osalta. Muiksi esitystilan kautta potentiaalisiksi yhteistyökumppaneiksi Jyväs-
kylän alueella koettiin esimerkiksi harrastajateatterit, ruoka- ja anniskeluravin-
tolat sekä tahot, jotka hallinnoivat muiden taiteenalojen esittämiseen tarkoitet-
tuja tiloja kuten gallerioita. 
 
Sisällöntuottajat 
Sisällöntuottajat -kategoria nähtiin yhteistyökumppanuuden osalta ongelmalli-
sena. Koska mahdollisesti toteutettavan Iiris Film Festivalin sisältö tulisi pää-
osin koostumaan esitettävistä elokuvista, yhteistyön mahdollisuudet olivat si-
sällöntuottajien osalta rajalliset. Näin ollen järkevämpää olikin lähteä etsimään 
kumppanuuksia oheisohjelman sisällön kautta. Koska oheisohjelmaa ei kui-
tenkaan ollut vielä tarkemmin linjattu, mahdollisuuksien kartoittaminen todettiin 
opinnäytetyönprosessin aikana mahdottomaksi, sillä esimerkiksi jatkojen tai 
elokuvaklubien järjestämisen nähtiin edellyttävän ja mahdollistavan täysin eri-
laisia kumppanuuksia kuin työpajatoiminnan. Koska yhteistyö sisällön tuotan-
non osalta oli kuitenkin kiinnostava osa tapahtuman yhteistyöverkostoa, se 
haluttiin huomioida erikseen, vaikka mahdollisuuksien kartoitukseen käytän-





Yritysten osalta potentiaalisina rahoittajina pidettiin olennaisena huomioida 
niin paikalliset kuin valtakunnallisetkin toimijat sekä pyrkiä hankkimaan yhtä-
lailla pienemmillä summilla tapahtumaa mahdollisesti rahoittavia kuin suurem-
piakin tukijoita. Merkityksellisiä rahoittajia haettaessa tulisi huomioida toimin-
nan vastavuoroisuus eli se, mitä tuettava tapahtuma voisi tarjota tukea myön-
tävälle yritykselle vastineeksi.  
 
Valtakunnallisella tasolla Iiris Film Festivalin yritysmalliseksi rahoittajaksi neu-
voteltava taho voisi olla esimerkiksi jokin kauppaketju, jonka kautta taloudelli-
sen tuen lisäksi tapahtumalle voitaisiin saavuttaa muun muassa näkyvyyttä. 
Lisäksi kauppaketjujen osana tai vakiintuneena yhteistyökumppanina toimii 
usein erilaisia ravintoloita ja hotelleja, mikä saattaisi hyödyttää Iiristä esimer-
kiksi mahdollisten puhujavieraiden tai esiintyjien ruokailujen ja majoitusten jär-
jestämisen kautta. Kauppaketjujen, jotka hyödyntävät toiminnassaan kanta-
asiakkuusjärjestelmää, huomattiin useissa tapauksissa haluavan tarjota asi-
akkailleen myös muita palveluita alennuksella. Tämän huomioiminen nähtiin 
järkeväksi lähtökohdaksi yhteistyölle ja sitä uskottiin voitavan käytännössä 
hyödyntää tarjoamalla esimerkiksi alennusta lipun hinnasta yhteistyöyrityksen 
kanta-asiakkaille.  
 
Erityisesti elokuvataiteeseen keskittyneitä potentiaalisia kumppaneita voisivat 
olla elokuvavuokraamot tai elokuvien oheistuotteita, kuten paitoja tai julisteita, 
myyvät tahot.  Rahoittajien hakemista olisi syytä suunnitella myös tapahtuman 
imagon kautta, sillä marginaalisemman elokuvan tiedostettiin kiinnostavan 
varmasti erilaisia toimijoita kuin kaupallisemman valtavirtaelokuvan. Iiris Film 
Festivalin linjaaminen vaihtoehtoiseksi kulttielokuvafestivaaliksi saattaisi hou-
kutella yhteistyökumppaneiksi esimerkiksi tatuointi- ja lävistysliikkeitä, levy-
kauppoja ja tarjonnaltaan valtavirrasta eroavia vaateliikkeitä. Näiden lisäksi 
huomioitavina tahoina nähtiin muun muassa painotalot ja kuljetusliikkeet. Mi-
käli sana Iiris päädyttäisiin säilyttämään myös uuden Iiris Film Festivalin päivi-
tetyssä nimessä, myös sen pohjalta koettiin mahdolliseksi selvittää potentiaa-
lisia kumppanuuksia. Nimen kautta tapahtumaan liittyviä tahoja voisivat sanan 




7 RAHOITUSPOHJAN RAKENTAMINEN 
 
Kulttuuritapahtumaa suunniteltaessa kohderyhmän, tapahtuman imagon ja ta-
voitteiden määrittely on usein selkeää ja suhteellisen ongelmatonta johtuen 
luvussa 2.2 esitellystä projektin vaiheistuksesta ja eri vaiheisiin lukeutuvista 
työtehtävistä. Koska projektin vaiheistuksen mukaisesti edennyt tuotanto on 
suunnitteluvaiheeseen päädyttyään jo käynyt läpi projektityöskentelyn ensim-
mäiset vaiheet, kuten esiselvityksen ja taustatutkimukset, edellä mainitut sei-
kat on kartoitettu jo ennen suunnitteluvaiheen aloittamista. Vaikka myös alus-
tava rahoituksen suunnittelu sisältyykin tapahtumatuotannon ennakkosuunnit-
teluvaiheeseen, konkreettisia toimenpiteitä rahoituksen järjestämiseksi ei kui-
tenkaan yleensä tehdä ennen varsinaisen tuotannon käynnistämistä. Yhteis-
työkumppanineuvottelut ja avustushakemukset koettiin myös Iiriksen tapauk-
sessa ajankohtaisiksi vasta, kun päätös tuotantoprosessin käynnistämisestä 
olisi tehty. Tämän vuoksi taloudelliseen tuotantoon liittyvien riskien nähtiin kul-
kevan projektin mukana aina projektin päättämiseen saakka. (Kauhanen ym. 
2002, 26–28, 59.) 
 
Tapahtuman rahoituslähteet ovat jaettavissa kolmeen (3) pääluokkaan: (1) or-
ganisaation omaan rahoitukseen, (2) tapahtuman tuottoihin ja (3) ulkopuolisiin 
rahoituslähteisiin (Kauhanen ym. 2002, 59–60). Opinnäytteen rahoitusosiossa 
keskityttiin käsittelemään nimenomaan ulkopuolista rahoitusta, koska se koet-
tiin Iiris Film Festivalin kannalta epävarmimmaksi ja suurinta panostusta edel-
lyttäväksi osa-alueeksi. Ulkopuolisen rahoituksen kanavista opinnäytteessä 
käsiteltiin apurahoja ja avustuksia sekä yritysyhteistyötä.  
 
7.1 Julkinen rahoitus 
 
Julkisessa keskustelussa on jo pitkään esitetty ennustuksia kulttuurin julkisen 
rahoituksen määrän laskusta. Oletukset on perusteltu sekä talouden taantu-
malla että valtion tuen turvanneen rahapelien yksinoikeusjärjestelmän tulevai-
suuden kehityksen epävarmuudella. Korvaavaksi rahoituslähteeksi on esitetty 
erityisesti yritysyhteistyötä. Kuitenkin lukujen valossa kehitys vaikuttaisi olevan 
päinvastaista, sillä valtion tulo- ja menoarviossa taiteeseen ja kulttuuriin suun-
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nattavien määrärahojen osuus on noussut vuodesta 2010 vuoteen 2011 yli 27 
miljoonaa euroa (Valtiovarainministeriö 2010; Valtiovarainministeriö 2011).  
 
Selvänä trendinä kulttuurin julkisessa rahoituksessa on kuitenkin nähtävissä 
tukien kehittyminen projektiluontoisemman rahoituksen suuntaan. Julkinen tu-
ki jaetaan yleisiin toiminta-avustuksiin ja projekti- ja tuotantokohtaisiin koh-
deavustuksiin, joista jälkimmäinen voidaan nähdä kulttuurin julkisen rahoituk-
sen tulevaisuuden suuntana. Iiris Film Festivalin kannalta kehityssuuntaa pi-
dettiin jopa positiivisena, sillä, vaikka yleiset toiminta-avustukset saattaisivat-
kin taata mahdollisuuden työskennellä ympärivuotisesti, tuotantokohtainen ra-
hoitus koettiin tapahtumatuotannon rahoitusmuotona selkeämmäksi. (Opetus- 
ja kulttuuriministeriö 2011a, 20.) 
 
Vapaan kentän rooli julkisen rahoituksen hakijana on ongelmallinen, koska 
toimintasektori on suhteellisen tuntematon eikä vakiintuneita rahoitusmalleja 
ole näin ollen vielä ehtinyt kehittyä. Lisäksi rahoituksen myöntäjiltä puuttuu 
usein ymmärrys sektorin toimintaperiaatteista. Esimerkiksi Jyväskylässä kau-
pungin rahoituksen saaminen saattaa olla ongelmallista osuuskuntamuotoise-
na vapaan kentän toimijana, sillä tuet on yleensä suunnattu selkeästi kolman-
nella sektorilla toimiville tahoille (Ojaluoto 2011b). Kuitenkin juuri mahdollisuus 
hakea apurahoja ja avustuksia vaikutti osaltaan työryhmän edustaman osuus-
kunnan organisaatiomuodon valintaan, sillä voittoa tavoittelemattomuutta tie-
dettiin pidettävän joitain poikkeuksia lukuun ottamatta yhtenä tukien myöntä-




Valtakunnallisen päätöksenteon tasolla elokuvatapahtumat on eriytetty muista 
kulttuuritapahtumista vuodesta 1999 lähtien. Valtakunnallisten kulttuuritapah-
tumien osalta Suomen elokuvasäätiö (SES) tekee elokuvataidetapahtumia 
koskevat päätökset opetusministeriön kuitenkin päättäessä muiden taiteenalo-
jen tapahtumien tuesta. Elokuvasäätiön ja Valtion elokuvataidetoimikunnan 
välille on vakiintunut käytäntö, jossa hakemukset, joiden perusteella eloku-
vasäätiö ei myönnä valtakunnallista tukea, toimitetaan automaattisesti eloku-
vataidetoimikuntaan. Muiden taiteenalojen kohdalla eli käytännössä opetus-
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ministeriön ja valtion taidetoimikuntien välillä tällaista menettelyä ei ole. (Rau-
tiainen 2010, 38.) 
 
Elokuvataidetapahtumien tuki on kehittynyt muiden taiteenalojen tuesta poik-
keavalla tavalla. Elokuvasäätiön tuen piirissä olevien tapahtumien määrä on 
pysynyt suhteellisen vähäisenä ja joukko suljettuna, mistä johtuen tapahtumi-
en tuki onkin kasvanut vuodesta toiseen vähintään elinkustannusindeksin 
vuosikasvua vastaavasti, useimmiten jopa nopeammin. SES:n tuen piirissä 
olevien tapahtumien määrä on pysynyt vakiona, mutta Valtion elokuvataide-
toimikunnan tukia saaneiden tapahtumien määrä on kasvanut.  Koska eloku-
vataidetoimikunnan myöntämä tuki on kasvanut samaa tahtia tuettavien ta-
pahtumien määrän kanssa, myös näiden tapahtumien rahoitus on kehittynyt 
muiden taiteenalojen tapahtumien tukea vakaammin ja nousujohteisemmin. 
Vuonna 1999 tapahtunut elokuvataidetapahtumien tuen eriyttäminen muusta 
kulttuuritapahtumien tuesta ohjasikin elokuvataidetapahtumien tuen kehityk-
sen uudenlaiselle ja muiden taiteenalojen tapahtumia nousujohtoisemmalle 
linjalle. Nykyisen hallituksen aikana elokuvataiteille Suomen elokuvasäätiön 
kautta suunnatuissa määrärahoissa on saavutettu yli kahdeksan miljoonan eu-
ron lisäys (Opetusministeriö 2010). Näin ollen ennusteita julkisen tuen laske-
vasta määrästä ei selvästikään voida nähdä paikkaansa pitävinä ainakaan 




Apurahoja ja avustuksia myöntävät tahot jaettiin opinnäytetyössä kahteen 
luokkaan: valtio- ja kuntajohtoiseen rahoitukseen sekä tukia myöntäviin sääti-
öihin. Koska apurahoja ja avustuksia myöntäviä tahoja tiedettiin olevan luke-
maton määrä, opinnäytteessä käsiteltäviksi valittiin ainoastaan muutamia sel-
laisia tahoja, jotka koettiin Iiris Film Festivalin näkökulmasta huomion arvoisik-
si joko alueellisesti tai erityisesti elokuvataiteeseen liittyen. Esitellyistä apura-
ha- ja avustuslähteistä kolme ensimmäistä, Valtion elokuvataidetoimikunta, 
Suomen elokuvasäätiö ja Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK, 
päädyttiin esittelemään johtuen tahojen asemasta merkittävinä elokuvataiteen 
tukijoina. Muiden alla huomioitujen tahojen merkittävyys tapahtuman rahoituk-
sen suhteen nähtiin perustuvan alueelliseen vaikuttavuuteen. Opinnäytteessä 
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ei kuitenkaan huomioitu esimerkiksi oheisohjelman tai muun moni- ja poikkitai-
teellisen sisällön vaikutusta haettavissa oleviin apurahoihin. Mikäli tapahtumaa 
ryhdyttäisiin toteuttamaan, myös poikkitaiteellinen lähtökohta tiedostettiin jär-
keväksi huomioida, sillä esimerkiksi musiikin yhdistäminen osaksi tapahtumaa 




Valtion taidetoimikuntien tehtävänä on edistää oman taiteenalakohtaisen toi-
mialueensa taiteellista toimintaa. Valtion taidetoimikunnat ovat vuosittain jaka-
neet harkinnanvaraisista taiteen edistämismäärärahoista osan sellaiseen toi-
mintaan, joka on sisällöllisesti verrattavissa valtakunnallisiin kulttuuritapahtu-
miin. Tuki voidaan jakaa valtakunnallisten kulttuuritapahtumien tapaan kah-
teen ryhmään eli elokuvatapahtumien tukeen ja muiden kulttuuritapahtumien 
tukeen, sillä, kuten aiemmin todettiin, elokuvatapahtumat ovat ainoa kulttuuri-
tapahtumien ryhmä, joiden tukemiseen taidetoimikunnilla on vuosittain ollut 
nimenomainen tukimuoto. Valtion elokuvataidetoimikunta jakaa elokuvakult-
tuurin edistämiseen tarkoitetuista määrärahoista tukea elokuvatapahtumille, 
jotka eivät ole Suomen elokuvasäätiön jakaman valtakunnallisten elokuvata-
pahtumien tuen piirissä. Nimenomaisesti elokuvatapahtumille osoitetun tuen 
lisäksi toimikunta on jakanut tapahtumille niin sanottua korvamerkitsemätöntä 
elokuvakulttuuritukea. (Rautiainen 2010, 22.) 
 
Elokuvataidetoimikunnan jakama tuki on kasvanut voimakkaasti vuosina 
2000–2008. Vuonna 2008 tukia myönnettiin 150 000€ kun vuonna 2000 jaet-
tava tukisumma oli tästä ainoastaan kolmannes, 50 000€. Tukisumman kasvu 
on mahdollistanut myös tuettavien tapahtumien määrän kasvattamisen, sillä 
vuonna 2000 elokuvataidetoimikunnan myönsi tukea 12 tapahtumalle, kun 
taas vuonna 2008 tuen piirissä oli jo 36 tapahtumaa. Tukisummien kasvua 
tarkasteltaessa hakijoiden määrän on kuitenkin huomioitava kasvaneen sa-
massa suhteessa. Myönteisen päätöksen saaneita olikin suhteellisen suuri 
osuus hakijoista, 67–81 prosenttia, jaetun tukisumman keskiarvon ollessa 
4000 euroa. Keski-Suomen alueella vaikuttavia elokuvatapahtumia tuettujen 
määrästä oli noin kahdeksan prosenttia ja myönnetystä tukien kokonaissum-
masta keskisuomalaisille tapahtumille suunnattiin ainoastaan noin viisi pro-
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senttia. Huomion arvoisena Iiriksen rahoituksen kannalta nähtiin kuitenkin, et-
tä tukea hakeneiden ja saaneiden tapahtumien joukko on suhteellisen vakiin-
tunut, minkä vuoksi Iiris Film Festivalin työryhmältä uskottiin vaadittavan pitkä-
jänteistä työtä elokuvataidetoimikunnan tukien piiriin pääsemiseksi. (Rautiai-
nen 2010, 23–25.) 
 
Suomen elokuvasäätiö 
Kuten mainittua, Valtion elokuvataidetoimikunta tekee tukipäätöksissään tiivis-
tä yhteistyötä Suomen elokuvasäätiön (SES) kanssa. Elokuvasäätiö myöntää 
tukia valtakunnallisesti merkittäville tapahtumille, mikä tarkoittaa tukipäätöksiin 
vaikuttavien kriteerien olevan suhteellisen tiukat. Tukea hakevalta organisaa-
tiolta edellytetään riittävää järjestelypotentiaalia ja tapahtumalta sekä määräl-
listä että laadullista edustavuutta. Lisäksi kriteereinä ovat ohjelmiston laajuus 
ja kiinnostavuus niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Kriteerien tiuk-
kuuden vuoksi elokuvasäätiön tuen piirissä olevien tapahtumien määrä on py-
synyt suhteellisen suppeana ja joukko vakiintuneena ainoastaan seitsemän 
elokuvatapahtuman lukeutuessa elokuvasäätiön tuen piiriin sekä vuonna 2010 
että vuonna 2011 (Suomen elokuvasäätiö 2010; Suomen elokuvasäätiö 
2011b). Mainittujen kriteerien pohjalta Iiris Film Festivalin rahoitusta ei nähty-
kään järkevänä tai edes realistisena ryhtyä suunnittelemaan SES:n tukien va-
raan, mutta elokuvasäätiön ollessa kuitenkin huomattavimpia elokuvataiteen 
tukijoita Suomessa se haluttiin nostaa esille myös opinnäytteessä. (Suomen 
elokuvasäätiö 2011a.)  
 
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK 
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK toimii tekijänoikeusjärjestö 
Kopioston yhteydessä ja sen tehtävänä on tukea audiovisuaalista kulttuuria 
tekijänoikeusvaroilla. AVEK:n tukimuodoista audiovisuaalisen kulttuurin tuki on 
suunnattu juuri elokuvafestivaalien tukemiseen, jonka kriteereinä käytetään 
tapahtumien ja festivaalien merkittävyyttä AVEK:n toiminnan kannalta. 
AVEK:n tukien hakemisen kannalta työryhmä piti kuitenkin tärkeänä huomioi-
da tapahtumiin ja festivaaleihin suunnatun tuen olevan ainoastaan yksi jaetta-
vien tukimuotojen osa-alueista eikä tuen piiriin näin ollen voitu olettaa mahtu-
van kovinkaan suurta joukkoa. Huomion arvoisena nähtiin myös kriteereissä 
esitetty vaatimus tapahtuman merkittävyydestä juuri AVEK:n toiminnan kan-
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nalta, mistä johtuen hakijalta voitiin ajatella odotettavan panostusta nimen-
omaan audiovisuaalisen kulttuurin kehittämiseen. (Audiovisuaalisen kulttuurin 
edistämiskeskus AVEK 2011.) 
 
Suomen kulttuurirahasto / Keski-Suomen rahasto 
Suomen kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka myöntää apurahoja niin tie-
teen kuin taiteenkin tukemiseen sekä keskusrahastosta että erillisistä maakun-
tarahastoistaan (Suomen kulttuurirahasto 2007a). Keski-Suomen alueella vai-
kuttaa yksi 17 maakuntarahastosta, Keski-Suomen rahasto, joka tukee oman 
maakuntansa alueella tehtävää tieteellistä ja taiteellista työtä. Alueellisuutensa 
vuoksi Keski-Suomen rahastoa pidettiin Iiris Film Festivalin kannalta Suomen 
kulttuurirahaston keskusrahastoa todennäköisempänä tukijana, sillä etusijalla 
maakuntarahastossa ovat keskisuomalaiset hakijat ja maakunnassa tehtävä 
työ. Keski-Suomen rahasto voidaan nähdä merkittävänä alueellisena taiteen 
ja kulttuurin rahoituslähteenä, sillä esimerkiksi vuonna 2011 apurahoina jae-
taan yli 400 000 euroa. Iiris Film Festivalin rahoitusta pohdittaessa oli kuiten-
kin otettava huomioon, että summasta osa suunnataan myös tieteiden tuke-
miseen. (Suomen kulttuurirahasto 2007b.) 
 
Keski-Suomen taidetoimikunta 
Toinen alueellisesti merkittävä kulttuurin rahoittaja on Keski-Suomen taidetoi-
mikunta, joka on opetusministeriön alainen valtion taidehallinnon yksikkö pää-
asiallisena tehtävänään taiteen ja kulttuurin edistäminen Keski-Suomen alu-
eella (Keski-Suomen taidetoimikunta 2011a). Keski-Suomen taidetoimikunta 
tukee taidetta ja kulttuuria vuosittain noin kahdella sadalla tuhannella eurolla 
ja apurahoja myönnetään sekä taiteelliseen työskentelyyn että erilaisten 
hankkeiden toteuttamiseen. Myönnettävät tuet on jaettu kahteen eri luokkaan, 
työskentely- ja kohdeapurahoihin sekä valtionavustuksiin. Haettavista tuki-
muodoista Iiris Film Festivalin kannalta olennaisimpana pidettiin kohdeapura-
haa, joka on tarkoitettu muun muassa työryhmille erilaisten suunnitelmien to-
teuttamiseen. (Keski-Suomen taidetoimikunta 2011b.) 
 
Jyväskylän kaupunki 
Jyväskylän kaupunki käsiteltiin opinnäytetyössä sekä tukia myöntävänä taho-
na että tapahtuman mahdollisena yhteistyökumppanina (ks. luku 6.3). Jyväs-
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kylän kaupungin kulttuuripalvelujen jakamat avustukset on tarkoitettu jyväsky-
läläisen kulttuuritoiminnan tukemiseen. Kuten moni muukin julkista tukea 
myöntävä taho, myös Jyväskylän kaupunki edellyttää hakijalta omarahoitusta 
ja panostusta tuettavan toiminnan toteuttamiseen. Avustuksia myönnetään 
muun muassa kulttuuripalvelujen tuottamiseen, minkä vuoksi Iiris Film Festi-
valille katsottiin voitavan hakea rahoitusta edellä esiteltyjen tahojen lisäksi Jy-
väskylän kaupungilta. Avustukset voidaan myöntää joko toiminta- tai koh-
deavustuksina, joista, samoin kuin Keski-Suomen taidetoimikunnan osalta, 
kohdeavustukset nähtiin tapahtumatuotannon kannalta oleellisimpina. Tapa-
uksissa, joissa tuettavasta toiminnasta saadaan tuloja, kuten usein tapahtu-
matuotannoista, avustus myönnetään tappiontakauksena, jolle on määritelty 




Julkisen tuen kenttää on usein kuultu moitittavan sekavaksi, hakuprosesseja 
monimutkaisiksi ja tukipäätöksiä epäreiluiksi. Julkisten tuen hakemiseen liitty-
vän sekavuuden nähtiin kuitenkin kokemuksiin pohjautuen johtuvan enimmäk-
seen hakijoiden puutteellisista tiedoista ja tiedonvälityksen ongelmista. Vaikka 
tarvittava tieto ja osaaminen tukien hakemiseksi olisikin saatavilla, sen löytä-
minen ja soveltaminen käytäntöön osoittautuu usein hankalaksi. Hakuproses-
seja ja tukipäätöksiä ollaan kuitenkin kehittämässä selkeästi läpinäkyvämpään 
suuntaan ja muun muassa Taiteen keskustoimikunta on julkaissut ohjeet apu-
rahojen ja avustusten hakijoille, jotka yleisluontoisuutensa vuoksi ovat sovel-
lettavissa lähes kaikkien julkisten tukien hakemiseen (Taiteen keskustoimikun-
ta 2010b; Taiteen keskustoimikunta 2010c). Koska julkisten tukien uskottiin 
muodostavan merkittävän osan Iiris Film Festivalin rahoituksesta, opinnäyt-
teessä päädyttiin esittelemään pääpiirteittäin myös tukien hakemisessa huo-
mioitavat seikat. Tukien hakemisen kannalta koettiin kuitenkin ensiarvoisen 
tärkeäksi huomioida yleisten periaatteiden lisäksi jokaisen tuen myöntäjän 
omat kriteerit, joiden perusteella hakemukset tulisi muokata vastaamaan haet-
tavaa tukimuotoa. 
 
Olennaista julkisia tukia haettaessa on laatia perusteellinen työsuunnitelma, 
jonka tulee vastata kysymyksiin mitä, miten, missä, milloin, miksi, kenen kans-
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sa ja kenelle. Osaksi hakemusta laaditaan kustannusarvio, josta käy ilmi 
hankkeen kokonaisbudjetti. Haettavan tukisumman tulee perustua sekä kus-
tannusarvioon että rahoitussuunnitelmaan ja se on syytä suhteuttaa jaettavis-
sa olevaan kokonaistukisummaan. Huolellisesti laadittujen työ- ja rahoitus-
suunnitelman sekä kustannusarvion lisäksi myös liitteillä saattaa olla merkittä-
vä vaikutus tukipäätökseen. Usein pakolliset liitteet, kuten hakijayhteisön toi-
mintakertomus, on määritelty erikseen, mutta myös harkinnanvaraisten liittei-
den käyttö saattaa olla kannattavaa. Liitteitä on kuitenkin järkevää käyttää 
kohtuudella, sillä liiallisella määrällä saattaa olla jopa negatiivinen vaikutus tu-
kipäätökseen. (Taiteen keskustoimikunta 2010b; Taiteen keskustoimikunta 
2010c.) 
 
Iiris Film Festivalin osalta apurahojen ja avustusten varsinaista hakemista 
päätettiin ryhtyä suunnittelemaan vasta kun päätös tapahtuman toteutuksesta 
olisi tehty. Opinnäytteenä laaditun esiselvityksen uskottiin sekä helpottavan 
hakuprosessia että vaikuttavan myönteisesti tukipäätöksiin, sillä opinnäytteen 
kautta voitaisiin helposti perustella niin projektin merkittävyys ja olemassa ole-
va kysyntä kuin myös tuottajaorganisaation kyky toteuttaa hanke. Lisäksi 
opinnäytteellä voitaisiin osoittaa, että taustatyö tapahtumaa varten on tehty 




Taiteen keskustoimikunnan selvityksestä käy ilmi suomalaisten yritysten käyt-
täneen vuonna 2008 taiteiden ja kulttuurin tukemiseen vähemmän varoja kuin 
vuosituhannen alussa ja yritysten tuki taiteille vaikuttaakin pienentyneen koko 
2000-luvun ajan. Vaikka tuen kokonaismäärä onkin 1990-luvun jälkeen vähen-
tynyt merkittävästi, kulttuuria tukeneiden yritysten osuus on pysynyt lähes en-
nallaan. Tuen kohdentumisessa ja käytetyissä tukimuodoissa ei kuitenkaan 
ole ollut nähtävissä muutoksia. Yritysyhteistyö on jaettavissa viiteen (5) osa-
alueeseen: sponsorointiin (1), taidehankintoihin (2), markkinointiyhteistyöhön 
(3), lahjoituksiin (4) ja muuhun tukeen (5), joita päädyttiin käsittelemään opin-
näytteessä sekä teoriatiedon että Iiris Film Festivalin näkökulmasta. (Taiteen 





Termillä sponsorointi käsitetään yleensä taide- ja kulttuuritapahtumiin kohdis-
tuva taloudellinen tuki, mutta siihen voidaan lisäksi ajatella sisältyvän esimer-
kiksi vakuutusten hankinta, välineistön lahjoitukset, tavara- ja raha-avustukset 
sekä tilojen tarjoaminen tapahtuman käyttöön. Taiteen keskustoimikunnan 
selvityksessä mukana olleista yrityksistä 44 % oli harjoittanut sponsorointi-
muotoista taiteen ja kulttuurin tukemista elokuvataiteen osuuden ollessa kai-
kesta tutkimuksessa ilmenneestä sponsorointituesta noin 15 %. 1990-luvulla 
sponsorointi nousi taidehankintojen ohi ensisijaisimmaksi kulttuurin ja taiteen 
tukimuodoksi, kun sijoitetuille varoille alettiin hakea paremmin yrityksen liike-
toimintaa hyödyttävää vastinetta. Nykyään sponsorointi eri muodoissaan onkin 
yleisin ja tunnetuin yritysten käyttämistä tukimuodoista. (Oesch 2010, 8–9, 
66–67.) 
 
Tapahtumasponsoroinnin käsitteestä voidaan erottaa neljä (4) yhteistyötasoa. 
Yksinkertaisin sponsoroinnin muoto on tapahtuman mainosarvon hyödyntämi-
nen (1), jossa yhteistyö rajoittuu siihen, että yritys käyttää tapahtuman mai-
nosarvoa hyväkseen. Toinen ja perinteisesti käytetyin sponsorointitapa on 
mainonta tapahtumapaikalla (2). Edellisiä vaihtoehtoja kattavampi on kiinteä 
yhteistyö (3) eli tapaukset, joissa esimerkiksi tuotannon toteuttaminen ei olisi 
mahdollista ilman sponsoritukea. Kiinteän yhteistyön muotoa hyödynnetään 
yleensä urheilusponsoroinnissa, mutta siitä on löydettävissä mahdollisuuksia 
myös kulttuuritoiminnan tukemiseen. Yhteistyöyrityksen kannalta laajin tapah-
tumasponsoroinnin taso on oman kampanjan tai tuotannon osan, kuten esi-
merkiksi seminaarin, luominen valmiin tapahtuman yhteyteen (4). Sponsoroin-
tia terminä voidaan kuitenkin pitää vanhentuneena ja useista ilmenemismuo-
doistaan huolimatta se ohjaa helposti ajatukset perinteiseen tapahtumatu-
keen, jossa sponsoriyritys saa rahaa vastaan näkyvyyttä tapahtuman markki-
nointimateriaaleissa. (Kauhanen ym.  2002, 70.)  
 
Taidehankinnat ja lahjoitukset 
 
Taidehankinnoilla tarkoitetaan yleisesti yrityksen omaan käyttöön hankittuja 
taideteoksia, näyttelytiloja ja esitysvälineistöä. Elokuvataiteen ja sitä kautta 
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myös Iiris Film Festivalin tapauksessa taidehankintoja ei kuitenkaan voitu pi-
tää potentiaalisena yhteistyömuotona, sillä elokuvataiteen osalta taidehankin-
nat käsittävät lähinnä yritysten omaan käyttöönsä tilaamat yritysesittelyt eli 
varsinaiset audiovisuaaliset tuotannot. Taiteen keskustoimikunnan selvityksen 
mukaan runsaat 20 % vuoden 2008 taidehankinnoista kohdistui elokuvatai-
teeseen, mutta huomattavan suurta prosenttiosuutta arvioitaessa on kuitenkin 
otettava huomioon, että suurin osa selvityksessä tarkastellusta tuesta oli pe-
räisin yksittäiseltä yritykseltä. Lahjoituksilla puolestaan tarkoitetaan rahallisia 
lahjoituksia taiteita ja kulttuuria edistäville toimijoille kuten säätiöille tai rahas-
toille. Elokuvataiteen osalta osuudet ovat ainoastaan muutamia prosentteja 
eikä lahjoituksia näin ollen voitu pitää varteenotettavana tukimuotona Iiris Film 




Yritysyhteistyömuotona markkinointiyhteistyö pitää sisällään muun muassa 
kulttuuripalvelujen ja taidelahjojen hankinnan yrityksen asiakaskunnalle ja si-
dosryhmille sekä tapahtumamarkkinoinnin yhdessä järjestäjän kanssa. Spon-
soroinnin ohella markkinointiyhteistyö oli vuonna 2008 elokuvataiteen keskei-
simpiä tukimuotoja ja elokuvataiteen osuus markkinointiyhteistyön kautta kult-
tuuriin kohdistetuista varoista oli noin neljännes. Markkinointiyhteistyö voitiin-
kin siis nähdä myös Iiris Film Festivalin kannalta varteen otettavana yritysyh-




Viidentenä ja Iiris Film Festivalin kannalta sponsoroinnin ja markkinointiyhteis-
työn ohella merkittävimpänä tukimuotona nähtiin luokka ”muu tuki”. Kategoria 
sisältää esimerkiksi kulttuuripalvelujen hankinnan yritysten henkilökunnalle 
sekä henkilöstön taideharrastustoiminnan tukemisen ja on suoraan sidoksissa 
henkilöstön työhyvinvointiin liittyvään panostukseen. Tukimuodon hyödyntä-
miseen voidaankin tältä pohjalta nähdä useita erilaisia väyliä. Iiris Film Festi-
valin tapauksessa ”muu tuki”-kategorian alaisia yhteistyömahdollisuuksia voi-
taisiin hyödyntää esimerkiksi myymällä yrityksille henkilöstölle suunnattuja lip-
pupaketteja. Varteen otettavana vaihtoehtona nähtiin myös oheisohjelman ra-
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kentaminen siten, että yritykset voisivat ostaa työntekijöilleen tai asiakkailleen 
mahdollisuuden osallistua esimerkiksi erilaisiin työpajoihin. Vuonna 2008 kaksi 
kolmesta taidetta ja kulttuuria tukeneesta yrityksestä hyödynsi tukemisen 
muotona jotain aiemmin mainittuihin luokkiin kuulumatonta väylää eli ”muu tu-
ki”-kategoriaa. Runsas kymmenesosa tuista kohdistettiin elokuvataiteelle. 




Suuren kokoluokan kulttuuritapahtumat ja -festivaalit tarjoavat tapahtumia tu-
keneille yrityksille positiivista näkyvyyttä kulttuurimyönteisinä toimijoina. Yri-
tyksen yhteys kulttuuritoimintaan nähdään markkina-arvon ja tunnettavuuden 
kasvattajana sekä imagon ja asiakassuhteiden kehittäjänä. Kulttuuritoimijoi-
den kanssa tehtävän yhteistyön katsotaan myös osaltaan lisäävän yrityksen 
henkilöstön motivaatiota ja työhyvinvointia. Perinteisesti kuitenkin ainoastaan 
suuryrityksillä on ollut riittävät resurssit kulttuurin tukemiseen liiketoiminnas-
taan saaduilla tuloilla. (Mts. 9.) 
 
Yritysyhteistyön kohteen valinnan lähtökohtana on positiivisen mielleyhtymän 
luominen yrityksen ja tuen kohteen välille. Kohteen imagon, maineen, asiakas-
ryhmien ja medianäkyvyyden merkitys on korostunut tuen kohteita valittaessa 
ja valinta perustuukin nykyisin aiempaa useammin perusteellisiin selvityksiin 
edellä mainituista seikoista. Vaikka yhteistyön lopputulemana onkin kulttuuri-
toiminnan edistäminen, on huomioitava, että tukitoiminnan taustalla on aina 
yrityksen oma etu ja rahoituskohteista päätetään ensisijaisesti liiketoiminnan 
tarpeiden pohjalta. Tästä huolimatta valintoja tehdään myös tunnepohjaisista 
lähtökohdista ja yksi yritysyhteistyön päätavoitteista onkin hyvästä yrityskan-
salaisuudesta viestiminen. Tapahtumayhteistyö markkinointikanavana koe-
taan kuitenkin usein muita keinoja tehottomammaksi, mutta sen käyttöä pe-
rustelevat tuottavuuden sijaan muut arvot. (Alaja 2001, 26; Oesch 2010, 11–
12; Taiteen keskustoimikunta 2010a.) 
 
Yhteistyöstä sopiessaan pienten ja keskisuurten yritysten on huomattu koros-
tavan suurempia yrityksiä enemmän konkreettisen hyödyn lisäksi pehmeitä 
arvoja kuten suvaitsevaisuutta ja yhteiskuntavastuuta. Pienet ja keskisuuret 
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yritykset ovat lisäksi alkaneet hyödyntää kulttuuriyhteistyötä markkinointivies-
tinnässään ja niiden merkitys korostuukin nykyisin erityisesti paikallistason 
kulttuuritoiminnan tukijoina. Tämän perusteella myös Iiris Film Festivalin kan-
nalta koettiin järkeväksi pitää lähtökohtana pienempien paikallisten ja alueel-
listen yritysten huomiointia, mikäli päätös tapahtuman järjestämisestä olisi po-
sitiivinen ja yritysyhteistyön suunnittelu tulisi näin ollen ajankohtaiseksi. 
(Oesch 2010, 9–12.)  
 
Toisin kuin esimerkiksi urheilussa, kulttuurialalla ei toistaiseksi ole yritysten 
näkökulmasta riittävää osaamista hyvin rakennettujen sponsorointitarjousten 
laatimiseen (Mainostajien liitto 2008, 20). Huonosti esitetyn tai epäselvän tar-
jouksen vuoksi yritys saattaa tehdä kielteisen päätöksen muuten kiinnostavan 
kulttuurikohteen suhteen. Toisaalta hyvin laadittu ja oikein ajoitettu ja esitetty 
sponsorointitarjous saattaa johtaa myönteiseen päätökseen myös tapauksissa 
joissa kohde ei varsinaisesti sovikaan yrityksen päämääriin (Alaja 2001, 26). 
Päätöstä ei kuitenkaan aina tehdä ehdotuksen pohjalta, vaan myös totutut 
käytänteet sanelevat tukikohteiden valintaa. Suurella osalla yrityksistä onkin jo 
olemassa ensisijaisia rahoituskohteita, joihin tuet mielellään suunnataan vaih-
toehdoista huolimatta. Kulttuuritoiminta kärsii usein siitä, että esimerkiksi ur-
heilun sekä lapsi- ja nuorisotyön tukemisella on yritysmaailmassa voimak-
kaammat perinteet. Tottumukset sanelevat muutenkin voimakkaasti tukitoimin-
taa, sillä taiteita ja kulttuuria tukevat ja aikovat tukea myös jatkossa pääasias-
sa yritykset, joilla on perinteet kulttuuriyhteistyössä. (Oesch 2010, 11; Taiteen 
keskustoimikunta 2010a.) 
 
Vuonna 2008 lähes viidennes Taiteen keskustoimikunnan selvityksessä mu-
kana olleista yrityksistä oli suunnannut varoja elokuvataiteeseen, joka olikin 
säveltaiteen jälkeen tuetuin taiteenlaji. Elokuvataidetta tukeneista toimialoista 
keskeisimmäksi osoittautui teollisuus. Länsi-Suomen alueella elokuvataiteen 
osuus kulttuurille suunnatuista tuista oli kuitenkin vain noin viisi (5) prosenttia. 
Sekä valtakunnallisia että alueellisia kokonaissummia tarkasteltaessa on kui-
tenkin huomioitava, että summa sisältää tapahtumatuotantojen lisäksi myös 
varsinaiset elokuvatuotannot, mikä olisikin otettava huomioon Iiris Film Festi-
valin rahoituspohjaa suunniteltaessa. Iiriksen kannalta positiivisena huomiona 
voitiin kuitenkin pitää sitä, että yritysten henkilöstölleen hankkimista elokuvali-
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puista koostuva osuus oli jopa noin kymmenesosa yritysten tukien kokonais-
summasta. (Oesch 2010, 49, 77.)  
 
Ongelmallista kulttuurin ja liikeyritysten välisessä yhteistyössä on kuitenkin se, 
että yritysmaailmassa taiteiden tukemisesta koituvaa hyötyä ei koeta riittäväk-
si. Ainoastaan 40 % kulttuuria vuonna 2008 tukeneista yrityksistä oli kokenut 
tukitoiminnan itselleen hyödylliseksi. Yhtenä syynä tähän voidaan pitää ima-
gollisia seikkoja, sillä taiteeseen ja viihteeseen tukikohteena liitetään voimak-
kaimmin adjektiivit moderni, erottuva ja hauska, kun taas yritysten yhteistyön 
kautta tavoittelemat mielikuvat liittyvät vastuullisuuteen ja luotettavuuteen 
(Mainostajien liitto 2010, 15–16).  Koska kulttuuriyhteistyöstä saatava hyöty 
selvästi koetaan liian vähäiseksi, on aiheellista olettaa, että kulttuuritoiminnan 
käyttöön mahdollisesti saatavilla olevat varat suunnataankin kohteisiin, joiden 
kautta uskotaan saavutettavan suurempi hyöty. (Taiteen keskustoimikunta 
2010a.) 
 
Yritysten huonojen kokemusten kulttuuriyhteistyöstä uskottiin vaikuttavan 
osaltaan myös Iiris Film Festivalin puitteissa käytäviin yhteistyöneuvotteluihin, 
sillä osalla lähestyttävistä yrityksistä tiedettiin voivan olla negatiivinen ennak-
kokäsitys kulttuuritoiminnan tukemisesta ja sen mukanaan tuomista hyödyistä. 
Tämän vuoksi Iiris Film Festivalin yritysyhteistyöpohjaa suunniteltaessa tulisi-
kin korostaa vastavuoroisuutta ja molemminpuolista hyötyä. Merkityksellisenä 
koettiin ottaa alusta asti huomioon mahdollisen yrityskumppanin toiveet ja tar-
peet ja vastata niihin resurssien puitteissa. Näin ollen olennaista olisikin sovit-
tujen seikkojen realistisuus ja molempien osapuolten ymmärrys yhteistyön 
mahdollisuuksista ja rajoituksista. Yrityksen lähtökohtien huomioimisen ja 
käyttämisen osaltaan yhteistyön pohjana uskottiin vaikuttavan myönteisesti 
siihen, kuinka hyödylliseksi yhteistyö koettaisiin. Potentiaalisen yhteistyö-
kumppanin ottaminen mukaan tapahtuman suunnitteluun ja yritykselle tarjottu 
mahdollisuus esittää mielipiteitään tapahtuman toteutuksesta ja sisällöstä ole-
tettiin helpottavan yhteistyökumppanin sitouttamista toteutettavaan projektiin 
ja lisäävän osallisuuden tunnetta pelkän ulkopuolisen rahoittajan roolin sijaan.  
 
Vaikka yritysyhteistyön olikin odotettu kohoavan jopa julkisen rahoituksen ohi 
kulttuuritoiminnan rahoittajana, siitä ei selvityksen perusteella ollut muodostu-
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nut toivottua vaihtoehtoa julkiselle tuelle. Yritysmaailman tuki onkin jäänyt se-
kä valtion että säätiöiden rahoitusta huomattavasti pienemmäksi. Yritysyhteis-
työn kautta taiteelle ja kulttuurille suunnattujen tukisummien kehityssuunta on 
vastoin odotuksia ollut negatiivinen ja vuodesta 2007 vuoteen 2009 laskua on 
ollut 4 miljoonaa euroa (Mainostajien liitto 2010, 5). Laskujohteisesta rahoituk-
sen kehityksestä huolimatta yritysyhteistyössä voitiin kuitenkin nähdä mahdol-
lisuuksia kehittyä merkittävämmäksi osaksi kulttuurialan tulevaisuuden rahoi-
tuspohjaa. Yhtenä nykymuotoisen yhteistyön ongelmakohtana pidettiin tuki-
muotojen kankeutta ja toimijoiden haluttomuutta etsiä vaihtoehtoisia yhteistyö-
tapoja. Edellä esiteltyjen yhteistyön kehittämiskeinojen lisäksi työryhmän nä-
kemyksen mukaan ensisijaista olisi kuitenkin vanhentuneen, yksisuuntaisen 
tukemisen mielikuvan herättävän sponsorointi -termin korvaaminen toiminnan 
kaksisuuntaisuutta korostavalla sanalla yritysyhteistyö. (Oesch 2010; Taiteen 
keskustoimikunta 2010a.) 
  
7.3 Rahoitus- ja kustannusrakenne  
 
Kuten luvussa 3.3 todettiin, ainakaan Valtion elokuvataidetoimikunnalta ei ollut 
saatavissa koottua tietoa valtakunnallisten elokuvafestivaalien taloudesta (Ka-
rikoski 2011). Näin ollen tarvittava tieto elokuvafestivaalien taloudellisesta tuo-
tannosta hankittiin konsultaatioiden kautta, joiden lisäksi työssä sovellettiin 
lähdeaineiston pohjalta saatua yleistä tietoa kulttuuritapahtumien rahoitus- ja 
kustannusrakenteesta. Konsultaatioista saadussa tiedossa erityisen huomion 
arvoisena pidettiin sitä, kuinka suuresti saman kokoluokan elokuvafestivaalien 




Tapahtuman rahoitusrakenne jaettiin opinnäytteessä kolmeen (3) luokkaan: 
apurahoihin ja avustuksiin, yritysyhteistyöhön sekä tapahtuman lipputuloihin. 
Koska tarkkoja arvioita oli tapahtumaprojektin esiselvitysvaiheessa mahdoton-
ta laatia, opinnäytteen kannalta koettiin olennaisemmaksi hankkia ymmärrys 
siitä, minkälaisista osa-alueista mahdollisesti järjestettävän tapahtuman rahoi-
tus koostuisi. Alla on esitetty konsultoitujen tapahtumien tulorakenteet, joita 
uskottiin voitavan pitää suuntaa-antavina myös Iiris Film Festivalin rahoituksen 
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suunnittelun kannalta (Kuvio 9). Varsinainen, yksityiskohtainen rahoitussuun-




KUVIO 9. Saarijärven elokuvaviikon ja Reikäreuna-elokuvafestivaalin rahoitus-
rakenteet (mukaillen lähteistä Pulkkinen 2011a; Korolainen & Ilomäki 2011)  
 
 
Apurahat ja avustukset 
Kauhasen, Juurakon ja Kauhasen (2002, 63) mukaan Kukkonen (2001) kertoo 
ainoastaan neljänneksen Finland Festivals -järjestön tapahtumien vuoden 
1999 tulorakenteesta muodostuneen apurahoista ja avustuksista. Reikäreuna 
-elokuvafestivaali vaikutti rahoitusrakenteensa puolesta olevan yhtenevä edel-
lä mainittujen tapahtumien kanssa, mutta Saarijärven elokuvaviikon osalta 
vastaava luku oli huomattavasti suurempi, jopa 60 prosenttia. Näin ollen Saa-
rijärven elokuvaviikon katsottiin muodostavan poikkeuksen suhteessa muihin 
kulttuuritapahtumiin. Poikkeuksellisuus oli selvimmin nähtävissä, kun huomioi-
tiin aiemmin esitellyt ennusteet julkisten tukien määrän laskusta. Toisaalta 
Saarijärven elokuvaviikon erikoiseen rahoitusrakenteeseen voitiin etsiä syitä 
myös esimerkiksi luvussa 7.1 selvitetystä elokuvatapahtumien erityisasemasta 
valtiojohtoisessa rahoituksessa. Ajatuksen voitiin nähdä perustelevan osaltaan 
myös Iiris Film Festivalin mahdollisuuksia julkiseen rahoitukseen. (Kuvio 9.) 
 
Koska Saarijärven elokuvaviikolla on läheiset suhteet kotikaupunkiinsa, myös 
Saarijärven kaupungin voitiin olettaa vastaavan osasta tapahtuman julkista 
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rahoitusta (Pulkkinen 2011b). Koska kyseessä on kokoluokaltaan ja sekä pai-
kalliselta että valtakunnalliselta merkittävyydeltään suhteellisen suuri tapah-
tuma melko pienellä paikkakunnalla, työryhmä uskoi voivansa perustellusti 
olettaa kaupungin rahoituksen osuuden kaikesta julkisesta rahoituksesta ole-
van merkittävä. Jyväskylän kokoisessa kaupungissa rahoituksen saamisen 
oletettiin kuitenkin olevan haastavaa ja myönnettävien tukisummien pienempiä 
etenkin uusien tapahtumien tapauksessa. Koska, kuten kohdassa 7.1 selvitet-
tiin, Iiris Film Festivalin kannalta potentiaalisia julkisen rahoituksen lähteitä 
onnistuttiin kuitenkin löytämään huomattava määrä, osa tapahtuman rahoituk-
sesta voitiin perustellusti olettaa olevan hankittavissa julkisten tukien kautta. 
Myös pohjatyönä laaditun opinnäytetyön uskottiin parantavan mahdollisuuksia 
myönteisten tukipäätösten saamiseen. Näiden seikkojen pohjalta Iiris Film 
Festivalin rahoitusrakenteesta apurahoista ja avustuksista arvioitiin alustavasti 
muodostuvan noin 40 prosenttia. (Kuvio 9.) 
 
Yritysyhteistyö 
Iiris Film Festivalin tapauksessa yrityspohjaisen rahoituksen saamista tiedos-
tettiin saattavan hankaloittaa festivaalin tavoiteltava vaihtoehtotapahtuman 
imago, sillä harvan yrityksen uskottiin haluavan leimautua tätä kautta. Vaikka 
suurimman osan yrityksistä oletettiinkin tukevan mieluummin suurempia mas-
soja kiinnostavaa tapahtumaa, Iirikselle uskottiin löytyvän yhteistyötahoiksi 
toimijoita, joiden imago olisi linjassa Iiriksen tavoitteleman imagon kanssa. Yri-
tysyhteistyön ylläpitämisen oletettiin kuitenkin kasvattavan henkilöstökuluja, 
mikä olisi otettava huomioon yhteistyöverkostoa rakennettaessa. Panostami-
nen yritysyhteistyöhön nähtiin kustannuksista huolimatta kannattavana, sillä 
kuten luvussa 7.2 todettiin, kumppanuuksien rakentamisessa yrityssektorin 
toimijoiden kanssa nähtiin myös paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. 
Aiemmin opinnäytteessä selvitettiin myös yritysyhteistyöstä odotettavan muo-
dostuvan vaihtoehtoinen rahoituslähde julkiselle tuelle, minkä pohjalta Iiris 
Film Festivalia haluttiinkin lähteä kehittämään vaihtoehtoisempien rahoitus-
mallien suuntaan. 
 
Kuten Kuviosta 9 voidaan nähdä, Saarijärven elokuvaviikon osalta yritysyh-
teistyö muodosti ainoastaan 20 prosenttia tapahtuman tulorakenteesta. Koska 
kyseessä on kuitenkin pitkät perinteet omaava, kokeneiden alan ammattilais-
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ten järjestämä festivaali, yritysyhteistyön vähäisen osuuden ei voitu ajatella 
johtuvan osaamisen puutteesta. Reikäreunan tapauksessa vastaava luku oli 
vielä pienempi, ainoastaan 12 prosenttia. Koska tapahtumien uutuuden tai 
ydinorganisaatioiden kokemattomuuden ei voitu olettaa olleen syynä yritysyh-
teistyön suhteellisen pieniin osuuksiin, rahoitusrakenteen painottumisen mui-
hin muotoihin koettiin kertovan yritysyhteistyön hyödyntämisen haasteellisuu-
desta. Odotettavissa olevista haasteista huolimatta Iiris Film Festivalin osalta 
päätettiin kuitenkin panostaa yritysyhteistyöhön jopa siinä määrin, että alusta-
van tavoitteen mukaisesti yritystuki muodostaisi festivaalin rahoitusrakentees-
ta noin puolet. Ratkaisuun päädyttiin johtuen julkisten tukien epävarmuudesta 
ja siitä, ettei lipputuloihin tapahtuman tulonlähteenä uskottu voitavan luottaa 
ainakaan ensimmäisinä vuosina. 
 
Lipputulot 
Kauhasen, Juurakon ja Kauhasen (2002, 63) mukaan Kukkonen (2001) kertoo 
Finland Festivals -järjestön tapahtumien suurimman tuloerän muodostuvan 
lipputuloista. Reikäreunan rahoitusrakenteen huomattiin tässä suhteessa ole-
van linjassa muiden kulttuuritapahtumatuotantojen kanssa, sillä lipputulot ja 
muu myynti muodostivat jopa 67 prosenttia tapahtuman kokonaistuloista (ks. 
Kuvio 9). Myös Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalin tulorakenteesta mer-
kittävä osuus koostuu nimenomaan lipputuloista, joiden osuus kokonaistulois-
ta on kaksi kolmannesta. Sodankylän elokuvajuhlien tuloista puolestaan aino-
astaan neljännes muodostuu lippujen myynnistä saaduista varoista, ja Tampe-
re Film Festivalin tapauksessa vastaava luku on vain kymmenen prosenttia. 
Myös Saarijärven elokuvaviikon tulorakenteessa lipputulojen osuuden huo-
mattiin olevan suhteellisen vähäinen, ainoastaan 20 prosenttia (ks. Kuvio 9). 
(Rämö 2004.)  
 
Osana opinnäytetyötä toteutetussa kyselyssä kohderyhmän tapahtumaan 
osallistumisen syitä kartoittavassa kysymyksessä toiseksi eniten kannatusta 
sai vaihtoehto ”näytösten edullisuus”. Potentiaalisen yleisön toivomusta edulli-
sista näytöksistä haluttiinkin pitää mhadollisesti järjestettävän Iiris Film Festi-
valin hintalinjauksen lähtökohtana. Mahdollista elokuvalipun hintaa selvitettiin 
myös erillisellä, strukturoidulla kysymyksellä, jossa vastaajan tuli valita kol-
mesta vaihtoehdosta mielestään sopivin tai kaksi sopivinta euromäärää festi-
  
106 
vaalin yksittäisen näytöksen lipun hinnaksi. Vaihtoehtoina olivat 4–6 euroa, 7–
9 euroa ja 10–12 euroa, joista oletetusti eniten kannatusta saivat kaksi en-
simmäistä vaihtoehtoa. Ainoastaan yksitoista vastaajaa olisi kyselytutkimuk-
sen mukaan valmis maksamaan 10–12 euroa yhdestä elokuvanäytöksestä 
kun taas halvinta lipun hintaa kannatti 133 ja keskimmäistä vaihtoehtoa 93 
vastaajaa. Näin ollen järkevää lipun hintaa kartoittavan kysymyksen vastauk-
set olivat linjassa osallistumisen syitä selvittävän kysymyksen tulosten kanssa 
jälkimmäisen kysymyksen vastauksissa korostuessa nimenomaan vaihtoehto 
”näytösten edullisuus”( Kuvio 6, s. 64). (Liite 1.) 
 
Kyselyn tulosten pohjalta tapahtumalipun alhainen hinta koettiin kannattavana 
ratkaisuna. Linjauksella voitiin kuitenkin ajatella olevan kaksi toisistaan poik-
keavaa mahdollista vaikutusta, joista ensimmäisessä vaihtoehdossa tapahtu-
man lipputulot jäisivät alhaisiksi näytösten edullisuudesta johtuen. Toisen tul-
kintamahdollisuuden mukaan alhaisen hinnan voitaisiin taas olettaa houkutte-
levan kalliiseen lipun hintaan verrattuna suuremman määrän asiakkaita, jolloin 
todelliset lipputulot saattaisivat nousta jopa suuremmiksi kuin pitämällä eloku-
valippujen hinnat korkealla. Olennaisimpana kuitenkin pidettiin tapahtuman 
hinnoittelua siten, että lipun hinta olisi sekä kannattava järjestävälle taholle et-
tä sopiva asiakkaan maksukyvyn ja -halukkuuden kannalta.  
 
Koska ensimmäisinä järjestämisvuosina ei uskottu voitavan ennustaa lipputu-
lojen suuruutta, niiden varaan ei koettu järkeväksi laskea kovinkaan suurta 
osuutta tapahtuman rahoituksesta. Ongelmallisena pidettiin myös huomatta-
vaa hajontaa elokuvatapahtumien lipputulojen muodostaman osuuden suu-
ruudessa, sillä sen huomattiin hankaloittavan Iiris Film Festivalin rahoitusra-
kenteen hahmottamista. Toistaiseksi olikin mahdotonta tietää, kuinka tapah-
tuma tulisi tulorakenteensa puolesta vertautumaan muihin tapahtumiin. Tämän 
vuoksi Iiris Film Festivalin lipputulojen osuus rahoitusrakenteesta olikin arvioi-




Tapahtuman kustannusrakennetta oli mahdotonta selvittää opinnäytteessä 
tarkasti ja siksi aihetta päädyttiinkin käsittelemään pääluokittain. Festivaalin 
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varsinainen menoarvio tultaisiin kuitenkin laatimaan mahdollisesti toteutetta-
van tapahtuman suunnittelun edettyä pidemmälle. Opinnäytteessä Iiris Film 
Festivalin kulut jaettiin tapahtuman kannalta olennaisiksi koettuihin pääluok-
kiin: ohjelmistoon, palkkoihin, tilavuokriin ja tekniikkaan sekä oheisohjelmaan. 
Koska varsinaisia lukuja ei kyetty esittämään, työssä päädyttiin sen sijaan kä-
sittelemään eri osa-alueiden suhdetta sekä kokonaiskustannuksiin että toisiin-
sa. Alla on esitetty diagrammina (Kuvio 10) konsultoitujen tapahtumien kulura-
kenteet, joiden pohjalta pyrittiin muodostamaan karkea kuva myös Iiris Film 
Festivalin menojen rakentumisesta. 
 
 
KUVIO 10. Saarijärven elokuvaviikon ja Reikäreuna-elokuvafestivaalin kulura-




Saarijärven elokuvaviikon kulurakenteen suurimman yksittäisen osa-alueen eli 
noin 70 prosenttia kokonaiskuluista muodosti ohjelmisto esitysoikeuksineen ja 
rahteineen. Reikäreuna -elokuvafestivaalin tapauksessa tilanne oli kuitenkin 
toinen, sillä ohjelmistokulut muodostivat ainoastaan neljänneksen tapahtuman 
kustannusrakenteesta sisältäen esitysoikeuksien lisäksi myös vieraiden mat-
kakulut, jotka opinnäytteessä luokiteltiin Iiris Film Festivalin osalta oheisohjel-
man kuluihin. Iiris Film Festivalin kohdalla ohjelmiston voitiin alustavasti olet-
taa muodostavan huomattavan osuuden tapahtuman kustannuksista. Ohjel-
mistosta aiheutuvia kuluja arvioitaessa olennaista oli huomioida esitettävän 
ohjelmiston laatu eli Iiriksen tapauksessa yksittäiset pitkät elokuvat. Osana 
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opinnäytetyötä toteutetussa kyselyssä esitetyistä kysymyksistä taloudellisen 
tuotannon kannalta olennaisin oli sisältölinjausta kartoittava kysymys ”Eloku-
vafestivaalilla näkisin mielelläni” (liite 1). Odotetusti eniten kannatusta sai juuri 
vaihtoehto yksittäiset pitkät elokuvat ja näin ollen se valikoitui Iiris Film Festi-
valin sisältölinjauksen pohjaksi (ks. Kuvio 4, s. 53). (Kuvio 10.) 
 
Varsinaisten esityskopioiden lisäksi kuluja oli huomioitava aiheutuvan myös 
esitysoikeuksista ja rahdeista, joiden vuoksi ohjelmistoon käytettävä koko-
naissumma saattaisi kasvaa oletettua huomattavasti suuremmaksi. Keinoina 
kulujen minimoimiseksi nähtiin kuitenkin muun muassa rahtikulujen jakaminen 
toisen saman elokuvan esittävän tapahtuman kanssa tai mahdollisesti yhtei-
sen esityskopion hankkiminen esimerkiksi ulkomailta. Koska laadukasta sisäl-




Saarijärven elokuvaviikon kulurakenteesta palkat muodostivat jopa yllättävän 
pienen osuuden, ainoastaan noin viisi (5) prosenttia. Reikäreunan osalta palk-
koja ei ollut laskettu erikseen, mutta kategorian matkakulut ja catering, 22 pro-
senttia, voitiin ajatella sisältävän myös henkilöstökulujen osuuden. Cateringin 
oli kuitenkin huomioitava sisältävän henkilöstön lisäksi myös vieraat. Tältä 
osin eroa mahdollisesti toteutettavaan Iiris Film Festivaliin pidettiin selkeänä, 
sillä ammattimaisuutta lähtökohtanaan pitävään tapahtumaan koettiin liittyvän 
olennaisesti myös palkan saaminen tehdystä työstä. Vaikka työryhmä tiedosti-
kin, etteivät palkat ainakaan ensimmäisinä vuosina voisi vastata alan suosi-
tuspalkkoja, niiden nähtiin silti ohjelmiston ohella muodostavan tapahtuman 
suurimman menoerän. Tapahtumaa alustavasti suunniteltaessa oli kuitenkin 
varauduttu siihen, että, mikäli tapahtuman rahoitus ei järjestyisi odotetulla ta-
valla, töitä tapahtuman järjestämiseksi olisi tehtävä osittain myös talkoohen-
gellä. Festivaalin vakiinnutettua asemansa rahoituksen hankkimisen oletettiin 
kuitenkin helpottuvan, jolloin myös mahdollisuus kokopäiväiseen, palkalliseen 
työskentelyyn olisi todennäköisempää. (Kuvio 10.) 
 
Varsinaisten tapahtuman järjestäjien eli opinnäytetyöryhmän lisäksi palkkoja 
arvioitaessa oli huomioitava myös muut tahot, jotka edellyttäisivät työstään 
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korvauksen. Tällaisiksi toimijoiksi laskettiin esimerkiksi graafikko, järjestyksen-
valvojat ja tekninen henkilökunta ja, mikäli oheisohjelma sisältäisi live-
esiintymisiä tai tekijävieraita, myös heille olisi kyettävä maksamaan palkkio. 
 
Tilavuokrat ja tekniikka 
Tilavuokrien osalta Iiris Film Festivalin kulut pyrittäisiin minimoimaan ja jopa 
poistamaan kokonaan, jotta niihin muutoin kuluvat varat olisi mahdollista hyö-
dyntää kulurakenteen muilla osa-alueilla. Kulujen minimoimista suunniteltiin 
tavoiteltavan yhteistyöverkoston kautta eli hankkimalla yhteistyökumppaneiksi 
esitystiloja hallinnoivia tahoja. Mahdollisia tapahtumapaikkoja ja potentiaalisia 
yhteistyökumppaneita kartoitettiin luvuissa 5.2 ja 6.3. Koska yhteistyöverkos-
ton rakentumiseen toivotulla tavalla ei kuitenkaan voitu varmasti luottaa, työ-
ryhmän olisi varauduttava myös mahdollisiin tilavuokrista aiheutuviin kuluihin. 
Myös esitystekniikan toivottiin järjestyvän yhteistyöverkoston kautta, sillä yh-
deksi tapahtuman pääyhteistyökumppaniksi kaavaillulta Keski-Suomen eloku-
vakeskukselta tiedettiin löytyvän elokuvien esittämiseen vaadittava kalusto 
sekä tekninen asiantuntemus. Ilmenevien ongelmien varalta työryhmän tulisi 
kuitenkin kartoittaa esimerkiksi laitteiston vuokraamisesta aiheutuvat kulut se-
kä tarvittavaa tekniikkaa vuokraavat tahot. Kokonaisuudessaan kategorian si-
sältämien kulujen voitiin kuitenkin perustellusti arvioida muodostavan kulura-
kenteesta suhteellisen pienen osan.  
 
Oheisohjelma 
Myös mahdollisen oheisohjelman osuus kustannusrakenteesta katsottiin oleel-
liseksi ottaa huomioon tapahtuman menoja suunniteltaessa. Saarijärven osal-
ta oheisohjelman kattoi luokka ”näyttelyt ja vierailijat”, joka muodosti kustan-
nusrakenteesta yhteensä noin viidenneksen. Reikäreunan osalta oheisohjel-
maan liittyviä kuluja voitiin ajatella olevan sekä vierailijoiden matkakulut että 
catering, joita ei kuitenkaan ollut eritelty omaksi luokakseen. (Ks. kuvio 10.) 
Oheisohjelmaan suunnattavien varojen määrän tiedostettiin itsestään selvästi 
riippuvan järjestettävän oheisohjelman laadusta, sillä esimerkiksi elokuvakirp-
putorin järjestäminen aiheuttaisi ohjaajavieraita huomattavasti pienemmät kus-
tannukset. Osana opinnäytetyötä toteutetussa kyselyssä vastaajien toiveita 
tapahtuman oheisohjelmasta kartoitettiin kysymyksellä ”minkälaista oheisoh-
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jelmaa toivoisit elokuvafestivaalin tarjoavan?”, jossa vastaaja sai valita yhdek-
sästä valmiiksi annetusta vaihtoehdosta itselleen mieluisimmat (Liite 1).  
 
Oheisohjelmavaihtoehdoista eniten kannatusta saivat jatkobileet ja elokuva-
klubit, jotka nähtiin näin ollen järkevinä ehdotuksina Iiris Film Festivalin oheis-
ohjelmaksi. Kuitenkin myös vaihtoehtoon ”jotain muuta, mitä?” annetut vasta-
ukset kuten elokuvakirpputori, elokuvamyyjäiset, poikkitaiteelliset näytökset ja 
elokuvamusiikin konsertit nähtiin harkitsemisen arvoisina Iiriksen oheisohjel-
maa ajatellen (ks. luku 5.2). Koska mahdollisuudet oheisohjelman suhteen oli-
vat moninaiset, arviota sen osuudesta tapahtuman kustannusrakenteessa ei 
voitu esittää ennen tarkempaa linjausta. Työryhmä koki kuitenkin persoonalli-
sen ja huolella laaditun oheisohjelman osaksi onnistunutta elokuvafestivaalia 
ja huolellisesti suunniteltua tapahtumakonseptia. Näin ollen oheisohjelman 
voitiin sen laadusta riippumatta ajatella muodostuvan Iiris Film Festivalille suh-
teellisen suureksi menoeräksi. 
 
Muut kulut 
Iiris Film Festivalin kannalta oleellisia muita huomioitavia kuluja olivat muun 
muassa markkinointi ja tiedottaminen, joiden Reikäreunan osalta oli arvioitu 
muodostavan noin 20 prosenttia kokonaiskuluista. Myös Iiriksen tapauksessa 
markkinointiin suunnattavan rahallisen panostuksen oletettiin olevan huomat-
tava. Markkinointiin käytettäviä summia pohdittaessa oli kuitenkin huomioitava 
esimerkiksi sosiaalisten medioiden hyödyntämisen markkinointikanavina vä-
hentävän kustannuksia. Lisäksi jonkin painotalon kanssa mahdollisesti solmit-
tavien yhteistyösopimusten kautta uskottiin voitavan minimoida markkinointiin 
liittyviä kuluja. Muut kulut -kategoriasta haluttiin nostaa esiin myös luvat ja il-
moitukset, jotka eivät kuitenkaan tulisi muodostamaan merkittävää osuutta 
kokonaiskustannuksista, mutta olisivat kuitenkin Iiriksen toteuttamiseen täh-








8 TULOKSET JA TULEVAISUUS 
 
Esiselvityksessä teoriatiedon sekä kysely- ja konsultaatiotutkimuksen kautta 
saavutettuja tuloksia päädyttiin tarkastelemaan edeten luvussa 3.1 esiteltyjen 
tarkentavien kysymysten kautta kohti työn ydinkysymystä elokuvafestivaalin 
järjestämisen mahdollisuudesta. Käsittely aloitettiin tarkentavista kysymyksis-
tä, koska niiden koettiin yhdessä muodostavan vastauksen työn pääasiallisen 
tavoitteen tiivistävään ydinkysymykseen. Tarkentavat kysymykset olivat seu-
raavat: 
 
 Kuinka elokuvafestivaalin taustalle saataisiin rakennettua toimiva 
ydinorganisaatio ja poikkisektoraalinen yhteistyöverkosto? 
 Kuinka vuosittaisen alueellisen elokuvatapahtuman rahoituspoh-
ja olisi mahdollista rakentaa? 
 Olisiko paikallisilta markkinoilta ja tapahtumakentästä löydettä-
vissä tilaa vuosittaiselle elokuvafestivaalille? 
 
Opinnäytteen päätavoitteena puolestaan oli saada vastaus kysymykseen siitä, 
olisiko Jyväskylässä mahdollista järjestää elokuvafestivaali ja mikäli olisi, mil-
lainen sen tulisi olla. 
 
Kuinka elokuvafestivaalin taustalle saataisiin rakennettua toimiva ydinorgani-
saatio ja poikkisektoraalinen yhteistyöverkosto? 
 
Iiris Film Festivalin yhteistyöverkoston osalta olennaisena nähtiin selvittää se-
kä tapahtuman toteuttaja että ydinorganisaation ympärille rakennettava poik-
kisektoraalinen yhteistyöverkosto. Opinnäytteessä tapahtuman yhteistyöver-
kosto jaettiin tämän perusteella kahtia varsinaisesta tapahtuman suunnittelus-
ta ja toteutuksesta vastaavaan ydin- eli tuottajaorganisaatioon sekä muihin yh-
teistyötahoihin. Tapahtuman yhteistyöverkostoa käsiteltiin toimintasektoreiden 
näkökulmasta siten, että ydinorganisaation osalta huomioitiin vapaalla kentällä 
toimimisen erityispiirteet, kun taas muun verkoston rakentamisessa pääpaino 




Opinnäytetyöryhmän edustaessa perusteilla olevaa kulttuurialan osuuskuntaa 
pidettiin selvänä, että tapahtuman pysyvänä järjestäjäorganisaationa tulisi 
toimimaan osuuskunta työryhmän johdolla. Kulttuuriala on perinteisesti jaettu 
kolmeen sektoriin: julkiseen sektoriin eli valtioon ja kuntiin, yksityiseen eli yri-
tyssektoriin sekä kolmanteen sektoriin eli yhdistyksiin ja säätiöihin. Lisäksi ny-
kykeskustelussa on huomioitu niin kutsuttu neljäs sektori, eli yhteiskunnalliset 
yritykset. Opinnäytteessä päädyttiin kuitenkin käyttämään termiä vapaa kenttä 
kuvaamaan uutta toimintasektoria, joka yhdistää alleen niin kolmannen ja nel-
jännen sektorin kuin perinteisten sektorijaotteluiden ulkopuolelle jäävät sekä 
sektoreiden rajapinnoilla toimivat tahot. Voittoa tavoittelemattomana osuus-
kuntana myös Iiris Film Festivalin taustaorganisaation voitiin näin ollen nähdä 
lukeutuvan vapaan kentän toimijaksi.  
 
Vapaa kenttä on terminä suhteellisen uusi ja tuntematon ja sen toiminta on 
usein epäsäännöllistä ja produktiokohtaista. Vapaan kentän roolin tapahtuma-
tuottajana huomattiin olevan melko epäselvä nimenomaan termin uutuuden ja 
vapaan kentän toimintatapojen tuntemattomuuden vuoksi. Vapaan kentän roo-
lista erityisen ongelmallisen koettiin tekevän sijoittuminen perinteisten sekto-
reiden välimaastoon hyödyntäen sekä ensimmäisen että kolmannen sektorin 
toimintatapoja ja tästä aiheutuva jokseenkin epäreilu kilpailutilanne. Vapaan 
kentän roolin kulttuurin tuottajana huomattiin kuitenkin selkeästi korostuneen 
ja sen vuoksi pidettiin perusteltuna olettaa uuden toimintasektorin yhä kasvat-
tavan merkitystään tulevaisuudessa. Näin ollen vapaan kentän toimijan olisikin 
olennaista ymmärtää niin nykyisen tilanteen asettamat haasteet kuin tulevai-
suuden näkymien avaamat mahdollisuudetkin.  
 
Kulttuurialan tapahtumaorganisaatiot ovat tyypillisesti lyhytkestoisia ja ne ra-
kentuvat lukuisista eri toimijoista. Tällaista organisaatiotyyppiä kutsuttiin opin-
näytetyössä verkosto-organisaatioksi ja mainitun mallin pohjalta hahmoteltiin 
alustavasti myös Iiris Film Festivalin yhteistyöverkostoa. Verkostomuotoisessa 
organisaatiossa nähtiin kuitenkin sekä hyviä että huonoja puolia ja oleellista 
olikin hahmottaa näiden ilmeneminen käytännössä. Iiris Film Festivalin yhteis-
työverkoston suunnittelussa lähtökohtana pidettiin pitkäaikaisten, pysyvien 
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kumppanuuksien rakentamista siten, että verkostomuotoisuudesta saataisiin 
irti kaikki mahdollinen hyöty. 
 
Opinnäytteessä tapahtumaorganisaatio kuvattiin siten, että keskiössä toimii 
ydin- eli tuottajaorganisaatio, jolla Iiris Film Festivalin tapauksessa tarkoitettiin 
työryhmän edustamaa osuuskuntaa. Tuottajatahon ympärille puolestaan ra-
kentuu laaja, useita eri toimijoita kattava verkosto, jossa jokaisella on oma 
roolinsa. Iiris Film Festivalin yhteistyöverkostoa lähdettiin suunnittelemaan 
huomioiden poikkisektoraalisen eli sektoreiden välisen yhteistyön mahdolli-
suudet. Näkökulma perusteltiin viimeaikaisella kehityksellä, jonka seuraukse-
na perinteinen kulttuuritapahtumien jaottelu järjestäjän edustaman sektorin 
mukaan oli murenemassa ja tulevaisuuden kehityssuunnaksi oli ennustettu 
nimenomaan poikkisektoraalista tapahtumayhteistyötä. Eri sektoreiden toimi-
joiden yhteen saattamisessa tiedostettiin kuitenkin olevan ongelmansa, sillä 
sektoreiden toimintamallien sekä tavoitteiden ja lähtökohtien tiedettiin poik-
keavan toisistaan huomattavasti. Haasteiden kääntämisessä mahdollisuuksik-
si olennaista oli kuitenkin huomata eri sektoreiden edustajien mahdollisuus 
toimia tapahtuman verkostossa mitä erilaisimmissa rooleissa. 
 
Osana opinnäytetyötä suunniteltiin käytävän myös neuvotteluja alustavasti 
merkittävimmiksi koettujen potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Ajanpuutteen vuoksi suurimmasta osasta neuvotteluja jouduttiin kuitenkin luo-
pumaan ja näin ollen keskustelu toteutui ainoastaan Jyväskylän kaupungin 
kulttuuripalvelujen edustajan kanssa. Myös konsultaatioissa viitattiin lyhyesti 
yhteistyön mahdollisuuksiin, mutta varsinaisia neuvotteluja mahdollisten yh-
teistyötapahtumien kanssa ei koettu järkeväksi käydä vielä esiselvitysvaihees-
sa. Opinnäytteessä päädyttiin kuitenkin esittelemään muutama potentiaalisek-
si koettu yhteistyötaho, joiden kanssa työryhmä pyrkisi neuvottelemaan tapah-
tumaprojektin edetessä. Mahdolliset yhteistyötahot valikoitiin huomioiden sekä 
alueelliset ja paikalliset että valtakunnalliset toimijat. Erikseen opinnäytetyössä 
nostettiin julkiselta sektorilta esiin Jyväskylän kaupunki, vapaalta kentältä 
Keski-Suomen elokuvakeskus sekä muut elokuvafestivaalit ja yksityisen sek-
torin edustajina työryhmän jäsenten edustamat oppilaitokset. Mahdollisia mui-
ta yrityskumppaneita pohdittiin käyttäen perusteena sitä, minkälaisessa roolis-
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sa ne tapahtumatuotannossa tulisivat toimimaan. Yhteistyötahoja etsittiin niin 
teknisistä kumppaneista, sisällön tuottajista kuin rahoittajistakin. 
 
Opinnäytetyön ollessa vasta Iiris Film Festivalin uudelleen järjestämisen mah-
dollisuuksia kartoittava esiselvitys yhteistyöverkostoa oli mahdollista suunnitel-
la ainoastaan alustavasti. Näin ollen varsinaisten yhteistyökumppaneiden et-
sinnän ja yhteistyöneuvottelujen koettiin olevan ajankohtaisia vasta, mikäli ta-
pahtumaa ryhdyttäisiin toteuttamaan. Opinnäytteessä kartoitetut mahdolliset 
yhteistyökumppanit ja erilaisten yhteistyön muotojen selvittäminen nähtiin kui-
tenkin hyödyllisenä pohjana varsinaisen yhteistyöverkoston rakentamiselle. 
 
Kuinka vuosittaisen alueellisen elokuvatapahtuman rahoituspohja olisi mah-
dollista rakentaa? 
 
Iiris Film Festivalin rahoituslähteet jaettiin kolmeen luokkaan: organisaation 
omaan rahoitukseen, tapahtuman tuottoihin ja ulkopuoliseen rahoitukseen. 
Opinnäytteessä keskityttiin selvittämään lähinnä ulkoisen rahoituksen mahdol-
lisuuksia ja tapahtuman tuotot huomioitiin ainoastaan rahoitusrakennetta poh-
dittaessa. Ulkoista rahoitusta tarkasteltiin sekä julkisen rahoituksen että yritys-
yhteistyöhön kautta. 
 
Julkisten tukien määrän oli jo pitkään ennustettu laskevan, minkä vuoksi vaih-
toehtoisten rahoitusmuotojen kehittämisen tarve oli korostunut. Numeroiden 
valossa tilanne ei kuitenkaan vaikuttanut olevan ennusteiden mukainen, sillä 
erityisesti elokuvatapahtumien tuen osalta kehitys vaikutti päinvastaiselta tuki-
en kehittyessä vakaasti ja nousujohteisesti. Elokuvatapahtumat on valtiojoh-
toisen rahoituksen tasolla eriytetty muista kulttuuritapahtumista vuonna 1999, 
minkä katsottiin helpottavan tukien kehityksen seuraamista ja mahdollistavan 
jopa muista kulttuuritapahtumista poikkeavan kehityksen (Rautiainen 2010, 
38). 
 
Opinnäytteessä kartoitettiin muutamia Iiris Film Festivalin kannalta merkittä-
vimpiä apurahalähteitä sekä käsiteltiin lyhyesti julkisten tukien hakemisen ylei-
siä periaatteita. Tapahtuman kannalta huomion arvoisia tukilähteitä etsittiin 
niin erityisesti elokuvataiteen tukemiseen keskittyneistä kuin alueellisesti mer-
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kittävistäkin tahoista. Molemmista kategorioista päädyttiin valitsemaan lä-
hemmän tarkastelun alle kolme Iiriksen kannalta oleelliseksi koettua tahoa. 
Elokuvataidetta tukevista tahoista esiteltiin Suomen elokuvasäätiö, Valtion 
elokuvataidetoimikunta sekä Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus 
AVEK. Alueellisesti merkittävistä tukijoista työssä puolestaan keskityttiin Jy-
väskylän kaupunkiin, Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen rahastoon se-
kä Keski-Suomen taidetoimikuntaan. Opinnäytetyössä ei kuitenkaan huomioi-
tu tapahtuman oheisohjelman mahdollisesti uusia tukiväyliä avaavaa vaikutus-
ta, sillä oheisohjelman vaikutus tukimahdollisuuksiin koettiin mahdolliseksi kar-
toittaa vasta oheisohjelmalinjauksen varmistuttua. 
 
Julkisen tuen hakuprosessia on usein moitittu sekavaksi ja hankalaksi ja pää-
töksiä epäreiluiksi, mutta työryhmä koki ongelmien johtuvan lähinnä tarvitta-
van tiedon tai osaamisen puutteesta. Apurahojen ja avustusten hakemisessa 
olennaisena nähtiin jokaisen tukia myöntävän tahon kriteerien ja erityisvaati-
musten huomioiminen. Lisäksi merkitykselliseksi koettiin hakemusten ja liittei-
den huolellinen laadinta ja perusteellinen pohjatyö. Vaikka Iiris Film Festivalin 
osalta julkisen rahoituksen hakeminen ei ollutkaan vielä ajankohtaista, opin-
näytetyönä laaditun huolellisen ja kattavan esiselvityksen uskottiin edesautta-
van myönteisten tukipäätösten saamista. 
 
Yritysyhteistyöstä oli ennustettu kehittyvän vaihtoehtoinen rahoituskanava 
väitteiden mukaan ehtyvälle julkiselle rahoitukselle. Kuitenkin yritysten taitei-
den ja kulttuurin tukemiseen suuntaamien varojen määrän todettiin laskeneen 
koko 2000-luvun ajan, eikä siitä esiselvityksen perusteella ainakaan toistai-
seksi ollut muodostunut merkitykseltään toivottua rahoitusvaihtoehtoa. Yritys-
yhteistyö on jaettavissa viiteen eri muotoon: sponsorointiin, taidehankintoihin, 
markkinointiyhteistyöhön, lahjoituksiin ja muuhun tukeen. Iiris Film Festivalin 
kannalta perinteisen sponsorointiyhteistyön ohella potentiaalisimpina yhteis-
työn muotoina nähtiin markkinointiyhteistyö sekä muu tuki, joka pitää sisällään 
muun muassa yritysten työntekijöilleen hankkimat pääsyliput kulttuuritapahtu-
miin sekä muun työhyvinvointiin liittyvän virkistystoiminnan. 
 
Suurimpana ongelmana yritysyhteistyössä nähtiin se, etteivät yritykset olleet 
perinteisesti kokeneet kulttuurin tukemisesta saatavaa hyötyä riittäväksi. Li-
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säksi kulttuurialan toimijoiden osaaminen yhteistyöehdotusten laatimisessa oli 
yritysten näkökulmasta riittämätöntä, mutta haasteista huolimatta työryhmä 
koki yritysyhteistyön varteenotettavana vaihtoehtona Iiris Film Festivalin rahoi-
tuksen kannalta. Koska Iiris Film Festivalin mahdollisia yhteistyökumppaneita 
ei opinnäytetyössä kartoitettu muuten kuin selvityksen tasolla, yritysyhteistyön 
todellisista mahdollisuuksista ei kuitenkaan toistaiseksi voitu saada varmuutta. 
 
Osana opinnäytetyötä selvitettiin myös, miten Iiris Film Festivalin rahoitus- ja 
kustannusrakenne voisivat muodostua. Koska tietoa elokuvafestivaalien ta-
loudesta ei ollut saatavilla, aihetta kartoitettiin asiantuntijakonsultaatioiden 
kautta. Konsultaatioiden tuloksissa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että 
vaikka konsultoitujen edustamat tapahtumat olivat lähes yhteneviä niin edel-
lisvuoden kävijämäärältään kuin budjetiltaankin, rahoitus- ja kustannusraken-
teet poikkesivat toisistaan huomattavasti. Näin ollen konsultaatioita ei voitu 
käyttää pohjana Iiris Film Festivalin talousrakenteen arvioimiselle, sillä Iiriksen 
talouden todettiin voivan kallistua tapahtumista kumman tahansa edustamaan 
suuntaan eikä perusteettomia arvioita koettu mielekkääksi esittää. Konsultaa-
tioiden pohjalta saatiin kuitenkin arvokasta tietoa siitä, minkälaisista osa-
alueista myös Iiris Film Festivalin talous voisi rakentua. 
 
Olisiko paikallisilta markkinoilta ja tapahtumakentästä löydettävissä tilaa vuo-
sittaiselle elokuvafestivaalille? 
 
Tapahtuman markkina-asemaa selvitettiin sekä kilpailijoiden että kysynnän 
kautta. Kilpailijoista opinnäytteessä käsiteltiin pääasiassa vakiintuneet valta-
kunnalliset ja alueelliset elokuvatapahtumat, joista olennaisina pidettiin tietoja 
festivaalien sisältölinjauksesta, kohderyhmästä ja ajallisesta sijoittumisesta, 
joihin uusi Iiris Film Festival pyrittiin suhteuttamaan. Huomion arvoisina pidet-
tiin kuitenkin myös muita merkittäviä yleisötapahtumia, joilla uskottiin voivan 
olla vaikutusta suunnitteilla olevan festivaalin kannalta. Iiris Film Festivalin po-
tentiaalista tapahtuma-ajankohtaa suunniteltaessa olennaista oli huomioida 
suomalaisten elokuvafestivaalien suuri määrä sekä suhteellisen tasainen ajoit-
tuminen pitkin kalenterivuotta, joista johtuen täydellisen ajankohdan löytämi-
nen oli tiedostettava jo etukäteen mahdottomaksi (ks. Kuvio 3, s. 42). Näin ol-
len Iiriksen ajoitusmahdollisuuksia selvitettäessä työryhmän oli arvioitava kun-
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kin ajankohdan hyvät ja huonot puolet ottaen huomioon edellä merkitykselli-
siksi mainitut tapahtumat olennaisine piirteineen. 
 
Iiriksen kannalta olennaisten tapahtumien ajoittumisesta tehdyn selvityksen 
perusteella työryhmä koki lokakuun järkevimmäksi ajankohdaksi uudelle Iiris 
Film Festivalille. Vaikka lokakuu osoittautuikin elokuvatapahtumien osalta yh-
deksi vuoden ruuhkaisimmista kuukausista, tarkemman selvityksen tuloksena 
kyseiselle ajankohdalle sijoittuvien tapahtumien huomattiin eroavan suunnitel-
lusta uudesta Iiris Film Festivalista sisältölinjauksensa ja näin ollen myös koh-
deyleisönsä puolesta. Alueellisesti lokakuulle ajoittui ainoastaan lapsille suun-
nattu HURMOS koulukinofestivaali, jota ei mielletty Iiriksen kilpailijaksi tapah-
tumien merkittävästi toisistaan eroavien kohderyhmien vuoksi. Valtakunnalli-
sesti kyseiselle ajankohdalle sijoittuivat karibialaisen elokuvan festivaali Cine-
maissi, animaatioelokuviin erikoistunut Animatrix, venäläisiä elokuvia esittävä 
Kino-Lokakuu sekä vuosittain vaihtuvan teeman ympärille rakennettu Filmiä ja 
valoa elokuvafestivaali. Muut ajankohdat koettiin ongelmallisiksi johtuen joko 
kyseisille ajankohdille sijoittuvista, Iiriksen kanssa saman kohderyhmän jaka-
vista elokuvafestivaaleista tai muista suurista yleisötapahtumista kuten Neste 
Oil Rally Finlandista tai kesän musiikkifestivaaleista. 
 
Lokakuu nähtiin otollisena ajankohtana myös mahdollista elokuvafestivaalien 
välistä yhteistyötä ajatellen, sillä ajankohtaa suunniteltaessa työryhmän oli 
huomioitava, ettei päällekkäisyys jonkin alueellisen elokuvafestivaalin kanssa 
välttämättä tarkoittaisi kilpailua, vaan se voitaisiin nähdä myös yhteistyömah-
dollisuutena. Tämän vuoksi Iiris Film Festivalin ajankohtaa suunniteltaessa 
olikin olennaista ottaa alueellisen kilpailun lisäksi huomioon mahdollisuus pai-
kallisten toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Elokuvafestivaaliyhteistyön mah-
dollisuudet selvitettiin vertaamalla yhtenevän ajankohdan ja sisältölinjauksen 
mukanaan tuomia hyötyjä ja riskejä sekä kartoittamalla karkeasti mahdolliset 
yhteistyötahot. Alueellisen yhteistyön lisäksi otettiin huomioon mahdollisuus 
myös valtakunnallisiin kumppanuuksiin. Lukuun ottamatta Reikäreuna-
elokuvafestivaalia valtakunnallisten yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen 
päätettiin kuitenkin toteuttaa vasta siinä vaiheessa, kun tapahtuman järjestä-




Koska Iiris Film Festivalin mahdollista järjestämisajankohtaa selvitettäessä ha-
luttiin kilpailun lisäksi huomioida myös yhteistyömahdollisuudet, konsultaation 
yhteydessä Saarijärven Elokuvaviikon järjestäjän Yrjö Pulkkisen kanssa kes-
kusteltiin lyhyesti mahdollisesta yhteistyöstä Iiris Film Festivalin ja Saarijärven 
elokuvaviikon välillä. Koska yhteistyö vaikutti mielekkäältä vaihtoehdolta 
kummankin osapuolen näkökulmasta, Saarijärven Elokuvaviikon ajankohta oli 
järkevää ottaa huomioon Iiriksen tarkoituksiin sopivaa tapahtuma-ajankohtaa 
selvitettäessä. Saarijärven Elokuvaviikon sijoittuessa vuoden kiireisimmälle 
kuukaudelle, marraskuulle, järkevimmiltä vaihtoehdoilta Iiriksen kannalta vai-
kuttivat marraskuuta ympäröivät kuukaudet, loka- ja joulukuu. Koska joulukuu 
oli kuitenkin jo potentiaalisia ajankohtia analysoitaessa todettu huonoksi vaih-
toehdoksi, lokakuuta päädyttiin pitämään myös yhteistyömahdollisuuksien 
vuoksi Iiris Film Festivalille sopivimpana järjestämisajankohtana. Tapahtuman 
sijoittamista lokakuulle puolsi myös Reikäreuna -elokuvafestivaalin ajoittumi-
nen syyskuulle ja näin ollen riittävän lähelle Iirikselle kaavailtua ajankohtaa. 
 
Iiris Film Festivalin mahdollista sisältölinjausta selvitettiin kyselyssä neljällä eri 
kysymyksellä, joista ensimmäinen perehtyi kysymykseen siitä, millaisista näy-
töksistä Iiris Film Festivalin potentiaalinen yleisö olisi kiinnostunut. Kolmella 
seuraavalla kysymyksellä kartoitettiin, minkä tyyppiset elokuvat kohdeyleisö 
koki mielekkäiksi. Kaksi kolmesta elokuvatyyppejä kartoittavasta kysymykses-
tä esitettiin asenneasteikkojen muodossa, kun taas kolmanteen vastaajat sai-
vat mainita vapaasti suosikkielokuviaan. 
 
Ensimmäisessä kysymyksessä ylivoimaisesti suurimman kannatuksen saivat 
yksittäiset pitkät elokuvat, joiden työryhmä oli etukäteen uskonutkin miellyttä-
vän potentiaalista kohdeyleisöä muita vaihtoehtoja enemmän (Kuvio 4, s. 53). 
Genrejen suosiota mittaavassa asenneasteikossa korkeimman pistekeskiar-
von saivat dokumentti, draama ja kulttielokuva, kun taas yksittäisten elokuvien 
kannatusta mitanneen asenneasteikon suosituimmat teokset olivat Leon, 
Monty Python – Elämän tarkoitus sekä Fear and Loathing in Las Vegas. Näin 
ollen draama ja kulttielokuva miellyttivät vastaajia niin genreinä kuin esimerk-
kielokuviensakin puolesta, mutta komedian osalta genren ja esimerkkieloku-
van pistekeskiarvot erosivat toisistaan oleellisesti Monty Python – Elämän tar-
koitus -elokuvan ollessa huomattavasti edustamaansa genreä suositumpi. 
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Myös dokumenttielokuvan suosiossa ero genren ja esimerkkielokuvan välillä 
oli merkittävä genren pisteiden keskiarvon ollessa huomattavasti esimerkkite-
os Fahrenheit 9/11 -dokumentin pistekeskiarvoa korkeampi. (Ks. Kuvio 5, s. 
55) 
 
Vapaassa kysymyksessä eniten mainintoja saaneet teokset olivat suurilta osin 
linjassa asenneasteikkojen tulosten kanssa. Poikkeuksen muodosti ainoas-
taan dokumenttielokuvan suosio, joka osoittautui vapaassa kysymyksessä 
päin vastaiseksi asenneasteikon tulokseen nähden. Ainutkaan vapaassa ky-
symyksessä eniten mainintoja saaneista elokuvista ei lukeutunut dokumentik-
si, kun taas mainituista elokuvista draamoiksi luettiin kahdeksantoista ja kult-
tielokuviksi neljätoista teosta. (Ks. Kuvio 5, s. 55; Taulukko 2, s. 58.) Yksittäis-
ten elokuvien, trilogioiden ja saagojen lisäksi useita mainintoja saivat Quentin 
Tarantinon, Stanley Kubrickin, Tim Burtonin, Terry Gilliamin sekä David Lyn-
chin tuotannot kokonaisuudessaan. Ohjaajien osalta vapaasta kysymyksestä 
saadut tulokset osuivat suhteellisen hyvin yksiin asenneasteikkojen tulosten 
kanssa, sillä kaikki edellä mainituista ohjaajista nähtiin voitavan lukea kulttioh-
jaajiksi. 
 
Tapahtuman oheisohjelman suhteen kyselyssä esitetyt toivomukset koettiin 
käyttökelpoisiksi, sillä niiden katsottiin tukevan kyselyn ja konsultaatioiden 
kautta muodostettua mielikuvaa tapahtuman sisällöstä. Kyselyn kautta saatuja 
ehdotuksia olivat muun muassa elokuvaan liittyvien oheistuotteiden kuten sei-
nälippujen ja paitojen myyntiin keskittyvät myyjäiset, elokuvakirpputori sekä 
elokuva-aiheiset näyttelyt. Jatkobileiden suhteen esitettiin toivomuksia yhtyeis-
tä soittamassa elokuvamusiikkia. 
 
Tapahtuman sisältölinjausta suunniteltaessa huomioon otettiin niin kyselyn 
kuin konsultaatioidenkin tulokset sekä työryhmän oma näkemys kunkin sisäl-
tölinjausvaihtoehdon järkevyydestä. Tulosten analyysin ja arvioinnin seurauk-
sena uusi Iiris Film Festival päätettiin linjata kolmipäiväiseksi kulttielokuvan 
festivaaliksi, jonka näytökset koostuisivat pääasiassa yksittäisistä pitkistä elo-
kuvista ja, jonka elokuvatarjontaa tuettaisiin persoonallisella oheisohjelmalla. 
Tapahtuman rajaaminen kulttielokuvan festivaaliksi koettiin järkeväksi valin-
naksi kulttielokuvan monipuolisuuden vuoksi, sillä festivaalin sisällön linjaami-
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nen kulttielokuvan maineen ansainneisiin teoksiin ei rajaisi pois ohjelmisto-
vaihtoehtoja mistään genrestä, vaan mahdollistaisi elokuvien esittämisen gen-
rerajoista riippumatta. Monipuolisuus nähtiin olennaisena myös kohdeyleisön 
miellyttämisen kannalta, sillä kulttielokuvaan erikoistuvalla festivaalilla olisi 
mahdollista esittää myös kahteen, asenneasteikossa korkeimman pistemää-
rän saaneeseen genreen lukeutuvia kulttimaineisia elokuvia. Näin ollen kult-
tielokuva voitaisiinkin nähdä järkevänä kompromissina kohdeyleisön toiveista. 
Myös konsultaatioiden tulosten katsottiin tukevan suunniteltua ohjelmistolinja-
usta konsultoitavien korostaessa nimenomaan ohjelmiston monipuolisuuden 
merkitystä.  
 
Iiris Film Festivalin kysynnän arviointi osoittautui suhteellisen ongelmalliseksi, 
sillä vaikka uusi Iiris Film Festival pohjautuukin vanhaan festivaaliin, niitä ei 
yhteneväisyyksistään huolimatta voitu nähdä samana tapahtumana. Tämän 
vuoksi uuden Iiriksen kohdalla voitiinkin puhua mielekkäästi ainoastaan poten-
tiaalisesta kysynnästä, vaikka vanhan tapahtuman tapauksessa myös todelli-
sen kysynnän arviointi oli mahdollista. Arvioidessaan kysyntää uuden Iiris Film 
Festivalin kannalta työryhmä hyödynsi kyselyllä saavuttamiaan tuloksia. Kyse-
lyllä haluttiin selvittää, millä ehdoin vastaajat olisivat halukkaita ottamaan osaa 
tapahtumaan, minkä vuoksi lomakkeeseen sisällytettiin osallistumisen syitä 
kartoittava kysymys. Kysymyksenä ”Miksi ottaisit osaa elokuvafestivaaliin?” oli 
moniulotteinen, sillä sen uskottiin antavan työryhmälle tietoa sekä festivaalilta 
vaadittavista peruspiirteistä että tapahtuman kysynnästä.  
 
Kohderyhmän festivaaliin osallistumisen syitä kartoittavassa kysymyksessä 
selvästi suurimman kannatuksen saivat vaihtoehdot ”ohjelmistossa elokuvia, 
joita ei muualla näe” sekä ”näytösten edullisuus”, joita näin ollen pidettiin ky-
synnän edellytyksinä. Kysynnän kannalta olennaiseksi koettiin myös vaihto-
ehdon ”en ole kiinnostunut osallistumaan” kannatus, sillä mikäli vaihtoehdon 
valinneiden määrä olisi noussut merkittävän suureksi, työryhmän olisi ollut 
välttämätöntä arvioida entistä kriittisemmin elokuvafestivaalin järjestämisen 
kannattavuutta. Vaihtoehdon kuitenkin saadessa kannatusta ainoastaan 
kymmeneltä (10) vastaajalta tulosta ei pidetty Iiriksen kannalta huolestuttava-
na. Vastausvaihtoehdon valinneiden pieni määrä tulkittiinkin nimenomaan 




Kysymyksen ”oletko kiinnostunut elokuvista?” katsottiin osaltaan tukevan ky-
synnästä kyselyn perusteella tehtyä johtopäätöstä, sillä kaikista vastaajista 
83,4 % valitsi vastausvaihtoehdokseen ”kyllä, katson mielelläni elokuvia ja 
seuraan elokuvaan liittyviä tapahtumia”. Vaihtoehto ”ei, en ole kiinnostunut 
elokuvista tai elokuvakulttuurista” puiolestaan sai kannatusta ainoastaan 0,6 
prosentilta. Loput vastaajista ilmoittivat suhtautumisensa neutraaliksi tai ei 
osannut sanoa.  Tuloksia arvioitaessa oli kuitenkin tärkeää huomioida, ettei 
kiinnostuksen elokuvakulttuuria kohtaan voitu automaattisesti olettaa tarkoitta-
van kiinnostusta osallistua elokuvafestivaaliin. Näin ollen ”kyllä, katson mielel-
läni elokuvia ja seuraan elokuvaan liittyviä tapahtumia” -vaihtoehdon kanna-
tuksesta ei voitu suoraan vetää johtopäätöksiä kysynnästä vaan tulos oli näh-
tävä ainoastaan suuntaa-antavana.  
 
Koska kyselyn toteuttaminen oli kuitenkin opinnäytteen tapauksessa ainoa 
järkevä tapa selvittää tapahtuman kysyntää, työryhmän oli tehtävä johtopää-
tökset perustuen nimenomaan kyselyn tuloksiin. Kyselyn ja vanhan Iiris Film 
Festivalin kautta uudelle Iirikselle oli löydettävissä kohderyhmä. Vaikka koko-
naiskohderyhmän kokoa ei ollutkaan opinnäytteen puitteissa mahdollista sel-
vittää, potentiaalisten asiakkaiden määrän uskottiin olevan riittävä tapahtuman 
uudelleen järjestämistä ajatellen. 
 
Vaikka esiselvitys toteutettiinkin laaja-alaisena ja suhteellisen kattavana, sitä 
ei pidetty riittävänä tapahtuman järjestämistä eikä etenkään sen jatkuvuutta 
ajatellen. Jotta työryhmä pysyisi myös tulevaisuudessa selvillä kohderyhmän 
toiveista ja, jotta tapahtumaa kyettäisiin kehittämään yleisön toivomaan suun-
taan, kyselytutkimuksen kaltaisia selvityksiä katsottiin olevan tärkeää toteuttaa 
myös jatkossa. Lisäksi markkina-aseman kannalta olennaisena pidettiin kilpai-
lijoita koskevien tietojen päivittämistä niiltä osin kuin ne Iiris Film Festivalin 
kannalta koettaisiin olennaisiksi. Huomioitavina seikkoina pidettiin pääasiassa 
uusien toimijoiden liittymistä elokuvafestivaalikenttään tai vanhojen jättäyty-
mistä siitä pois sekä muutoksia vanhojen tapahtumien ajankohdissa tai sisäl-





Onko Jyväskylässä mahdollista järjestää elokuvafestivaali ja mikäli on, millai-
nen sen tulisi olla? 
 
Opinnäytteen päämääränä oli kolmen edellä käsitellyn tarkentavan kysymyk-
sen kautta löytää vastaus festivaalin järjestämisen mahdollisuutta ja tapahtu-
man luonnetta kartoittavaan kysymykseen. Lähtökohtana olivat näin ollen tar-
kentaviin kysymyksiin saadut vastaukset ja niiden merkitys Iiris Film Festivalin 
tulevaisuuden kannalta. Ajatuksena oli, että mikäli tarkentavien kysymysten 
kautta saadut tulokset olisivat opinnäytteen tavoitteen kannalta positiivisia, 
voitaisiin johtopäätöstä tapahtuman järjestämisen kannattavuudesta pitää pe-
rusteltuna. 
 
Yhteistyöverkoston osalta olennaisena nähtiin selvittää sekä tapahtuman to-
teuttaja että ydinorganisaation ympärille rakennettava poikkisektoraalinen yh-
teistyöverkosto. Työryhmän edustaessa perusteilla olevaa kulttuurialan 
osuuskuntaa pidettiin itsestään selvänä, että tapahtuman pysyvä järjestäjäor-
ganisaatio tulisi olemaan osuuskunta työryhmän johdolla. Koska potentiaalisia 
yhteistyökumppaneita, joista osa oli jo alustavasti sitoutunut toimimaan osana 
tapahtuman toteutusta, oli löydettävissä riittävästi, voitiin sopivan verkoston 
rakentamisen ajatella olevan mahdollista.  Näiden seikkojen perusteella vas-
tausta yhteistyöverkostoa koskevaan kysymykseen pidettiin Iiris Film Festiva-
lin järjestämismahdollisuuksien kannalta positiivisena. 
 
Rahoituksen suhteen kartoitettiin mahdollisuuksia sekä julkisen rahoituksen 
että yritysyhteistyön kautta. Julkisen rahoituksen osalta huomattiin, että juuri 
Iiris Film Festivalin tarkoituksiin sopivia rahoituslähteitä oli löydettävissä useita 
niin alueellisesti kuin erityisesti elokuvakulttuurin tukemisenkin osalta. Koska 
apurahojen ja avustusten saaminen nähtiin kuitenkin epävarmana, Iiris Film 
Festivalin rahoitusta ei voitu laskea pelkästään julkisen rahoituksen varaan, 
vaan vaihtoehtoisena rahoitusmallina oli käsiteltävä yritysyhteistyö. Osana 
opinnäytettä ei kuitenkaan toteutettu yritysyhteistyöneuvotteluja, joten var-
muutta yritysrahoituksen saamisesta tapahtumalle ei voitu osoittaa olevan. Tu-
losten pohjalta Iiris Film Festivalin tarkoituksiin soveltuvien yritysyhteistyö-
kumppaneiden löytymistä pidettiin kuitenkin mahdollisena ja jopa todennäköi-
senä. Koska julkiseen rahoitukseen ei kuitenkaan Iiriksen tapauksessa voitu 
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varmasti luottaa eikä yksityisen rahoituksen mahdollisuuksia kartoitettu opin-
näytteessä käytännön tasolla, rahoituksen järjestymistä tapahtumalle ei voitu 
pitää itsestään selvyytenä. Lisäksi on huomioitava, että koska opinnäytteessä 
keskityttiin selvittämään ainoastaan ulkopuolista rahoitusta, tapahtuman omaa 
rahoitusta ei otettu huomioon osana festivaalin rahoitusrakennetta. Esiselvi-
tyksen uskottiin kuitenkin olevan hyödyksi rahoitusta haettaessa ja opinnäyt-
teen muodossa toteutetusta huolellisesta ja kattavasta pohjatyöstä johtuen ra-
hoituksen järjestyminen koettiinkin mahdolliseksi. 
 
Markkina-aseman osalta olennaisinta oli kartoittaa tapahtuman kysyntä, jota 
kartoitettiin kyselyllä, johon saatujen vastausten perusteella oli vedettävissä 
johtopäätös tapahtumalle olemassa olevasta kysynnästä. Suhteellisen valmiil-
le tapahtumakokonaisuudelle oli selkeästi löydettävissä kohderyhmä, joka 
puolestaan jakautui luontevasti erillisiin segmentteihin. Vaikka kokonaiskohde-
ryhmän kokoa ei ollutkaan mahdollista selvittää, potentiaalisten asiakkaiden 
määrän uskottiin kuitenkin olevan riittävä perustelemaan Iiris Film Festivalin 
järjestämisen kannattavuus nimenomaan kysynnän kautta. Osana markkina-
asema-analyysiä kartoitetun kilpailutilanteen pohjalta Iiris Film Festivalille oli 
löydettävissä paikka paikallisilta vapaa-ajan palveluiden markkinoilta niin 
suunnitellun tapahtuma-ajankohdan kuin sisällönkin puolesta.  
 
Tarkentavien kysymysten ulkopuolelta haluttiin nostaa esiin myös ydinkysy-
myksen vastaukseen olennaisesti vaikuttava opinnäytteen osa-alue, elokuva-
tapahtuman järjestämisen erityispiirteet. Osa-alueen ymmärrys koettiin ratkai-
sevaksi tehtäessä päätöstä tapahtuman toteuttamisesta. Opinnäytetyössä 
elokuvatapahtuman järjestämisen erityispiirteitä kartoitettiin konsultaatioiden ja 
työryhmän oman elokuvakulttuurin ja tapahtumatuotannon tuntemuksen kaut-
ta, sillä lähdekirjallisuutta aiheesta ei ollut saatavilla.  
 
Elokuvatapahtumien erityispiirteitä käsiteltiin pääasiallisesti suhteessa esittä-
viin taiteisiin, joihin elokuvan taiteenlajina laskettiin opinnäytteessä lukeutu-
van. Huomattavia eroja muihin kulttuuritapahtumiin verrattuna löytyi jokaiselta 
tuotantoprosessin osa-alueelta: sisältötuotannosta, teknisestä tuotannosta se-
kä taloudellisesta tuotannosta. Erityispiirteitä löydettiin myös sekä markkinoin-
nin ja tiedottamisen että lakiin ja hallintoon keskittyvien tuotantoprosessien 
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osalta. Opinnäytetyönä laaditun selvityksen pohjalta työryhmä koki omaavan-
sa tarvittavan tiedon elokuvafestivaalin järjestämiseksi sekä väylät ja verkostot 
lisäneuvojen ja, tarpeen vaatiessa, myös avun saamiseksi. Kuitenkin oli tärke-
ää huomioida tarvittavan osaamisen hioutuvan lopullisesti vasta käytännön 
kautta ja tästä näkökulmasta työryhmän aiemmat sekä opinnäytteen kautta 
rakennetut verkostot nähtiin välttämättöminä Iiris Film Festivalin järjestämistä 
ajatellen. 
 
Iiris Film Festivalin uudelleen järjestäminen koettiin mahdolliseksi edellä esitel-
tyjen johtopäätösten perusteella. Tapahtuman sisältö ja luonne suunniteltiin 
alustavasti sekä työryhmän ja konsultoitavien että kohderyhmän näkemysten 
ja toiveiden pohjalta. Ohjelmisto päätettiin linjata sisältönsä puolesta kulttielo-
kuvaan ja vaihtoehdoksi valtavirtaelokuvateattereiden tarjonnalle. Oheisohjel-
ma puolestaan suunniteltiin alustavasti tapahtuman pääasiallista konseptia – 
vaihtoehtoisen elokuvan esittämistä – tukevaksi ottaen huomioon kohderyh-
män toiveet oheisohjelman luonteesta. Lisäksi työryhmä koki järkeväksi huo-
mioida kohderyhmän toiveet poikki- ja monitaiteellisista sisältöyhdistelmistä 
tapahtumaa tulevaisuudessa järjestettäessä. Poikkitaiteellisuuden suhteen 
harkitsemisen arvoisena pidettiin esimerkiksi muiden esittävien taiteiden kuten 
musiikin, tanssin tai sirkuksen yhdistämistä elokuvaesityksiin. Alustavasti 
suunniteltiin myös tarjottavan näkyvyyttä paikallisille ja alueellisille av-
kulttuurin tekijöille ja erityisesti esimerkiksi mediataiteilijoille, joiden teosten 
esittäminen näytösten yhteydessä tarjoaisi sekä poikkeuksellista sisältöä kat-
sojille että osaltaan tukisi paikallisia tekijöitä. 
 
Koska vanhan tapahtuman imago nähtiin ongelmallisena uuden Iiris Film Fes-
tivalin lanseeraamista ajatellen, festivaalin alkuperäinen nimi haluttiin päivittää 
uuden tapahtuman imagoon ja tavoitteisiin paremmin sopivaksi. Tapahtuman 
alkuperäinen nimi oli lähtöisin Jyväskylän ammattikorkeakoulun entiseltä opet-
tajalta Jarmo Valkolalta, jolta pyrittiin opinnäytteen laatimisen yhteydessä 
saamaan lupa nimen käyttöön ja sen muokkaamiseen. Koska työryhmä halusi 
kunnioittaa Iiris Film Festivalin perinnettä ja pitää uuden tapahtuman kytkettä-
vissä lähtökohtana toimivaan alkuperäiseen tapahtumaan, nimeä ei oltu val-
miita hylkäämään kokonaan. Tarkoituksena olikin sekä vaalia Iiriksen perin-
nettä että tuoda tapahtuman kehitys esille muokatun nimen kautta. Koska sa-
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naa ”iiris” pidettiin osuvana monitulkintaisuutensa vuoksi, nimenomaan sen 
pohjalta haluttiin rakentaa myös uusi nimi. Lupaa vanhan nimen hyödyntämi-
seen ei kuitenkaan saatu, joten työryhmän olisi osana varsinaista tapahtuman 
suunnittelu- ja tuotantoprosessia keksittävä festivaalille uusi nimi. 
 
Saatujen tulosten ja niistä tehtyjen johtopäätösten perusteella tapahtumaa 
päätettiin ryhtyä järjestämään vuodesta 2012 eteenpäin. Pohjana tapahtuman 




9 OPINNÄYTETYÖPROSESSIN KUVAUS JA ARVIOINTI   
 
Opinnäytetyöprosessi aloitettiin keväällä 2010 aiheen valinnalla ja opinnäyte-
työsuunnitelman kirjoittamisella. Alkuperäisen aiheen kuitenkin muututtua syk-
syllä 2010 tapahtuman järjestämisestä Iiris Film Festivalin tulevaisuutta kar-
toittavan esiselvityksen laatimiseksi varsinainen valmiiseen opinnäytteeseen 
johtanut prosessi saatiin alulle vasta syyskuussa 2010. Työskentely uuden ai-
heen parissa aloitettiin neuvotteluilla Keski-Suomen elokuvakeskuksen kans-
sa koskien tilaajan toiveita ja vaatimuksia opinnäytteen sisällöstä. Esiselvityk-
sen perustaksi laadittiin KSEK:n toiveiden ja työryhmän omien intressien poh-
jalta suuntaa-antava opinnäytetyösuunnitelma, joka hyväksytettiin sekä tilaa-
jalla että kummankin työryhmän jäsenen ohjaajilla ennen varsinaisen opinnäy-
tetyön aloittamista. 
 
Johtuen käsiteltävän aiheen laajuudesta, opinnäyte päädyttiin toteuttamaan 
kahden tekijän yhteistyönä. Aihetta koettiin tarpeelliseksi käsitellä sekä tapah-
tumatuotantoon erikoistuneen kulttuurituottajan että tapahtumamarkkinointiin 
erikoistuneen medianomin näkökulmasta, koska tällaisen lähestymistavan us-
kottiin hyödyttävän parhaiten niin tilaajaa kuin mahdollisesti toteutettavaa ta-
pahtumaakin. Yhteistyön kahden koulutusalan ja osaamisalueen välillä koettiin 
mahdollistavan aiheen käsittelyn sen vaatimalla monipuolisuudella ja sitä 




Ongelmia yhteistyölle muodostivat kuitenkin oppilaitosten toisistaan eroavat 
kriteerit, joiden vertailu ja suhteuttaminen toisiinsa lisäsivät tekijöiden työmää-
rää, sillä esiselvitys haluttiin laatia molempien oppilaitosten vaatimuksia vas-
taavaksi. Eroja oli muun muassa lähdeluettelon ja -viitteiden merkintätavoissa 
sekä opinnäytteen vaadittavassa vähimmäispituudessa. Yhdessä kummankin 
työryhmän jäsenen ohjaavien opettajien kanssa yhteistä opinnäytetyötä varten 
saatiin kuitenkin sovittua sisältöä koskevat kriteerit, joiden mukaisesti laadittu-
na esiselvitys täyttäisi molempien oppilaitosten opinnäytteilleen asettamat 
vaatimukset. Koska Jyväskylän ammattikorkeakoulun ulkoasua koskevat vaa-
timukset kuitenkin erosivat Humanistisen ammattikorkeakoulun vastaavista, 
jäsenten opinnäytteet laadittiin sisällöltään yhteneviksi, mutta ulkoasultaan 
oppilaitosten vaatimusten mukaisiksi. 
 
Johtuen opinnäytetyöprosessille varatun ajan rajallisuudesta kaikkia aihee-
seen olennaisesti liittyviä osa-alueita ei kyetty käsittelemään, vaan osa tilaajan 
toivomista aiheista jouduttiin rajaamaan esiselvityksen ulkopuolelle jo työtä 
suunniteltaessa. Kokonaisuuden kannalta oleellisimmiksi koettiin työryhmän, 
tilaajan ja ohjaavien opettajien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta tapah-
tuman rahoitus ja yhteistyöverkosto sekä markkina-asema. Näin ollen esimer-
kiksi tapahtuman brändäykseen liittyvät seikat sekä festivaalia ja sen järjestä-
jäorganisaatiota käsittelevät analyysit rajattiin tarkasteltavan aihealueen ulko-
puolelle ja myöhemmin erikseen käsiteltäviksi.  
 
Aiheen karsimisesta huolimatta työssä tarkasteltava kokonaisuus jäi odotettua 
laajemmaksi, mikä näkyi vaatimukset reilusti ylittävässä sivumäärässä. Työn 
pituutta pidettiin kuitenkin perusteltuna, sillä valmiin esiselvityksen sisältö näh-
tiin tilaajan toiveita vastaavana ja kunkin osa-alueen koettiin palvelevan olen-
naisesti opinnäytetyön päämäärää. Työn jo valmiiksi rajatun sisällön karsimis-
ta ei pidetty järkevänä, sillä karsitun version ei uskottu voivan olla riittävän ko-
konaisvaltainen tilaajan toiveisiin ja työryhmän omiin tarkoitusperiin nähden ja 
näin ollen opinnäytteen kokonaispituus katsottiin oikeutetuksi.  
 
Opinnäytteen aihealueen laajuus hankaloitti kuitenkin ajoittain kirjoitusproses-
sin aikana kokonaisuuden hahmottamista, minkä vuoksi työryhmän oli useas-
sa vaiheessa harkittava uudelleen eri osa-alueiden välisiä suhteita ja muokat-
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tava työn rakennetta harkintansa mukaan. Vaikka työryhmä tiedostikin, että 
joko rahoitus, yhteistyöverkosto tai markkina-asema olisi jo itsessään riittänyt 
opinnäytteen aiheeksi, työssä päädyttiin yhden edellä mainituista aiheista kä-
sittelemisen sijaan tarkastelemaan kaikkia. Huolimatta siitä, että kaikkien kol-
men aihealueen sisällyttämisen opinnäytteeseen tiedettiin vaikuttavan vaadit-
tavan työn määrään merkittävästi, ratkaisuun päädyttiin, sillä sen uskottiin 
parhaiten hyödyttävän työryhmän lopullista päämäärää, Iiris Film Festivalin 
järjestämistä. 
 
Rakenteellisesti opinnäytteestä pyrittiin laatimaan mahdollisimman selkeä ja 
yhtenäinen kokonaisuus. Tämän vuoksi päädyttiinkin ratkaisuun, jossa käy-
tännöllinen ulottuvuus esiteltiin tietoperustan rinnalla sen sijaan, että teoria ja 
käytäntö olisi esitetty omina, erillisinä kokonaisuuksinaan. Vaikka ratkaisu 
nähtiinkin vaihtoehtoaan työläämpänä ja enemmän aikaa vaativana, teorian ja 
käytännön yhdistämisen koettiin sekä palvelevan käytännönläheisen työn tar-
koitusta että helpottavan kokonaisuuden hahmottamista. Tämän vuoksi ratkai-
sun uskottiinkin lisäävän työn rakenteen selkeyttä ja sujuvuutta ja näin ollen 
valittu vaihtoehto nähtiin miinuspuolistaan huolimatta kannattavana myös työn 
valmistumisen jälkeen.  
 
Opinnäytteen ja sen aihepiirin laaja-alaisuuden ja monitahoisuuden vuoksi ko-
konaisuutta päädyttiin teorian ja käytännön yhdistämisen lisäksi selkeyttä-
mään käyttämällä runsaasti kuvioita. Kuvioiden käyttöön päädyttiin, koska niis-
tä asioiden hahmottaminen koettiin yksinkertaisemmaksi suhteessa seikkojen 
esittämiseen pelkästään kirjallisessa muodossa. Tällä tavoin työryhmän oli 
mahdollista esittää paljon tietoa pienessä tilassa ja kuvata samalla selkeästi 
asioiden välisiä suhteita. Vaikka kuvioiden tiedostettiinkin olevan taulukko-
ohjelman käyttöön tottumattomille työläitä toteuttaa, niiden uskottiin palvele-
van päämäärän saavuttamista jopa kirjallista esitystapaa paremmin. Tämän 
vuoksi opinnäytteessä koettiin perustelluksi hyödyntää suhteellisen suurta 
määrää graafisia esityksiä kirjallisen selvityksen tukena. Vaikka graafisen ma-
teriaalin määrää voidaankin pitää opinnäytteen laajuuteen nähden kohtalaisen 
suurena, kuvioiden kautta päädyttiin kuitenkin esittämään vain ne seikat, joi-




Opinnäytetyön aihealueen ollessa sisällöltään monitahoinen, työssä katsottiin 
aiheelliseksi hyödyntää niin kutsuttua monistrategista lähestymistapaa eli 
useamman, opinnäytteen tapauksessa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen, mene-
telmän yhdistelmää. Käytettävät menetelmät määräytyivät käsiteltävän tutki-
musongelman mukaan. Määrällistä menetelmää hyödynnettiin selvitettäessä 
kohderyhmän elokuvamakua, osallistumishalukkuutta ja rahankäyttötottumuk-
sia, joita kartoitettiin Internetissä toteutetulla kyselyllä. Laadullisena menetel-
mänä työssä käytettiin konsultaatiota, jolla pyrittiin selvittämään elokuvatapah-
tuman järjestämiseen liittyviä erityispiirteitä suhteessa muihin tapahtumatuo-
tantoihin sekä elokuvafestivaalien rahoitus- ja kulurakennetta.  
 
Toisistaan eroavia menetelmiä hyödynnettiin siten, että kvalitatiivinen seurasi 
kvantitatiivista menetelmää. Edellä mainittuun järjestykseen päädyttiin, koska 
kyselystä uskottiin voivan nousta esiin seikkoja, joiden pohjalta olisi tarpeellis-
ta johtaa lisäkysymyksiä konsultaatioihin. Koska eri menetelmillä oli alun pe-
rinkin suunniteltu katettavan työn eri osa-alueet, niitä hyödynnettiin toisiaan 
täydentävinä siten, että osalla konsultaatiokysymyksistä haettiin ammattimais-
ta näkökulmaa täydentämään kyselyllä saavutettuja tuloksia. Tällä keinoin py-
rittiin mahdollisimman kattavan kuvan muodostamiseen käsiteltävästä aihe-
alueesta sen sijaan, että toista menetelmää olisi käytetty varmentamaan toi-
sesta saatua tietoa. 
 
Kyselyn ja konsultaation hyödyntämiseen opinnäytteessä päädyttiin useista 
syistä. Vaikka konsultaatiota käytettiinkin tutkimusmenetelmänä, sen tuloksia 
hyödynnettiin myös lähdeaineistona varsinaisen elokuvatapahtuman järjestä-
mistä käsittelevän kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin puutteen vuoksi. 
Näin ollen konsultaatio koettiin opinnäytteen tarkoituksiin sopivimmaksi mene-
telmäksi nimenomaan menetelmän käytöstä saatavan monitahoisen hyödyn 
vuoksi. Opinnäytetyöprosessin alussa harkittiin myös tutkimushaastattelun to-
teuttamista konsultaation sijaan. Kysymysten selkiytyessä kävi kuitenkin ilmi, 
ettei kattavan haastattelun toteuttamiselle ollut tarvetta ja, että konsultaatiot 
tarkkaan harkituille henkilöille olisivat jopa tarkoitustaan haastattelua parem-
min palveleva keino tiedonhankintaan. Yhtenä konsultaation merkittävimmistä 
eduista haastatteluun nähden koettiin sen vapaamuotoisuus, mikä säästi 




Kysely puolestaan valittiin opinnäytteessä hyödynnettäväksi, koska menetel-
mä koettiin parhaaksi tavaksi saada tietoa tapahtuman mahdollisesta kohde-
ryhmästä sekä kohdeyleisön elokuvamausta, osallistumishalukkuudesta ja 
elokuvakulttuuriin liittyvistä kulutustottumuksista. Koska tutkittavat seikat olivat 
mitattavissa numeraalisesti, määrällinen lähestymistapa koettiin järkeväksi, sil-
lä sen nähtiin yksinkertaistavan saadut tulokset helposti ilmaistavaan ja tulkit-
tavaan muotoon. Opinnäytetyötä suunniteltaessa myös kohderyhmää koske-
van tiedon tapauksessa harkittiin aineiston keräämistä haastattelumenetelmäl-
lä, mutta kyselyyn päädyttiin, koska sen koettiin mahdollistavan haastattelua 
laajemman otannan ja näin ollen tarjoavan kattavampaa tietoa selvitettävistä 
seikoista. Kyselyn etuna suhteessa haastatteluun nähtiin myös se, että kysely 
oli haastattelua nopeammin toteutettavissa ja päätyminen kyselyyn tutkimus-
menetelmänä säästikin työryhmän aikaa merkittävästi. 
 
Sekä konsultaatio että kysely koettiin onnistuneiksi menetelmävalinnoiksi 
myös opinnäytetyöprosessin edetessä, sillä sekä laadullisella että määrällisel-
lä menetelmällä onnistuttiin saavuttamaan tietoa tutkittavista aiheista jopa 
odotettua enemmän. Oletetun muutaman kymmenen sijaan kyselyyn saatiin 
vastauksia jopa 183 ja suuren otannan vuoksi tulokset nähtiin pieneen otan-
taan nähden luotettavampina ja helpommin käytäntöön sovellettavina. Suh-
teellisen suuren otannan vuoksi vastaajiksi saatiin myös oletettua kirjavampi 
joukko potentiaalista yleisöä niin ikänsä ja sukupuolensa kuin elämäntilan-
teensa ja mieltymystensäkin puolesta. Suuren otannan uskottiinkin antaneen 
totuudenmukaisemman kuvan muun muassa tapahtuman kysynnästä ja koh-
deryhmän sisältölinjaustoivomuksista. Kyselylomake koettiin sekä rakenteen-
sa että sisältönsä puolesta onnistuneeksi, sillä sen avulla saatiin vastauksia 
niin opinnäytteen kuin itse tapahtumankin kannalta olennaisiin kysymyksiin. 
Ainoastaan erityisesti tapahtumapaikkaa kartoittava kysymys oli unohdettu si-
sällyttää lomakkeeseen, mikä nähtiin lomakkeen miinuspuolena, sillä kysy-
myksen kautta olisi voitu saada tärkeää tietoa tapahtumapaikan vaikutuksesta 
yleisön osallistumishalukkuuteen. 
 
Konsultaatio nähtiin alun perin ongelmallisena tutkimusmenetelmänä johtuen 
elokuvafestivaalien keskinäisestä kilpailusta. Kilpailun vuoksi työryhmä pelkä-
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si, ettei vapaaehtoisia konsultoitavia olisi löydettävissä, sillä ei voitu olla var-
moja, olisivatko muut toimijat halukkaita auttamaan tahoa, joka saattaisi tule-
vaisuudessa kehittyä konsultoitavan edustaman tapahtuman kilpailijaksi. Kon-
sultaatiokysymykset lähetettiin kahden eri festivaalin edustajille kuitenkin val-
mistautuen siihen, että pyyntöön vastattaisiin kieltävästi ja työryhmä joutuisi 
etsimään vaihtoehtoiset konsultoitavat ensin valittujen tilalle. Ennakko-
oletukset osoittautuivat kuitenkin vääriksi, sillä vastaukset esitettyihin kysy-
myksiin saatiin kummaltakin lähestytyistä toimijoista.  
 
Vaikka opinnäyteprosessi saikin alkunsa jo keväällä 2010, aiheen muuttumi-
nen Iiris Film Festivalin järjestämisestä tapahtuman järjestämismahdollisuuk-
sia kartoittavaksi esiselvitykseksi syksyllä 2010 kiristi työlle alun perin suunni-
teltua aikataulua huomattavasti. Huolimatta lopullisen aiheen varmistumisesta 
syyskuussa 2010 varsinaisen opinnäytteen laatiminen päästiin muiden kiirei-
den viivästyttämänä aloittamaan vasta tammikuussa 2011. Näin ollen aikaa 
lähdemateriaalin läpikäynnille, kyselyn ja konsultaation suunnittelulle ja toteu-
tukselle, yhteistyöneuvotteluille ja tulosten analysoinnille sekä opinnäyterapor-
tin kirjoittamiselle oli vain noin neljä kuukautta.  
 
Tiukassa aikataulussa nähtiin sekä positiivisia että negatiivisia puolia. Opin-
näytteeseen käytettävissä olevan ajan ollessa rajallinen osa esiselvityksessä 
huomioitavista seikoista saatettiin kiireen vuoksi käsitellä turhan pintapuolises-
ti, vaikka jopa suurin osa yksityiskohdista olisi vaatinut syvällistä, eri näkökan-
nat huomioivaa käsittelyä. Myös työn hienosäätö jäi paikoitellen puutteellisek-
si, kun kieliasun korjaamiseen ja viitteiden tarkistamiseen ei jäänyt riittävästi 
aikaa. Positiivisena tiukassa aikataulussa nähtiin kuitenkin se, että kiire pakotti 
työryhmän keskittymään pelkästään kokonaisuuden kannalta olennaisiin asi-
oihin, kun taas löysemmän aikataulun kautta opinnäytteeseen olisi saattanut 
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1. Mainitse mielestäsi kolme tärkeintä seikkaa, jotka tapahtumajärjestäjän on 
huomioitava elokuvafestivaalia suunniteltaessa. 
 
2. Mitä erityispiirteitä elokuvafestivaalin järjestämiseen mielestäsi liittyy verrat-




c. teknisen tuotannon kannalta 
d. markkinoinnin ja tiedottamisen kannalta 
e. tapahtumaorganisaation kannalta? 
 
3. Mikä on sisältölinjauksen merkitys tapahtuman onnistumisessa? Mikä on 
mielestäsi paras keino ohjelmiston valintaan (esim. rajattu genren mukaan, 
persoonallisesti rajattu – ”jokaisessa elokuvassa esiintyy punamekkoinen 
nainen”)? 
 
4. Minkälainen on edustamasi tapahtuman yhteistyöverkosto? 
 
5. Minkälainen on edustamasi tapahtuman prosentuaalinen tulorakenne? 
Esim. apurahat ja avustukset x %, lipputulot x %, yritysyhteistyö x % jne. 
 
6. Minkälainen on edustamasi tapahtuman prosentuaalinen kulurakenne? 
Esim. palkat x %, ohjelmiston esitysoikeudet x %, tilavuokrat x% jne. 
 
7. Edustamasi tapahtuman perustiedot 
 
a. kävijämäärä 
b. budjetti (karkea suuruusluokka) 
 
 
